GOBIERNO REGIONAL
DE LA ARAUCANIA

RESOLUCION EXenTANe 1191 4

REF: Aprueba Bases Administrativas y Técnicas
para la postulaciéon al subsidio, ejecucién,

operacion y mantencion de proyectos de
Electrificacion Rural.

TEMUCO, 2 4 MAY0 2016

VISTOS:

01. La Ley N° 20.882 del 05 de diciembre de 2015 que aprobd el Presupuesto del Sector
Publico para el afio 2016

02. LaGlosa 02, punto 4.2.1, comun para los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la
partida 05 "Ministerio del Interior-Gobiernos Regionales” de la Ley de Presupuesto del
Sector Publico para el afio 2016:

03. Los Acuerdos N° 845 de Sesién Ordinaria N° 035 (07.08.2015), N° 1106 de Sesion
Ordinaria N° 046 (20.01.2016), N° 1125 de Sesion Extraordinaria N° 021 (27.01.2016), N°
1191 de Sesién Ordinaria N° 050 (16.03.2016), N° 1223 de Sesion Ordinaria N° 051
(06.04.2016), N° 1224 de Sesiéon Ordinaria N° 051 (06.04.2016) y N° 1225 de Sesion
Ordinaria N° 051(06.04.2016) del Consejo Regional de La Araucania, que aprueban
montos para proyectos de inversién regional para el afio 2016;

04. Las Resoluciones N°s 001 (12.01.2016), N°020 (10.03.2016), N° 024(29.03.2016) y N°
038(05.05.2016) del Gobierno Regional de La Araucania, en las gue se crean las
asignaciones identificatorias de los proyectos de inversién con cargo al Presupuesto del
Gobierno Regional de La Araucania para el afio 2016

05. Las "Bases Administrativas y Técnicas”, que reglan el procedimiento de adjudicacion

: Subsidio Electrificacion Rural;

OS. El Decreto Supremo N° 1130 de fecha 25.08.2015, del Ministerio del Interior y Seguridad
PCblica, que nombra Intendente de la Regién de La Araucania:

07.

Las facultades contempladas en la Ley 19.175, Organica Constitucional de Gobierno y
Administracion Regional.

CONSIDERANDO:

01.-

Que, la Glosa 02, punto 4.2.1, de la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio
2016, dispone que: Con cargo a los recursos considerados en los distintos item del
Subtitulo 31 se podra financiar lo siguiente: 4.2.1 Subsidios o aportes reembolsables a
empresas de los sectores publico o privado para proyectos de inversion de interés social
en las areas de electrificacion, generacion de energia, telefonia celular y comunicaciones,
en areas rurales, y de agua potable y alcantarillado, previamente identificados de acuerdo
al procedimiento que establece el articulo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975. Estos
subsidios o aportes reembolsables se materializaran mediante resolucion fundada del

Intendente respectivo, sin que rija para estos efectos la obligatoriedad de adjudicarlos a
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Que, es necesario establecer las condiciones de adjudicacion del subsidio y la posterior
construccion de las obras correspondientes, a objeto de garantizar la viabilidad de dotar de
energia eléctrica de todas las familias involucradas en el proyecto, como asimismo,
asegurar la operacion y mantencion futura de las redes eléctricas a construir, por lo que es

necesario regular dicho proceso a través del establecimiento de “Bases Administrativas y
Técnicas”;

RESUELVO:

01.

APRUEBENSE las “Bases Administrativas y Técnicas” de VISTOS N° 05, que regla la
postulacién para el subsidio, ejecucion, operacion y mantencion del proyecto de

electrificacion rural, las que forman parte integrante de la presente resolucién para todos los
efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente:

“BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS

REQUISITOS DE POSTULACION AL SUBSIDIO

FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL

NORMA GENERAL DE POSTULACION AL SUBSIDIO

Para garantizar la sustentabilidad del Programa de Electrificacion Rural, el Gobierno Regional de

La Araucania requiere de las Empresas Eléctricas participantes la plena aceptacion de la decision que,
en definitiva, se tome respecto de la adjudicacion del subsidio en cada uno de los proyectos, debiendo
representar la oferta, no tan sélo el costo econdmico minimo de construccion de la obra, sino que.
ademas, el interés actual que las respectivas empresas le asignan al lugar como area de futuro
desarrollo, tanto en el aspecto productivo como en la expansion o ampliacion de sus respectivas zonas
de concesién. Sobre la materia se debe aclarar que el Gobierno Regional destina recursos con el
propdsito de electrificar sectores rurales donde habitan familias de escasos recursos, que a la fecha no
cuentan con este servicio, en areas donde por lo general no existen zonas de concesion de las
empresas eléctricas participantes en el proceso de adjudicacién.

En consecuencia, los proyectos que eventualmente las empresas eléctricas puedan y decidan

asumir con recursos propios, deberan plantearse en estos términos en la oferta correspondiente.

FINANCIAMIENTO

que

El financiamiento de los proyectos de electrificacién rural consideran un esquema compartido en
concurren recursos del Gobierno Regional de La Araucania(FNDR) mediante la modalidad de

subsidio, recursos de las empresas distribuidoras de energia eléctrica, recursos de las familias

beneficiarias que fundamentalmente solventan las instalaciones domiciliarias interiores, y en algunos
casos tambien concurren aportes municipales.

RECURSOS FNDR

Los recursos con que cuenta el Gobierno Regional de La Araucania para continuar

incrementando la cobertura de electrificacion rural, segun metas definidas por el Gobierno de Chile,
corresponden a la Glosa 02, para los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Partida
“Ministerio del Interior: Gobiernos Regionales — Fondo Nacional de Desarrollo Regional” del
Presupuesto de sector Publico para el afio 2016, se determinan en base a una metodologia de calculo
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del subsidio que plantea, en lo fundamental, que el subsidio maximo a entregar por cada proyecto debe
ser calculado considerando valores de minimo costo de los proyectos en sus diferentes items.

1.- EMPRESAS QUE PUEDEN POSTULAR

Puede postular al subsidio toda empresa que acredite instalar en todo el sector

beneficiado con energia eléctrica y encargarse del suministro eléctrico y de los gastos futuros de

operacion y mantencién que genere el servicio, garantizando calidad y continuidad del servicio
por un periodo no inferior a 30 afios.

2.- FORMA Y REQUISITOS DE POSTULACION

Para postular al subsidio la empresa entregara por cada proyecto en forma individual la

siguiente documentacion que tiene el caracter de obligatoria

21

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

. Presupuesto completo calculado al minimo costo, incluido desglose detallado de costos y

tarifas de compra y venta de la energia, todo ello presentado de acuerdo al Formulario
denominado ANEXO N°1, informacion que debera ser coherente y consistente con los
costos totales planteados en la oferta. Se debe seRalar claramente el tipo y N° de
Postes, como asimismo, el tipo y cantidad (mts., kms.) de conductores. Sin perjuicio de
las particularidades constructivas de cada proyecto, los costos que se especifiquen en
cada caso podran ser contrastados con valores de mercado y cotizaciones que en su
oportunidad pueda disponer el Gobierno Regional. La deteccién de incoherencias o
justificacién inadecuada del detalle de costos sera causal para solicitar antecedentes

aclaratorios desechar de plano la oferta por uno o todos los proyectos a los que se
postule, segun corresponda.

Informacion resumida de valores de Postes a utilizar, y sobre cuyos valores se definié el
monto del subsidio solicitado.

Plano en duplicado de cada proyecto, con némina de beneficiarios incluida, y firma
responsable,

Plazo de ejecucién de la obra con Cronograma de Actividades (Carta Gantt) que sefiale
las principales etapas tentativas de construccion de cada proyecto, tales como:

2.41 Topografia y Gestién de Servidumbres de Paso de beneficiarios del proyecto y de
terceros privados.

2.4.2 Permisos especiales de Vialidad, CONADI, etc. segun fuere el caso.

2.4.3 Tramitacion de Planes de Manejo Forestal para Obras Civiles en la CONAF si
fuere el caso.

2,44 Faenas de Roce.
2.4.5 Ejecucion Hoyadura.

2.4.6 Instalacion postacion y tendido eléctrico de Media y Baja Tension.
2.4.7 |Instalacion de Subestaciones.

Certificado de Compromiso de Aportes de la empresa, teniendo presente lo sefialado en
el punto 13.2 de la Especificaciones Generales del presente documento.

Certificado de Compromiso de operacién y mantencién por 30 afios garantizando calidad
y continuidad de servicio,
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3.-

2.7 Certificado de Compromiso de dejar el poste de empalme en Baja Tension a todos y cada

uno de los beneficiarios de los listados correspondientes a alrededor de 30 metros de la
vivienda respectiva distancia que en definitiva permita una correcta conexion.

2.8 Certificado de Compromiso de ejecutar la instalacion eléctrica interior (de cargo de las
familias) en lo que corresponda y el empalme (subsidio) a todos los beneficiarios que
hayan pagado oportunamente su aporte y mediante oficio se les indique. Se debe indicar
claramente qué monto corresponde a la comunidad (Instalacion Eléctrica Interior) y qué

monto sera subsidiado por el FNDR (Empalme), ello en relacién al costo total de los
trabajos domiciliarios.

2.9 En el proyecto se debera contemplar la colocacién de un letrero indicativo, de acuerdo al
disefio entregado por el Gobierno Regional de La Araucania, y sera ubicado en el lugar y
la forma en que lo determine la inspeccién fiscal representada por la Unidad Técnica de
Electrificacion Rural (UTER) del Gobierno Regional. Ademas, a peticién expresa del
Gobierno Regional y con fines de difusién, por cada uno de los proyectos se consultara |a

entrega de una foto en colores de 50 x 70 cm. con su marco respectivo, al finalizar la
construccion del proyecto.

210 Plan de Control Ambiental (PCA), en lo que sea pertinente a este tipo de obras de
extension de la red eléctrica.

FORMA DE PAGO DEL SUBSIDIO

El subsidio se cancelard en forma anticipada preferentemente de una sola vez por el
100% de la obra, contra las respectivas Boletas de Garantia, una vez que se encuentre
totalmente tramitada la Resolucién que apruebe el Convenio entre el Gobierno Regional de La
Araucania y la Empresa, todo ello de acuerdo a las disponibilidades de caja.

El aporte de las familias beneficiarias se canalizara a Ia Empresa en forma directa o a
través del Municipio correspondiente. Otros aportes de caracter extraordinario seran enterados
a la empresa de acuerdo a lo convenido entre los aportantes y la misma.

DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La Empresa se comprometera a ejecutar las obras de acuerdo al detalle y
singularizacion sefialado en la oferta, correspondiente a los montos de inversién especificados, y
de acuerdo a los antecedentes, tanto de valorizacion, como a los planos respectivos entregados
por la Empresa en la postulacion al subsidio.

El Gobierno Regional, a través de la UTER, entregara a la Empresa previo a la
construccion de las obras, y teniendo presente el listado de beneficiarios convenidos,
Declaracion Simple de Servidumbre de Paso y Transito, en que los beneficiarios se
comprometen a suscribir ante Notario la servidumbre de paso definitiva, declarando conocer las
obligaciones que asumen al firmar el citado documento.

Por su parte la Empresa debera realizar los trabajos de Topografia y Estacado, con el proposito
de definir el trazado definitivo de las lineas eléctricas, en cuyo caso el Plano Topografico de
Servidumbres debera entregarse al Gobierno Regional a objeto de identificar a los propietarios
que no tienen la calidad de beneficiarios de los proyectos, a quienes se les dara la posibilidad de
considerarlos como futuros beneficiarios, en compensacion por el establecimiento de las
servidumbres de paso y transito sobre sus predios.

Concluido el proceso anterior, el Gobierno Regional entregara a la Empresa la
siguiente informacién y documentacién:
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5.1.-

4.1.- Identificacion completa de los propietarios, con sus respectivos nombres y apellidos,

nimero de RUT o cédula de identidad de los mismos, y direccién y singularizacién de los
predios mediante el nombre y rol de avallo fiscal. En los casos de Sucesidn, se debe

identificar a cada uno de sus miembros, salvo representacién debidamente acreditada
por uno de sus integrantes.

4.2.- Indicacion expresa de la calidad de beneficiario o no beneficiario de los propietarios que
integran la citada némina.

4.3.- Copia legalizada del titulo de dominio vigente sobre cada uno de los inmuebles o, de no
contarse con este, declaracion jurada de asentamiento firmada ante Notario.

4.4.- Fotocopia de la cédula nacional de identidad de los beneficiarios.

Para facilitar la constitucion de las servidumbres de paso y transito, el Gobierno
Regional, directamente o a través de |a Municipalidad respectiva, debera orientar y apoyar a los
propietarios de los predios en el saneamiento de sus terrenos, ademas de canalizar los
antecedentes a la Corporacién Nacional de Desarrollo Indigena (CONADI), si fuere el caso, para
la obtencién de la resolucién favorable de ese organismo,

DEL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras, en lo que se refiere exclusivamente a la construccién
de las lineas eléctricas de Media Tensién, Baja Tensién y Subestaciones, sera propuesto por
cada empresa participante, pero no podra exceder a un plazo maximo de 690 dias corridos,
contados desde la fecha en que quede totalmente tramitada la documentacién relativa al
Convenio pertinente suscrito entre la empresa y el Gobierno Regional. Con todo, y teniendo
presente las caracteristicas propias y grados de complejidad de los proyectos a los cuales se
postula, la empresa podra plantear plazos diferidos por uno o méas proyectos, en cuyo caso los

proyectos referidos a un mismo plazo podran ser objeto de un mismo Convenio, si asi lo estiman
las partes.

La ejecucion de las instalaciones domiciliarias respondera a la oportunidad con que las
familias beneficiarias entreguen el aporte correspondiente, y la Puesta en Servicio de las Obras
estara sujeta a los requisitos y plazos establecidos por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, S.E.C., y de acuerdo a las disposiciones de la Ley eléctrica al efecto, por lo que,
tanto la ejecucion de las instalaciones eléctricas interiores, como la Puesta en Servicio de las
obras construidas no estaran sujetas al plazo sefialado precedentemente.

De igual modo, los eventuales excedentes de obras de que da cuenta el punto 13.3 del

presente documento, deberan materializarse dentro de los 30 dias corridos siguientes a la
notificacion entregada de oficio por parte del Gobierno Regional.

Ampliaciones de Plazo

Las empresas podran solicitar ampliaciones de plazo en la ejecucion de las obras por
razones técnicamente fundadas y/o de fuerza mayor, las que seran evaluadas por el Gobierno
Regional, el que tendra la facultad de aceptar o rechazar considerando la pertinencia de tal

solicitud, las que de ser concedidas no originaran ningun tipo de obligaciones pecuniarias para el
Gobierno Regional de La Araucania.

Conforme a lo anterior, se consideraran como causales de aumento de plazo, entre otras,
las siguientes:
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9.1.1.- Condiciones climaticas adversas que obliguen a la paralizacion de las obras, por razones
de seguridad y/o de dificultades de acceso de los trabajadores y/o materiales a los
lugares de ejecucion de las faenas.

5.1.2.- El retraso en la entrega de las autorizaciones de la CONADI respecto de las
servidumbres de paso y transito que afecten a terrenos de comunidades indigenas, cuya
resolucion haya sido requerida oportunamente por la Empresa, de acuerdo a las
gestiones previas efectuadas por el Gobierno Regional, lo que debera ser acreditado.

5.1.3.- Otros problemas que pudieran suscitarse en relacién con la obtencién de las
servidumbres de paso en general, siempre que la Empresa compruebe la
correspondiente y oportuna gestion.

9.1.4.- Las demoras que impliquen las eventuales tramitaciones que deban efectuarse ante otros
organismos del Estado, como los permisos de la Direccién de Vialidad para el uso de la

faja fiscal de los caminos publicos y los Planes de Manejo Forestales para obras civiles
tramitados ante la CONAF.

La solicitud de ampliacion de plazo debera ingresar al Gobierno Regional con al menos
25 dias corridos de anticipacion a la fecha fijada para el término del proyecto, la que debera ser
acompafiada con la renovacion de las Boletas de Garantia, tanto de Fiel Cumplimiento de
Convenio, como del Anticipo del Subsidio, considerando los nuevos plazos solicitados, vy
aplicando los criterios establecidos en el punto siguiente, letras a) y b). Las Boletas de Garantia
reemplazadas serdn devueltas una vez tramitada la Resolucién del Gobierno Regional que
aprueba la ampliacién de plazo solicitada.

El Gobierno Regional se obliga a responder dicha solicitud en un plazo maximo de 15

dias corridos. De concederse la ampliacién de plazo, ésta sera validada mediante resolucién del
Gobierno Regional.

En caso de denegacién fundada de la solicitud de ampliacion de plazo, las Boletas de

Garantia presentadas para este efecto seran devueltas mediante la accion administrativa
correspondiente.

DE LAS BOLETAS DE GARANTIA

a) Boleta de Garantia Bancaria por Anticipo del Subsidio: para garantizar la entrega anticipada
del Subsidio, la empresa debera entregar una Boleta de Garantia Bancaria, pagadera a la vista
y @ su sola presentacién, tomada por el oferente a nombre del Gobierno Regional de La
Araucania por un monto del 100% del valor de dicho subsidio Yy su objeto sera caucionar la

correcta inversién del mismo, con una vigencia igual al plazo de ejecucidén de las obras mas
120 dias corridos, como minimo.

b) Boleta de Garantia Bancaria de Fiel Cumplimiento: de igual modo, y para garantizar el Fiel
cumplimiento del Convenio, la empresa deberad constituir una boleta de garantia bancaria
pagadera a la vista y a su sola presentacién, tomada por el oferente a nombre del Gobierno
Regional de La Araucania por un monto equivalente al 5% del valor del subsidio, con una
vigencia igual al plazo de ejecucién de las obras mas 120 dias corridos como minimo.

c) Boleta de Garantia Bancaria de Correcta Ejecucion: para garantizar la correcta ejecucién
de las obras, La Empresa debera entregar una boleta de garantia bancaria, pagadera a la vista
y @ su sola presentacion, tomada por el oferente, por la suma equivalente al 10% del subsidio
FNDR con una vigencia minima de 360 dias corridos como minimo, contados desde la fecha de
Solicitud de Liquidacion Parcial a nombre del Gobierno Regional de La Araucania. Este
documento deberd ser entregado por la Empresa junto con la Solicitud de Liquidacién Parcial y
sera devuelta una vez tramitada la Resolucion que aprueba la Liquidacion Definitiva. Sera
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liquidacion definitiva, debiendo ser renovada, en caso de ser necesario, a fin de mantenerla
vigente hasta esa fecha.

DE LAS MULTAS

Las multas por cada dia de atraso en la construccion de las obras, o por cada dia de
atraso en subsanar las observaciones hechas para proceder a la liquidacion parcial del contrato,
seran del tres por mil del valor total contratado de cada proyecto.

DE LOS DERECHOS DE PASO Y SERVIDUMBRES

Una vez firmado el Convenio, seran de cargo y responsabilidad de la Empresa
adjudicataria del subsidio, en adelante la Empresa, los tramites de constitucion de las
servidumbres de paso y transito, mediante la firma ante Notario de los documentos respectivos
por parte de los beneficiarios de los proyectos, de acuerdo al compromiso contraido previamente

por éstos a través de la Declaracién Simple de Servidumbre de Paso y Transito suscrita por cada
uno de ellos.

De igual modo, ante la necesidad de elaborar y gestionar eventuales Planes de Manejo
para Obras Civiles ante CONAF, la empresa debera tramitarlos oportunamente segun lo indique
en su Cronograma de Actividades sefialado en el punto 2.4,

En el caso de eventuales negativas por parte de propietarios para otorgar los permisos y
constituir las servidumbres de paso, y las autorizaciones de roce para la elaboracion y
presentacién de los Planes de Manejo para Obras Civiles ante CONAF, la Empresa debera
informar oportunamente al Gobierno Regional de tal situacién, via oficio o correo electronico, a
objeto de estudiar y gestionar en conjunto soluciones alternativas, las que de no prosperar
obligara a desestimar la construccién de las obras de electrificacién en el area afectada,
dejandose constancia escrita de aquello. Las gestiones conjuntas que se realicen incluiran la

participacion de la directiva del respectivo Comité de Electrificacion y/o los beneficiarios
afectados.

La menor obra construida que se produjere por esta eventualidad tendrd el mismo
tratamiento al concepto de saldos de obra estipulado en el punto 13.3 del presente documento.

En general, ante eventuales exigencias adicionales que pudieran surgir en relacion a
tramitacion de Planes de Manejo Forestal o autorizaciones de otros organismos del Estado,
éstas seran abordadas en conjunto por la Empresa y el Gobierno Regional, comprometiéndose
este ultimo a colaborar en la obtencién de las autorizaciones requeridas, las que de no obtenerse
deberan tratarse en forma similar a lo sefialado en el parrafo precedente.

En lo que se refiere a Paralelismos y Cruces o Atraviesos de las lineas eléctricas
respecto de la Faja Fiscal, las empresas eléctricas deberan obtener la autorizacién de Vialidad,
documento que, de ser necesario, se solicitard en la Liquidacion Final del Convenio de las
respectivas obras, todo ello para salvaguardar las disposiciones legales de la Ley de Caminos.

DE LA LIQUIDACION DEL CONVENIO

Liquidacién Parcial: La Empresa debera solicitar Ia liquidacion parcial del presente convenio
hasta treinta dias corridos después de la fecha establecida para el término de las obras,
incluyendo en éstas la factibilidad de conexién del 100% de los beneficiarios, excluyéndose de
éstos los beneficiarios que hayan presentado por Declaracién Simple que no desean ser
considerados en el proyecto, ratificado por el Inspector Fiscal, excluyéndose de igual forma

aquel beneficiario que por razones técnicas especificadas por la Empresa y aprobadas por e
Gobierno Reqgional no puedan cliadar mmm Foambimilidod Ao oo 2 EE R MEEES M
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acepten el credito de la Empresa para materializar su respectiva instalacién domiciliaria debera

ser el municipio respectivo el que certifique esta situacion quedando el beneficiario excluido de
su conexidn al proyecto,

La Solicitud de Liquidacién Parcial  debera contener como minimo los siguientes
documentos:

Nomina definitiva de beneficiarios con red de Baja Tension y Poste de Empalme ubicado a 30
metros de la vivienda respectiva.

Nomina definitiva de beneficiarios con instalacién domiciliaria ejecutadas por la Empresa.

Justificacion de cambios en relacion a nomina original.

Planos definitivos del proyecto (incluyéndose la memoria explicativa y némina definitiva con
ubicacion fisica de los beneficiarios, con timbre y firma responsables).
Informacién relativa a las menores obras construidas, a fin de proceder conforme lo establecido
en el punto 13.3 del presente documento, en su caso.

Boleta de garantia de Correcta Ejecucion por el 10% del Subsidio y vigencia no inferior a 360
dias corridos.

Detalle del pais de origen de los Bienes utilizados en la construccion de la obra.

Sin perjuicio de otras visitas de inspeccion durante la construcciéon de los proyectos,
debera realizarse una visita de inspeccién de obras con posterioridad a la solicitud de liquidacion
parcial del Convenio y antes de proceder a ella. Si en dicha visita se constatan observaciones,
estas deberan ser subsanadas dentro del plazo que al efecto fije el Gobierno Regional.

Si no hubiere observaciones en Ia visita de inspeccion o se hubieren subsanado las
observaciones dentro del plazo otorgado para dichos efectos, las partes contratantes liquidaran
parcialmente el Convenio, y una vez aprobada esta liquidacién por resolucién del Gobierno
Regional debidamente tramitada, se procedera a devolver la garantia de anticipo del subsidio y
en su caso, la de fiel cumplimiento del Convenio.

En todo caso, la liquidacién parcial debera ser suscrita por las partes a mas tardar dentro
del plazo méximo de 60 dias corridos desde la fecha de ingreso de la solicitud de liquidacién
parcial de La Empresa, en la Oficina de Partes del Gobierno Regional.

Liquidacién Definitiva y Total del Convenio: La Empresa deberd solicitar al Gobierno
Regional la liquidacién total y definitiva del convenio, dentro del periodo que va de los 30 a los 90
dias siguientes, a la fecha de recepcion de la resolucién aprobatoria de la Liquidaciéon Parcial.

La Empresa debera acompariar a su solicitud los siguientes documentos:

Comunicacién de Puesta en Servicio de la SEC., adjuntando Planos y Memoria Explicativa
respectivos, debidamente visados por dicho organismo.

Fotocopia de declaracion de instalaciones interiores (Formulario TE1 de la S.E.C.) de los
beneficiarios, que fueron ejecutadas a través del proyecto.

Planos y Memoria Explicativa de obras adicionales construidas por aplicacion de la modalidad

pertinente contempladas en el punto 13.3, con certificaciéon de que se encuentran operativas, en
su caso.
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> Fotografia tamafio 50 x 70 cms., representativa de cada una de las obras, con el marco

respectivo.

El Gobierno Regional se obliga a realizar la Liquidacién Definitiva del Convenio en un
plazo maximo de 120 dias corridos desde la fecha de solicitud de liquidacion definitiva por parte
de La Empresa, teniendo en su poder la totalidad de los antecedentes para dicha liquidacion.

Tramitada totalmente la resolucién que aprueba la Liguidacion Total y Definitiva del

Convenio, se procederd a la devolucién de la garantia de correcta ejecucion sefRalada en el
punto 6 letra c) del presente documento.

El Gobierno Regional, se dara por notificado de cualquier comunicacién de la Empresa,

a partir de la fecha de ingreso en la Oficina de Partes ubicada en Manuel Bulnes N° 590, 1° piso,
Temuco.

Los plazos estipulados para materializar la Liquidacién Parcial y la Liquidacién Definitiva
del Convenio, se entienden como minimas, pudiendo las partes al contratar las obras pactar
otros de mayor extensién dada las caracteristicas del(los) proyecto(s).

DEL TERMINO ANTICIPADO Y SUSPENSION DEL CONVENIO

Se podra poner término anticipado al presente convenio, con el acuerdo expreso de las
partes, una vez comprobada la imposibilidad técnica de ejecutar las obras en la forma convenida.

En este caso la Empresa debera hacer devolucién del subsidio recibido por este proyecto
y podra rebajar las garantias en forma proporcional al saldo del subsidio.

Ademas, el Gobierno Regional se reserva la facultad de resolver administrativamente el
presente convenio, en caso de incumplimiento grave de la Empresa, debidamente probado, sin

perjuicio de hacer efectivas las boletas de garantia y de la aplicacion de las multas que
correspondieren.

El término anticipado del convenio, de acuerdo a los incisos anteriores se debera realizar
mediante Resolucidn del Intendente.

De igual modo, el Gobierno Regional podra, mediante resolucién, disponer la
suspension del plazo de construccién de las obras en caso de no obtenerse de los beneficiarios
la documentacion correspondiente para empezar la ejecucion de las mismas, debiendo en tal

caso ampliarse el plazo de este convenio, por el periodo equivalente al de la suspension, y
renovarse las garantias de acuerdo al nuevo plazo.

DE LA PROPIEDAD DE LAS OBRAS Y PLAZOS DE OPERACION

Las instalaciones, objeto del presente convenio, quedan de propiedad de la Empresa
(Lineas de Media Tension, Lineas de Baja Tension y Subestaciones) y seran administradas por
ésta de acuerdo a la legalidad vigente sobre la materia, con el compromiso de mantener el
servicio en optimas condiciones técnicas por un plazo no inferior a 30 afios. Los mejoramientos

de esténdar a futuro de estas nuevas redes eléctricas construidas seran de cargo de la empresa
adjudicataria.

Las instalaciones eléctricas interiores, pagadas por las familias, que quedan de propiedad

de los beneficiarios, seran facturadas por la Empresa como instalaciones particulares afectas a

LV.A.
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COMPROMISOS ADICIONALES DE LA EMPRESA

La Empresa debera cumplir con las siguientes condiciones adicionales:

Compromiso de que los bienes y servicios a ser adquiridos con recursos del Programa via
subsidio se utilizaran exclusivamente para los fines de los referidos proyectos.

Se deberan observar las medidas de proteccién ambiental propuesta por la empresa en el Plan
de Control Ambiental (PCA) en lo que sea pertinente a este tipo de obras de extension de la red
eléctrica.

Reconocer el derecho de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE),
de la Comisién Nacional de Energia (CNE), asi como de Auditores Independientes, de examinar
los bienes, lugares, trabajos y construcciones de los respectivos proyectos.

Proporcionar todas las informaciones que la SUBDERE, la CNE o los Auditores Independientes
soliciten con relacién a un proyecto.

ESPECIFICACIONES GENERALES

13.1.- Solamente los costos correspondientes a las instalaciones eléctricas interiores deberan
especificarse con IVA incluido, dado que dicho item no es objeto de subsidio estatal.

13.2.- Dado que el Gobierno Regional cofinancia este tipo de proyectos, mediante la modalidad
de subsidio, con recursos FNDR en el contexto de un Programa social dirigido a familias
de escasos recursos del sector rural, y teniendo presente que la energia eléctrica a
suministrar y objeto de subsidio es de caracter residencial, dicho subsidio se debera
determinar en funcién de cantidades de obra optimizadas viables y precios eficientes de
insumos sobre la base de especificaciones técnicas minimas,

No obstante lo anterior, en la etapa de construccién de las obras, la empresa podra
introducir especificaciones superiores a las minimas reconocidas, o establecer
modificaciones al trazado optimizado debiendo asumir cualquier sobrecosto que ello
origine, como asimismo, podra conectar a todos los clientes potenciales existentes.

13.3.- Los valores indicados en Anexo N° 1 de la Oferta, para cada proyecto, en lo referente a
Kms. de M.T., B.T., N° de Slestaciones, N° de KVA se consideraran referenciales dado
que son determinados en funcién de anteproyectos elaborados mayoritariamente por las
propias empresas distribuidoras, debiendo la oferta correspondiente especificar los
valores optimizados definitivos para satisfacer el numero de familias beneficiarias
indicadas, no obstante que previo a la suscripcién del Convenio el Gobierno Regional
podra plantear alternativas de trazado que optimicen alun mas la cantidad de obras a
construir, obras que acordadas y convenidas se entenderan como minimas.

Definido lo anterior y producido un diferencial de obras no construidas superior al 2%, y
dadas las caracteristicas de estos proyectos , el Gobierno Regional podra indistintamente
solicitar el reintegro proporcional del subsidio equivalente a la menor obra construida o la
ejecucion de obra adicional para incorporar nuevos beneficiarios al final de Ia etapa de
construccion de los proyectos contratados o convenidos.

Con todo, por cada proyecto terminado la Empresa al solicitar la Liquidacién Parcial del
Convenio suscrito, debera informar al Gobierno Regional las menores obras construidas,
a fin de que éste le indique el lugar(preferentemente en el area del proyecto) donde debe
materializarse este diferencial de obras si se optara por otorgar soluciones adicionales, lo
que no originara obligacién pecuniaria alguna para el Gobierno Regional.

El plazo para ejecutar dicho diferencial de obras sera informado por el Gobierno Regional

T T, ey o - L



GOBIERNO REGIONAL
DE LA ARAUCANTA

14..

15.-

todo caso no podra ser superior a 30 dias corridos a contar de la fecha de expedicion del
oficio respectivo del Gobierno Regional.

La Empresa en el acto de solicitud de Liguidacién Definitiva y Total del Convenio debera
entregar copia de la documentacién correspondiente a la declaracién de Puesta en
Servicio de la obras ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, S.E.C.,
esto es; Memoria Explicativa de obras construidas, Plano, listado de familias

beneficiarias, y Formulario TE1 de la SE.C. de las instalaciones eléctricas interiores
gjecutadas.

13.4.- El Gobierno Regional se reserva el derecho de rechazar una o todas las ofertas por
motivos fundados.

13.5.- Todos los montos consignados en el presupuesto de postulacion deberan estar
expresados en miles de pesos(M$) y en cifras enteras.

13.6.- En lo que respecta a Escuelas (fiscales o particulares), Postas u otros Servicios Publicos
(Retenes, SAG., Indap, etc) consideradas en cada proyecto, la instalacién eléctrica
interior  respectiva, en lo que respecta al tamafio y su financiamiento, sera
responsabilidad de la institucion correspondiente.,

RESTITUCION DE SUBSIDIO FNDR

Los valores a restituir por parte de la Empresa se calcularan teniendo presente el
equivalente al valor de la UF a la fecha de suscripcion del Convenio, y se actualizaran al valor de
la UF correspondiente a la fecha del Oficio del Gobierno Regional que notifica a la empresa de la
restitucion y su monto, calculado segun el criterio sefialado. En el caso de las restituciones
correspondientes al subsidio al empalme y/o subsidio a la instalacién interior, éstas se realizaran
al valor actualizado de cada item, segun cotizaciones actualizadas o vigentes realizadas por la
Empresa en adjudicaciones efectuadas durante los Gltimos 6 meses anteriores a la fecha en que
corresponda hacer efectiva la devolucion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las presentes especificaciones técnicas generales tienen sélo el caracter de orientativas,
dado que la cuantificacién del subsidio estatal maximo a reconocer por parte del Gobierno
Regional de La Araucania est4 basado en precios eficientes de insumos, sobre la base de
especificaciones técnicas minimas que sin embargo, permitan operar el sistema eléctrico a

construir, garantizando calidad y continuidad de servicio por un periodo no inferior a 30 afos, vy
se ajusten a la norma S.E.C. vigente a la fecha.-

En este sentido, la utilizacion de postes de madera se considerara valida, si resulta ser
una opcion mas barata y la vida Gtil resulta no inferior a 30 afos, por lo que la Empresa debera
valorizar el proyecto con este tipo de postacién, no obstante que en definitiva ésta pueda utilizar
postacion de hormigoén, asumiendo con recursos propios el diferencial de costos.

15.1 LINEA MEDIA TENSION

a) Postacion: Podran utilizarse postes de hormigén o de madera de dimensiones
equivalentes a 10 y 11,50 mts. Valorizandose el de minimo costo en la determinacién del
costo del proyecto.

b) Conductor: Cobre desnudo duro N°6 AWG o de mayor seccion si las circunstancias lo
requieren.

~\ | PIETIRE JRNI I . T T
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d) Aislacion: Se empleara aislacion normal de loza o plastico de 15 o de 23 Kv. segun
corresponda, para energizar en 7,62; 13,2 0 23 Kv.

e) Anclajes: llevaran aisladores de suspensién tipo faldillas de plastico 15/25 KV., o aislador
disco suspension loza didmetro .6", normalizados para 13,2 o0 25 Kv., segun corresponda.

f) Crucetas: Metalicas galvanizadas en caliente o de hormigén pretensado.

a) Tirantes: En cable de acero de didmetro 5/16" o 3/8" tipo EAR. Barras con ojo de Fe
galvanizado de 5/8" x 2,40 mts. y muerto de C.A para 2.000 Kgs. Tipo 380 ER.

h) Uniones: Para unir el conductor se emplearan conectores de Cu Burndy tipo
Nicopress de alta resistencia mecanica y en el calibre correspondiente, o en su
defecto, se debera realizar la unién del conductor mediante |a utilizacion de colchas,
con caracteristicas mecénicas que cumplan en su totalidad, las condiciones de
temperatura y sobrecargas a las cudles puede ser expuesto el conductor.

i) Conexiones eléctricas: Se haran con prensa de bronce paralelas. El perno central de
estas prensas debera ser de bronce.

)] Protecciones de Media Tensién: Desconectador fusible tipo XS para 15 0 25 Kv,

15.2 LINEAS BAJA TENSION

a) Postacién: En lineas de Baja Tensiéon en postacién comun con M.T., se intercalaran
postes de 10 u 11,50 mts, con objeto de mantener una luz o vano uniforme, que permita
cumplir lo establecido en la reglamentacion vigente, en relacién a la altura minima de
seguridad de la linea sobre el suelo y separacion entre conductores, Las lineas de Baja
Tension independientes o exclusivas podran ser construidas en postes de hormigén o de
madera de 8,70 mts. o equivalente, utilizandose en la valoracion del proyecto el de
minimo costo.

b) Conductores: Seran de Alambre de cobre desnudo duro N°6 AWG tanto para la fase
como para el neutro. No obstante lo anterior, se podra utilizar conductor de aluminio
protegido con caracteristicas eléctricas y de conductividad, que cumplan con las
necesidades de suministro requeridos por la comunidad.

c) Aislacion: Se utilizaran aisladores carrete de loza para Baja Tension

d) Ferreteria: De Fe galvanizado en caliente.

Tirantes: Material con caracteristicas similares al de Media Tensién.

Puestas a Tierra: Se construiran tierras de servicio en la primera estructura préxima

a la subestacion, en distintos puntos de la red a distancias no superiores a 200 mts. y en
los extremos de las lineas.

Si se usa conductor de cobre, la seccién minima del conductor de puesta a tierra sera de
21 mm?, La bajada se hara por el interior del poste o en caferia galvanizada de 1/2". Se
usaran barras Copperweld de 5/8 x 3 Mts., con su respectivo conector de bronce.

La resistencia de las puestas a tierra de servicio situadas en la proximidad de la

elIBhactariArn mea Ao b el s ol e e e
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Las carcasas de transformadores asi como los desconectadores de Media Tension,
tendran su puesta a tierra de proteccién en forma independiente,

Conexiones eléctricas: Se haran con prensa de bronce paralelas, conector UDC
bimetalico o conector muela segun corresponda.

SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION

Para proteger el transformador se instalard en el lado de Media Tensién, uno o
dos desconectadores fusibles tipo XS de 15 ¢ 25 Kv., segun corresponda para sistemas
de distribucion monofasicos o bifasicos respectivamente.

El lado de Baja Tensién se protegerd con un interruptor automatico termo
magnético monofésico, de capacidad acorde a la potencia nominal del transformador, de
modo que ante una falla temporal, se pueda restablecer el suministro en forma local.

EMPALMES

Se construirdn, de acuerdo al conjunto de normas de caracter reglamentario
vigentes para Baja Tension y aprobadas por SEC.

El conductor a utilizar en la construccién de la acometida, tendra 4 mm? de
seccion como minimo. A su vez, debera cumplir con las caracteristicas y tipo de

aislamiento para lineas aéreas a la intemperie (Alambre de Cu aislado Pl o concéntrico
segun corresponda).

Se utilizard como proteccién de la acometida, un porta fusible aéreo de 60 A y un
fusible de lamina de 50 A de capacidad.

La distancia medida desde el suelo, al punto de anclaje de la acometida y la parte
superior de la bajada no podra ser inferior a 3 mts. La bajada se hara en tubo de acero

galvanizado de 5/8" con una mufa soldada a la caja de empalme, la que ira adosada a un
muro o parte exterior de la vivienda.

El medidor monofésico de energia de 10-50 A sera individual para cada vivienda

El interruptor automatico termo magnético monofésico instalado en el equipo de
proteccion y medida, tendra una capacidad de hasta 20 A.

INSTALACION INTERIOR

Debera cumplir con todas las normas SEC vigentes a la fecha y constara de una
instalacion minima de 6 centros (luces y enchufes). Se debera, en los casos que

corresponda, prever posibles ampliaciones futuras de la instalacion dejando una caja de
distribucion para tal efecto.

La instalacion se ejecutara a la vista en tubo corrugado de %”, conductor unipolar
NYA con aislacion de PVC, cuya seccion no debera ser inferior a 1.5 mm2.

En cada instalacién se considera TDA que debera tener como protecciones
minimas, un interruptor termo magnético y un interruptor diferencial; tierras de proteccion

y servicio en 2,5 y 4 mm* en colores reglamentarios. Puesta a tierra con barra
Cannarnmvald Aa 1 B mete Ao Tmim oo b somd o o e ot 1
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NOTA 1. Todas las instalaciones deberan
Combustibles, S.E.C

NOTA 2. Cuando se alude a NORMA O ESPECIFIC
especificaciones pueden corres
equivalentes a las de ENDES
suministro de energia eléctrica”,

ANEXO N° 1

DETALLES DE COSTOS

ser inscritas en la Superintendencia de Electricidad y
» Cuya copia serd exigida en el proceso de Liquidacién del Convenio.

ACIONES DE ENDESA, se entiende que las
ponder a Normas propias de la Empresa, pero en términos
Y que en definitiva garanticen un optimo y seguro

MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA ( a completar por la empresa)
Todos los valores sin IVA a excepcidn de las Instalaciones Domiciliarias

NOMBRE DEL PROYECTO

COMUNA

a) Cargo Fijo Mensual ($)

b) Precio de Energia ($KWH)

¢) Costo Energia Punto B (/KWH)

d) Costo Potencia Punto B ($KW)

e) Factor de
Demanda

f) Potencia Instalada (KVA)

Distancia S/E Primaria

L oO8
[kv]
Generales N° Fases (Méximo 2)
Longitud Linea [km]
Cantidad de
Conductores [cu]
Tipo
Resistividad
Conductor | conguctor [Q mm2/ m]
Seccion A [mm?2]
cos(9)
Costo [3/m]
| Material
Postes Altura [m)
Cantidad [clu]
Costo [M$/clu)
[ M$ / km de Linea ) (1)
Conductores [ M$/km
Costos Conductor)(2)
gnmitarlos por — [ M$ / k]
"Otros" [M$ / km]
Total [M$/ km]
TOTAL COSTO CONMPIICTAD o [ oo
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Sub Estacién 1.5 kVA

1,50
Sub Estaciéon 3.0 kVA 3,00
Sub Estacién 5.0 kvA 5,00
Sub Estacién 7.5 kVA 7,50
Sub Estacién 10.0 kVA 10,00
Sub Estacién 15.0 kVA 15,00
Otra S.E. u otro Equipo

Especificacion Item "Otro" ;

Equipo Medidor

Instalacion
Interior/Empalme

TOTAL

ANEXO N° 1

Continuacién

T="

Linea M.T.

Linea B.T.Pi

Linea B.T.Pc

Topografia (*)

Roce (%)

Sub Estacion 1.5 kVA

Sub Estacién 3.0 kVA

Sub Estacién 5.0 kVA

Sub Estacién 7.5 kVA

Sub Estacién 10 kVA

Sub Estacién 15 kVA

Otra S.E.

Inst. Int./Empalme

TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA

(*): Sélo si no se consideran en Tabla N°s 6
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DESGLOSE SUB-ITEMS "OTROS"

Y COSTOS ASOCIADOS A CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS

GSECOSTO!

O SUB ITEM "OTROS" REDES ELECTRICAS Y COSTOS ASOCIADGS (SIN

(*): Se debe sefalar si estos costos se consignan en "Materiales de Redes"(Tabla N® 2) o

RA

DESGLOSE ITEM MANO DE OB

o -Nb-ﬁja'lifi'cadé_

: el I calificada
Linea M.T.

Linea B.T.Pi

Linea B.T.Pc

Sub Estacién 1.5 kVA

Sub Estacién 3.0 kvA

Sub Estacién 50 kVA

Sub Estacion 7.5 kvA

Sub Estacién 10 kvVA

Sub Estacién 15 kVA

Otra S.E.

Inst. Int./Empalme

TOTAL H/H

COSTO H/H (M$)

Nota 1: Se solicita llenar correctamente los anteced
Nota 2: La presente planilla se remiti

02. LLAMESE a las Empresas Distribuidoras de Ener
de La Araucania a postular al subsidio
proyecto de electrificacion rural identif
integrante de la presente Resolucion, y

s e Linea:M,T, Linea B.T;Pi | ‘inea ida
Ferreteria Costo M$
Costo/Km [ M$§ / km]
Mallas Puesta a Tierra y N° N°
Tomatierras de Servicio Costo M$
Costo/Km [ M3/ km]
Flete Temuco - Obra Costo M$
Costo/Km M$ / km
Topografia (*) Costo M$
Costo/Km [ M$ / km]
Roce (*) N° km de Roce [ km]
Costo M3
Costo/Km [ M$ / km]

entes de informacién solicitados.
ra oportunamente por via electrénica a las empresas distribuidoras,

"Mano de Obra"(Tabla N° 5)

gia Electrica que operan en la Regién
para la construccion, operacién y mantencion del
icado en documento de Anexo que forma parte
que se reproduce a continuacion:
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ANEXO
PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL
RESOLUCION EXENTA N° ( ) DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA

N° ITEM ASIG. CODIGO IDI NOMBRE PROYECTO COMUNA
Construccién Electrificacion Rural )

1 02 004 30402077-0 Comunidad José Quiilef, T Schmidt Teodoro Schmidt
Construccién Elect. Rural Comunidad ;

e 02 L 30424973-0 Paulino Huaiquillan, Lonquimay Lonquimay
Construccion Electrificacion Rural José

3 L2 004 30584873-0 Nahuelpi de Tromen, Los Sauces Los Sauces
Construccion Elect Rural Comunidades

4 02 004 30428472-0 Porma y Pailacar, Los Sauces Los Sauces
Construccion Electrificacion Rural Sector

2 a2 004 801515270 Santa Elena-Itraque, Angol mngal
Construccién Electrificacién Rural Sector ,

6 02 004 30136588-0 Rengalil, Imperial Imperial
Normalizacion Electrificacion Rural Sector El o

7 02 004 30133851-0 Tesoro, Traiguén Traiguén

03.

04.

05.

COMUNIQUESE esta Resolucion a las Empresas Distribuidoras de Energia Eléctrica que
operan en la Regién de La Araucania, mediante Oficio firmado por el Sr. Intendente, para
que presenten sus respectivas ofertas: Cuya apertura se realizara el dia martes 21 de junio
de 2016 a las 15:00 horas, en las Oficinas del Gobierno Regional de La Araucania,
ubicadas en calle Manuel Bulnes N° 590, Piso 11°, de la ciudad de Temuco.

La Comision encargada de la Apertura y evaluacion de las ofertas, estara integrada por
tres funcionarios del Gobierno Regional: uno de la Division de Analisis y Control de
Gestion, uno de la Divisién de Administracion y Finanzas y uno de la Unidad Técnica de

Electrificacién Rural del Gobierno Regional (UTER), quién actuara, ademas, como Ministro
de Fe.

La evaluacién de las ofertas presentadas sera realizada por la Comisién sefialada en el
numero anterior, conforme a los criterios teécnicos establecidos en las Bases y al menor
valor del subsidio solicitado por las empresas; debiendo elaborar un Informe fundado,
visado por el Sr. Jefe de la Division de Analisis y Control de Gestidn, con la proposicion

que se somete a la resolucion de adjudicacién por el Sr. Intendente y Ejecutivo del
Gobierno Regional.
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06. IMPUTESE el gasto que demanda la presente Resolucién al Subtitulo 31, ftem 02 vy
Asignacion 004 del Presupuesto del Programa 02 de Inversiones del Gobierno Regional de
La Araucania, con cargo a las Resoluciones N°s 001 (12.01.2016), N°020 (10.03.2018),

N°® 024(29.03.2016) vy N° 038(05.05.2016) del Gobierno Regional de La Araucania,
indicadas en el VISTOS N° 04.

07. PUBLIQUESE la presente Resolucién en el s

itio electronico de Gobierno Transparente del
Gobierno Regional de La Araucania.

ANOTESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, REFRENDESE EN SU OPORTUNIDAD
Y ARCHIVESE.

NFENDENTE Y EJECUTIVO DEL
#ERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA

-Gobierno Regional-Div. Analisis y C. de Gestion (2)
-Gobierno Regional-Div, Administracion y Finanzas
-Unidad Regional Subdere

-Archivo.

RESOLUCION_EXE_APRUEBA_BASES_MAYO 2016_PER_6PROYECTOS



