GOBIERNO REGIONAL
RE LA ARAUCANIA

VISTOS:
01.

02.

03.

04.

05.
086.
07.

CONSIDERANDO:

01.

REF: Aprueba Conveni

Proyecto:
“CONSTRUCCION DE
DE VILCUN"”
“CONSTRUCCION Y

io Transferencia Recursos
VESTIDORES CANCHAS

MEJORAMIENTO DE

BODEGA MUNICIPAL, COMUNA DE VILCUN”

RESOLUCION EXENTA N¢

4009

Temuco, 2 1 MAY

La Ley N° 20.314 de 2008 gue aprobé el presupues
afio 2009;

El Proyecto:

“CONSTRUCCION DE VESTIDORES CANCHAS DE
Cadigo Interno 20090788.

“CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BODE
DE VILCUN”

Cédigo Interno 20090789

La aprobacion otorgada por el Consejo Regional
Acuerdo N° 90 de Sesion Extraordinaria N° 5 de fecha

La Resolucidn Exenta N® 1056 de fecha 11 de M
Regional de La Araucania, que crea sub asignacién
Inversion con cargo ai subtitulo 33, item 03, Asig. 125
Municipalidades” (Fondo Regional de Iniciativa Local);

El Decreto Supremo N° 72 de 04.01.2008 de Minists
Intendente en la Regidn de La Araucania.

Las facultades contempladas en la Ley N° 19.175,
Gobierno y Administracién Regional.

La Resolucién N° 1.600 de 2008, de la Contraioria Ge

Que la Ley N° 20.314 de Presupuestos del Sector P
05 “Ministerio de! Interior-Gobiermnos’ Regionales”, G
todo los programas 02 de los Gobiernos Regionaies,

considerados inicialmente en el jtem 33.03.125 Muri
de Iniciativa L ocal), para cada gobierno regional, debe
de proyectos en el 50% de las comunas de la regién
una menor inversién per capita, con recursos propios
de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal o

y 2007. Estos recursos podran incrementarse de ac
gobierno regional, no rigiendo en relacién a estos rec

,“9?’?9_/ %

to del sector publico para el

VIL.CUN”,

GA MUNICIPAL, COMUNA

de La Araucania, mediante
29/04/2009.

ayo de 2009, del Gobierno
para identificar Proyecto de
b “Transferencias de Capital-

2rio del Interior, que nombra
Organica Constitucional de

neral de la Republica;

plico ano 2009, en la Partida
osa 02 N° 26, comun para
establece que: "Los recursos
cipalidades (Fondo Regional
ran destinarse a la ejecucion
respectiva que hayan tenido

provenientes del Programa
‘egionales, en los afios 2006
iierdo a fo que solicite cada
(Irsos adicionales la limitante

establecida respecto de las municipalidades beneficiarias. Los proyectos que se




gfecuten con recursos transferidos a los municipios
costo total por proyecto supere los $50 millones, req
MIDEPLAN. No obstante o sefalado en el numera
proyectos cuyo costo total no supere los $50 mi
respectivo, para cada proyecto podra autorizar que s
mediante administracion directa”.

02.  Que por Acuerdo del Vistos 03 anterior, el Consejo

aprobé el financiamiento de los proyectos:

“CONSTRUCCION DE VESTIDORES CANCHAS DE

a través de este item, cuyo
eriran informe favorable de

2 de esta glosa, para los
ones, ef gobierno regional
e gjecutado por el municipio

Regional de La Araucania

VILCUN”,

“CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL, COMUNA DE

VILCUN”

con cargo a recursos del Subtitulo 33, ltem 03, Asignacig

programa 02 de Inversiones del Gobierno Regiona

n 125 del Presupuesto del
] de La Araucania, Fondo

Regional de Iniciativa Local, bajo la modalidad de licitacion publica.

03. Que por Resolucion citada en el Vistos N° 04 se ¢
Subtitulo 33 del Presupuesto del FNDR 2009 Regid
ejecucion de los proyectos singularizados en el Vi
Resolucion.

RESUELVO:

T opsau
01. Apruébase el convento suscrito el 2 ¢ MAG 2008 ent

l.a Araucania y la Municipalidad de Vilc(n, de acuef

CONVENIO TRANSFERENCIA RECU
FONDO REGIONAL DE INICIATIVA L

Proyectos:
“CONSTRUCCION DE VESTIDORES CANCHA

“CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BODEGA Ml
VILCUN”

T onn o

En Temuco a 7 A 2008 . entre el GOE
ARAUCANIA, RUT 72.201.100-7, representado por la Iy
Gobierno Regional, dofa
identidad N° 8.421.985-1, ambos domiciliados para estos ef

N° 590, noveno piso, de Temuco; en adelante el “GOBI

NORA BARRIENTOS CARDl

red la sub asignacion en el
n de La Araucania, para la
stos N° 02 de la presente

re el Gobierno Regional de
do al siguiente tenor:

RSOS
DCAL

S DE VILCUN”

UNICIPAL, COMUNA DE

3IERNO REGIONAL DE LA
tendenta y Ejecutiva del
ENAS, cédula nacional de

RNO REGIONAL”, por una

%ctos en calle Manuel Bulnes

parte, y por ia otra la MUNICIPALIDAD DE VILCUN, RUT!69.190.800-3, representada

por el Sr. Alcalde don PATRICIO VILLANUEVA RUBILAR,

cédula nacional de identidad

N° 8.654.317-6. domiciliados ambos para estos efectos en calle Lord Cochrane N° 1.225,
Viledn, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”. se ha convenido|lo siguiente:

PRIMERQO: La Ley N° 20.314 de Presupuestos del Sector Plplico afio 2009, en la Partida
05 “Ministeno del Interior-Goblernos Regionales”, Glosa 02 N° 26, comun para todo los
programas 02 de los Gobiernos Regionales, establece que:|“Los recursos considerados
inicialmente en el item 33.03.125 Municipalidades (Fondo f}’egr’ona! de Iniciativa Local),
para cada gobierno regional, deberan destinarse a la ejecuciqn de proyectos en el 50% de
las comunas de la reqion respectiva que hayan tenido una menor inversion per capita, con
recursos propios, provenientes del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento
Comunal o regionales, en los afios 2006 y 2007. Estos recursos podran incrementarse de
acuerdo a fo que solicite cada gobierno regional. no rigiendo |en refacién a estos recursos




adicionales la limitante establecida respecto de las municqoaﬁdades beneficiarias. Los

proyectos que se gjecuten con recursos transferidos a los
item, cuyo costo fotal por proyecto supere los $50 millones,
de MIDEPLAN. No obstante lo sefialado en el numeral 2 de e
cuyo costo total no supere fos $50 miliones, el gobierno re
proyecto podra autonzar que se ejecutado por el municip
directa”.

Que en atencion a lo anterior, el Consejo Regional de La Ara
Sesion Extraordinaria N° 5 de fecha 29/04/2009, aprobé

municipios a tfravés de este
requeriran informe favorable
sta glosa, para los proyectos
yional respectivo, para cada
0 mediante administracion

cania por Acuerdo N° 90 de
el financiamiento de los

proyectos: “CONSTRUCCION DE VESTIDORES CANCHAS DE VILCUN?”,

“CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BODEGA M
VILCUN”

con cargo a recursos del Subtitulo 33, Item 03, Asignacia
Programa 02 de Inversiones del Gobierno Regional de La Ar
Iniciativa Local.

o

SEGUNDO: Que los proyectos referidos, cuentan con la a
Gobierno  Regional, ya que no requieren recon
SERPLAC/MIDEPLAN, de acuerdo a lo estabiecido en ia glos

TERCERO: OBLIGACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL:

f

El Gobierno Regional de La Araucania se obliga a trans
recursos que se sefialan, para la ejecucion de los proyecto
detalle:

e

CONSTRUCCION DE
VESTIDORES CANCHAS DE
VILCUN
Cdadigo Interno 20090788

33.03.125.788

UNICIPAL, COMUNA DE

n 125 del Presupuesto del
aucania, Fondo Regional de

utorizacion técnica de este
nendacion
3 referida.

favorable de

erir a la Municipalidad los

5 de acuerdo a al siguiente

CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE
BODEGA MUNICIPAL,
COMUNA DE VILCUN

Codigo Interno 20090789

33.03.125.789 3.000

19.745

CUARTO: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

19 Llevar registro documentado en original de todos los i
documentos respaldatorios (llamado a licitacién, publicacio

gresos y egresos y demas
es. contratos, etc.,) que se

realicen con cargo a la iniciativa de inversibn materia de este Convenio de

Transferencia. Dicha documentacion debera constar en u
la iniciativa de inversién y debera estar disponible p
Organismo Contralor, por el Gobierno Regional o por q
Regional, previa informacion escrita del Gobierno Regional

2° Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad estara obl
Regional un comprobante de ingreso por los recursos perc
de su inversion, segun formato que se encuentra dispo
(Gobierno Regional.

1 expediente exclusivo para

ara ser examinada por el

Jien determina el Gobierno

a la Municipalidad.

gada a enviar al Gobierno
ibidos y un informe mensual
nible en la pagina web del




3° La Municipalidad se obliga a cumplir el doble rol de mang
desarrollo de los proyectos y como tal le corresponde:

a) Realizar el proceso de licitacién pablica conforme a la

que se adjuntan y a los procedimientos, normas técnic

dispone la Municipalidad para el desarrollo de sus propia

Remitir at Gobierno Regional en un plazo no supetiof

desde la fecha de la Resolucion del Gobierno Region

Convenio, Carta Gantt en que conste al menos las sigui¢

» Publicacidn llamado a licitacion (fecha programada)

» Fecha de apertura de ofertas

# Fecha de inicio de las obras

¢ Fecha de término de las obras.

Realizar todas las gestiones técnicas y administr

materializacion de los proyectos, lo que comprendg

expediente técnico, bases administrativas, especific

apertura y adjudicacion de las propuestas, celebracién

con el contratista favorecido, inspeccion y supervision ¢

etapas, hasta su aprobacién y liquidacion final de

contratista.

Remitir al GOBIERNO REGIONAL copia de cada

mencionados en el punto 3 de esta clausula.

Obtener del o los contratistas seleccionados, las garant

Administrativas, las que deberan ser tomadas a favor de

bajo la custodia de ésta.

Considerar el pago de anticipos de hasta un 10% del m

conveniente, contra presentacion de la respectiva Bolets

Establecer obligatoriamente el cobro de multas por dias

obras contratadas.

Controlar fisica y financieramente el proyecio, a obje

acuerdo a las caracteristicas técnicas aprobadas por el {

Rechazar o aprobar los documentos de pago gue prese

b)

d)

f)

9)
h)

fante y unidad técnica en el

5 Bases Administrativas tipo
as y reglamentarias de que
15 actividades.

a 10 dia habiles contados
al que aprueba el presente
>ntes fases del proyecto:

ativas necesarias para la
> desde la elaboracion de
aciones técnicas, llamado,
del contrato correspondiente
lel proyecto en sus distintas
| contrato suscrito con el

uno de los antecedentes

as estipuladas en las Bases
la Municipalidad, quedando

onto contratado si lo estima
de Garantia.
> de atraso en la entrega de

to que éste se ejecute de
5obierno Regional.
nte el contratista y pagarlos

con los fondos que para tales fines ponga el Gobierno Regional a su disposicion.

)
k)

informar en forma mensual al Gobierno Regional g
financiero del o ios proyectos y la proyeccion de avance

presupuestario. Sin embargo, si por razones fundadas f
gjecucion el proximo afo, el Municipio debera
autorizacion técnica por escrito del Gobierno Regional.
Proporcionar al Gobierno Regional todas las facilida
autorizados supervisen el desarrollo de los proyectos.
Remitir al Gobierno Regional un informe y liquidacién
suscrito con el contratista, adjuntando copia de la recep
corresponda.

Cumplir con lo dispuesto en la Circular N° 027 (23.03.0¢
generados por la venta de Bases de propuestas de p
FNDR deben remitirse integramente al Gobierno Regig
por Contraloria.

4° Solicitud de recursos:

La solicitud de los recursos por parte del municipio

presentarse formalmente hasta el lltimo dia habil de cada
Regional de la Araucania, para que el profesional de segui
antecedentes y autorice la transferencia de los montos
complementarios.

[

a) ANTECEDENTES PARA SOLICITUD DE PRIMERA REMES

e Oficio conductor firmado por el Alcalde indicando:

o Nombre la Iniciativa;

cerca del avance fisico y
fisico y financiero.

El proyecto no podra tener un plazo de ejecucidbn que supere el presente afio

uera necesario continuar su
cbtener oportunamente la

des para que funcionarios

final aprobada del contrato
cidn provisoria o final, segin

) relativo a que los ingresos
royectos financiados por el
nal conforme a lo instruido

3| Gobierno Regional debera
de cada mes al Gobiernc
miento asignado revise los
o solicite antecedentes

>

A




b)

Al completar la solicitud del 100% de los recursos aprobados |
respective debera remitir un certificado de término del proyecto,
aprobadas por el Gobierno Regional; firmada y timbradalpor el G

Todo lo anterior, en original y una copia y dirigido a
Gobierno Regional de La Araucania, Bulnes N° 590, 10 Piso,

Monto solicitado:

Profesional encargado de la Admnistracion del proyecto (nombre, cargo, humero

telefonico de contacto y correo electronico).
Banco y nimero de cuenta corriente en que deben ser deg
Copia del Decreto  Alcaldicio que aprueba el Conve
publicacion del llamado a Licitacién Publica.

Todo lo anterior, en original y una copia y dirigido a
Gobierno Regional de La Araucania, Bulnes N° 590, 10

ositados los recursos.
nio respectivo y autoriza la

Intendenta y Ejecutiva del
iso, Temuco.

La primera_remesa en ningln caso podra exceder del 80% del costo total

aprobado para la ejecucién del proyecto singularizado.

SEGUNDA REMESA Y SIGUIENTES:

Oficio conductor firmado por el Alcalde indicando:

o Nombre la Iniciativa;

o Monto solicitado;

o Profesional encargado de la Administracién del proye
telefonico de contacto y correo electronico).

o Banco y nimero de cuenta corriente en que deben ser deg

Copia del Decreto de Adjudicacién del Llamado a Licitaci
Copia del Contrato de Obras.

Copia del Decreto que aprueba el Contrato de Obras.
Acta de entrega de terreno.

Formato de rendicion de remesa FRIL, de acuerdo a forma
Copia de la(s) factura(s) del Contratista adjudicatario.

Copia de los decretos de pago de respaldo de la remesa an
Fotocopia Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Lab
Subcontratacién), emitido por la Inspeccién del Trabajo perti
Formato de solicitud de remesa del FRIL, de acuerdo a fc
Set de fotografias de respaldo de los avances, minimo 3 ide
Fotocopia Boletas de Garantia de Fiel cumplimiento y/o Antig

c) CIERRE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO.

» Oficio conductor firmado por el Alcalde, dirigido ala S

Todo lo anterior, en duplicado.
QUINTO: PAGO A CONTRATISTAS POR PARTE DE LA MU

Para realizar los pagos a los Contratistas, la Municipalida
menos:

Gobierno Regional de La Araucania, Bulnes N° 590, 10 R
Fotocopia de garantias
Formato de rendicion de remesa FRIL, de acuerdo a for
Copia de los decretos de pago de respaldo de la dltima
Copia de la(s) factura(s) del Contratista adjudicatario.

Fotocopia Certificado de Cumplimiento de Obligacione
(Ley de Subcontratacién), emitido por la Inspeccion del T
Ficha de evaluacidn y cierre de proyectos, de acuerdo a |
Set de fotografias de respaldo de los avances., minimo 3
Acta de recepcion provisoria, Decreto que aprueba Acta

cte (nombre, cargo, numero

ositados los recursos.
on Publica.

to adjunto.

terior.

orales y Previsionales (Ley de
nente,

rmato adjunto.

almente en colores.

Cipo.

oara la iniciativa, el Municipio
de acuerdo a las condiciones
irector de Obras respectivo.

ntendenta y Ejecutiva del
Temuco.

ra. Intendenta y Ejecutiva del
Piso, Temuco.

mato adjunto.
emesa solicitada.

s Laborales y Previsionales
rabajo pertinente.

formato adjunto.

idealmente en colores.

de recepcion Provisoria.

NICIPALIDAD

4 debera tener presente al




a) ANTICIPO A CONTRATISTAS: En caso de ser requerido por el o los contratistas
adjudicados, no podra ser superior al 10% del monto |del contrato. En tal caso, la
Municipalidad debera adjuntar Copia del decreto aicaldigio que lo aprueba y de la(s)
boleta(s) de garantia por fiel cumplimiento del mismo y de anticipo; una vez pagado,
la Municipalidad debera enviar copia de la(s) facturd(s) pertinentes al Gobierno
Regional.

b) Estados de Pago: Para su pago. la Municipalidad d?beré solicitar por escrito los
recursos necesarios, adjuntando copia del control de avance, estados de avance y
estado de pago debidamente visado por el Director de Obras Municipales,
Certificado de la Inspeccion del Trabajo que acredit? que el contratista ha dado
cumplimiento a las obligaciones laborales y prevision?les de sus trabajadores (de
la obra o faena de la empresa), conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del
Cdédigo de Trabajo (Ley de Subcontratacion) y articuE) 43 del DFL N° 2 de 1967,
Ley Organica de la Direccion del Trabajo, certificado(s) de ensaye(s) de
materiales, certificaciones de calidad de materiales yfo partidas del proyecto, que
hayan sido solicitadas por la inspeccion técnica deTobras. Una vez pagado, la
Municipalidad debera enviar al Gobierno Regional copia de la factura cancelada y
decreto de pago respectivo.

SEXTO: Para los efectos de los procesos de licitacién,| adjudicacion y los demaés
relacionados. la Municipalidad debera utilizar los procedir[nientos, normas tiécnicas vy
reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propiias actividades. Asimismo, la
contratacion de los proyectos respectivos se efectuara mediante licitacion publica segin
formato tipo de Bases Administrativas que se adjuntan al presente Convenio y que se
encuentran disponibles en la pagina web del Gobierno Region[a! de La Araucania.

SEPTIMO: Si al adjudicar una propuesta se produce un excedente de fondos, éste sera
de disposicién del Gobierno Regional, el que en casos nﬂiuy justificados y a solicitud
escrita de la Municipalidad, podra autorizar su uso en ef mismlo proyecto.

OCTAVO: Las obras a licitar y a ejecutar corresponderan exclusivamente a aquellas
consideradas en el proyecto autorizado técnicamente por el G]objerno Regional.

NOVENO: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se compromete a
entregar oportunamente al Gobierno Regional toda la |informacién administrativa,
financiera y técnica que involucre el o ios proyectos.

El Gobierno Regional tendré la facultad de visitar e inspeccionar las obras que se ejecuten
en razon del presente convenio y formular las correspondientes observaciones a la
Municipalidad, debiendo ésta otorgar la mas amplia colaboracién a objeto de permitir el
correcto desempeno del equipo técnico encargado.

DECIMO: Las partes, para todos los efectos legales que se pudieren derivar del presente
convenio, fijan su domicilio en la ciudad de Temuco y se someten a la competencia de
sus fribunales.

UNDECIMO: La personeria con que concurren a este acto la Sra. Intendenta y Ejecutiva
en representacion del Gobierno Regional y el Sr. Alcalde en representacion de la
Municipalidad, no se insertan por ser conocidas de las partes contratantes.

DUODECIMO: Este convenio se suscribe en seis elemplares del mismo tenor y fecha,
quedando cuatro en poder del Gobierno Regional y dos en poder de la Municipalidad.

NORA BARRIENTOS CARDENAS INTENDENTA |Y EJECUTIVA DEL

GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA; PATRICIO VILLANUEVA RUBILAR
ALCALDE MUNICIPALIDAD DE VILCUN.

02. El convenio que se aprueba mediante la presente resolucién producira efectos a
contar de esta fecha.




03. Impltese el gasto que demande la presente resolugion a los fondos puestos a
disposicion del Gobierno Regional de La Araucania ef la resolucién singularizada
en el Vistos N° 04, con cargo al Subtitulo e ltem sefiajado en el Resuelvo N° 01, y
girese la cantidad alli expresada de acuerdo a lo estipulado en el convenio que se
aprueba y acorde con las disponibilidades de caja.

ANOTESE, REFRENDESE, Y COMUNIQUESE.

NTOS CARDENAS
" EAECUTIVA DEL

DE LA ARAUCANIA

; H/ECYV
Isttibucion;

Municipalidad de VILCUN
Div. Andlisis -
Dpto. Juridigt

- Proceso In}g;siones.

- Unidad Rg¢gional - SUBDERE

- Archiv




REFRENDACION PRESUPUESTARIA

Cad. Interno 20090789 {49)
Presupuesto Vigente 2009 Subt. 33, item 03, Asig. 125

$1.175.932.000.-
Monto comprometido anterior $ 776.905.000.-
Monto que compromete la presente resolucién $ 3.000.000.-
Monto comprometido a Ia fecha $ 779.905.000.-
Salde disponible $ 396.027.000.-
Por asignar futuros pptos. Subt. 33, Item 03, Asig. 125 $ 16.745.000.-

REFRENDACION PRESUPUESTARIA

Céd. Interno 20090788 (50) _
Presupuesto Vigente 2009 Subt. 33, Item 03, Asig. 125 $1.175.932.000.-
Monto comprometido anterior $ 779.905.000.-
Monto que compromete la presente resolucién $ 3.000.000 .-
Monto comprometido ala fecha $ 782.9805.000.-
Saldo disponible $ 393.027.000.-
Por asignar futuros pptos. Subt. 33, ltem 03, Asig. 125 $ 12.000.000.-

V° B° (MOC) % / FECHA | v




CONVENIO TRANSFERENCIA RECU
FONDO REGIONAL DE INICIATIVA L

Proyectos:
“CONSTRUCCION DE VESTIDORES CANCHA

“CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BODEGA MU
VILCUN”

En Temuco a 27 WA 2008 , entre el GOE
ARAUCANIA, RUT 72.201.100-7, representado por la Ir
Gobierno Regional, dofia NORA BARRIENTOS CARD
identidad N° 8.421.985-1, ambos domiciliados para estos efe
N° 590, noveno piso. de Temuco; en adelante el “GOBIE
parte, y por la otra la MUNICIPALIDAD DE VILCUN, RUT
por el Sr. Alcalde don PATRICIO VILLANUEVA RUBILAR, q
N° 8.654.317-6, domiciliados ambos para estos efectos en ca
Vilctn, en adelante “LA MUNICIPALIDAD?” se ha convenido

PRIMERO: La Ley N° 20.314 de Presupuestos del Sector Pul
05 "Ministerio del Interior-Gobiernos Regionales” Glosa 02
programas 02 de los Gobiernos Regionales, establece que:
infcialmente en el ffem 33.03.125 Municipalidades (Fondo R
para cada gobierno regional, deberan destinarse a la ejecucio
las comunas de la region respectiva que hayan tenido una me
recursos propios, provenientes del/ Programa de Mejoramie
Comunal o regionales, en los aiios 2006 y 2007. Estos recurs
acuerdo a lo que solicite cada gobierno regional. no rigiendo
adicionales la limitante establecida respecto de las munici
proyectos que se ejecuten con recursos transferidos a los 1
item. cuyo costo fotal por proyecto supere los $50 millones,
de MIDEPLAN. No obstante lo sefalado en el numeral 2 de e:
cuyo costo total no supere los $50 millones, el gobierno reg

proyecto podra autorizar que se ejecutado por el murnicip
directa”.

Que en atencion a lo anterior, el Consejo Regional de La Arau

Sesion Extraordinaria N° 5 de fecha 29/04/2009, aprobé
proyectos: “CONSTRUCCION DE VESTIDORES CANCHAS

“CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BODEGA M

VILCUN”
con cargo a recursos del Subtitulo 33, item 03, Asignaci6

Programa 02 de Inversiones del Gobierno Regional de La Arz

Iniciativa Local.

SEGUNDO: Que los proyectos referidos, cuentan con la a
Gobierno  Regional. ya que no requieren

recon
SERPLAC/MIDEPLAN, de acuerdo a lo establecido en la glose

RSOS

OCAL

S DE VILCUN”

UNICIPAL, COMUNA DE

3IERNO REGIONAL DE LA
tendenta vy Ejecutiva del
ENAS, cédula nacional de
ctos en calle Manue! Bulnes
RNO REGIONAL”; por una
69.190.800-3, representada
tédula nacional de identidad
lle Lord Cochrane N° 1.225,
0 siguiente;

olico ano 2009, en la Partida
N® 26, comun para todo los
‘Los recursos considerados
egional de Iniciativa Local),
11 de proyectos en el 50% de
nor Inversion per capita, con
nto Urbano y Equipamiento
0s podran incrementarse de
en relacion a estos recursos
validades beneficianias. [os
nunicipios a través de este
requeriran informe favorable
sta glosa, para los proyectos
yional respectivo, para cada
jo mediante administracion

cania por Acuerdo N°® 90 de
el financiamiento de los
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TERCERO: OBLIGACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL:

El Gobiermno Regional de La Araucania se obliga a transferir a la Municipalidad los
recursos que se sefalan, para la ejecucién de los proyectos de acuerdo a al siguiente
detalle:

CONSTRUCCION DE
VESTIDORES CANCHAS DE
33.03.125.788 VILCUN
Cadigo Interno 20000788

3.000 3.000 12.000 15.000

CONSTRUCCION ¥
MEJORAMIENTO DE
BODEGA MUNICIPAL. 3.000 3.000 16.745 19.745
COMUNA DE VILCUN

Cédigo Internc 20090789

33.03.125.789

CUARTO: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

1% Llevar registro documentado en original de todos los ingresos y egresos y demas
documentos respaldatorios (llamado a licitacidn, publicaciones, contratos, etc.,) que se
realicen con cargo a la iniciativa de inversibn materia de este Convenio de
Transferencia. Dicha documentacion debera constar en up expediente exclusivo para
la iniciativa de inversién y deberd estar disponible para ser examinada por el
Organismo Contralor, por el Gobierno Regional o por quien determina el Gobierno
Regional, previa informacion escrita del Gobierno Regionalla la Municipalidad.

2° Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad estara obliigada a enviar al Gobierno
Regional un comprobante de ingreso por los recursos pergibidos y un informe mensual
de su inversién, segun formato que se encuentra dispgnible en la pagina web del
Gobierno Regional.

3° La Municipalidad se obliga a cumplir el doble rol de mandante y unidad técnica en el
desarrollo de los proyectos y como tal le corresponde:

a) Realizar el proceso de licitacion plblica conforme a las Bases Administrativas tipo
que se adjuntan y a los procedimientos, normas técnigas y reglamentarias de que
dispone la Municipalidad para el desarrolio de sus propiers actividades.

b}  Remitir al Gobierno Regional en un plazo no superioq a 10 dia habiles contados
desde la fecha de la Resolucion del Gobierno Regionral que aprueba el presente
Convenio, Carta Gantt en que conste al menos las siguiéntes fases del proyecto:

» Publicacion llamado a licitacion (fecha programada)
¢ Fecha de apertura de ofertas

» Fecha de inicio de las obras

¢ Fecha de término de las obras.

¢) Realizar todas las gestiones técnicas y adminisirativas necesarias para la
materializacion de los proyectos, lo que comprende desde la elaboracion de
expediente técnico. bases administrativas, especificaciones técnicas, llamado,




d)

f)

9)
h)

i}
k)

)

4° Solicitud de recursos:

La

apertura y adjudicacion de las propuestas, celebracién del contrato correspondiente
con el contratista favorecido, inspeccién y supervision del proyecto en sus distintas
etapas, hasta su aprobacion y liquidacion final del contrato suscrito con el
contiratista.
Remitir al GOBIERNO REGIONAL copia de cada|uno de los antecedentes
mencionados en el punto 3 de esta clausula.
Obtener del o los contratistas seleccionados, las garantfas estipuladas en las Bases
Administrativas, fas que deberan ser tomadas a favor de ia Municipalidad, quedando
bajo la custodia de ésta.
Considerar el pago de anticipos de hasta un 10% del monto contratado si lo estima
conveniente, contra presentacién de la respectiva Boleta de Garantia.

Establecer obligatoriamente el cobro de multas por diaT de atraso en la entrega de

obras contratadas.
Controlar fisica y financieramente el proyecto, a objeto que este se ejecute de
acuerdo a las caracteristicas técnicas aprobadas por el Gobierno Regional.
Rechazar o aprobar los documentos de pago que pres?nte el contratista y pagarlos
con los fondos que para tales fines ponga el Gobierno Regional a su disposicion.
Informar en forma mensual al Gobierno Regional acerca del avance fisico v
financiero del o los proyectos y la proyeccién de avancelfisico y financiero.

El proyecto no podra tener un plazo de ejecucion que supere el presente afio
presupuestario. Sin embargo. si por razones fundadas fuera necesario continuar su
ejecucion el préximo afio, el Municipio deberd obtener oportunamente la
autorizacion técnica por escrito del Gobierno Regional.
Proporcionar al Gobierno Regional todas las facilidgdes para que funcionarios
autorizados supervisen el desarrollo de los proyecios.
Remitir al Gobierno Regional un informe vy liquidacion|final aprobada del contrato
suscrito con el contratista, adjuntando copia de la recepgion provisoria o final, segun
corresponda.
Cumpilir con lo dispuesto en la Circular N° 027 (23.03.00) relativo a que los ingresos
generados por la venita de Bases de propuestas de proyectos financiados por el
FNDR deben remitirse integramente al Gobierno Regional conforme a lo instruido
por Contraloria.

solicitud de los recursos por parte del municipio al Gobierno Regional deberé

presentarse formalmente hasta el ultimo dia habii de cada|de cada mes al Gobierno
Regional de la Araucania, para que el profesional de seguimiento asignado revise los
antecedentes y autorice la ftransferencia de los montos o solicite antecedentes

complementarios.

Oficio conductor firmado por el Alcalde indicando:

a) ANTECEDENTES PARA SOLICITUD DE PRIMERA REMESA:

o Nombre la tniciativa;

o Monto solicitado;

o Profesional encargado de la Administracién del proyecto (nombre, cargo, nlmero
telefonico de contacto y correo electrénico).

o Banco y nimero de cuenta corriente en que deben ser depositados los recursos.

Copia del Decreto  Alcaldicio que aprueba el Convenip respectivo y autoriza la
publicacién del llamado a Licitacion Publica.

Todo lo anterior, en original y una copia y dirigido a |Intendenta y Ejecutiva del

Gobierno Regional de La Araucania, Bulnes N° 590, 10 Riso, Temuco.

La primera remesa en ningln caso podra exceder|del 80% del monto total
asignado a la ejecucidn del proyecto singulatizado.




Al completar la solicitud del 100% de los recursos aprobados
respectivo debera remitir un certificado de término del proyecto,
aprobadas por el Gobierno Regional; firmada y timbrada por el [

Todo [o anterior, en original y una copia y dirigido a
Gobierno Regional de La Araucania, Bulnes N° 590, 10 Piso

b) SEGUNDA REMESAY SIGUIENTES:

Oficio conductor firmado por el Alcalde indicando:

o Nombre la Iniciativa;

o Monto solicitado;

o Profesional encargado de la Administracion del proye
telefonico de contacto y correo electronico).

o Banco y numero de cuenta corriente en que deben ser def

Copia del Decreto de Adjudicacion del LLlamado a Licitac
Copia del Contrato de Obras.

Copia del Decreto que aprueba el Contrato de Obras.
Acta de entrega de terreno.

Formato de rendicién de remesa FRIL, de acuerdo a forma
Copia de la(s) factura(s) del Contratista adjudicatario.

>cto (nombre, cargo, numero

ositados los recursos.
on Publica.

to adjunto.

Copia de los decretos de pago de respaido de la remesa atherior.

Fotocopia Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Lab:
Subcontratacién), emitido por la Inspeccion del Trabajo perti
Formato de solicitud de remesa del FRIL, de acuerdo a fq
Set de fotografias de respaldo de los avances, minimo 3 ide
Fotocopia Boletas de Garantia de Fiel cumplimiento y/o Anti

c) CIERRE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO.

orales y Previsionales (Ley de
nente.

srmato adjunto.

almente en colores.

Cipo.

para la iniciativa, el Municipio
de acuerdo a las condiciones
Director de Obras respectivo.

Intendenta y Ejecutiva del
Temuco.

« Oficio conductor firmado por el Alcalde, dirigido a la Sra. Intendenta y Ejecutiva del
Gobierno Regional de La Araucania, Bulnes N° 590, 10 Piso, Temuco.

Fotocopia de garantias

Formato de rendicion de remesa FRIL., de acuerdo a fo
Copia de los decretos de pago de respaldo de la tltima
Copia de la(s) factura(s) del Contratista adjudicatario.

*« & o ¢ 9

‘mato adjunto.
remesa solicitada.

Fotocopia Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

(Ley de Subcontratacion), emitido por la Inspeccion del Trabajo pertinente.

Ficha de evaluacion y cierre de proyectos, de acuerdo a

Acta de recepcion provisoria, Decreto que aprueba Acta

Todo lo anterior, en duplicado.

Set de fotografias de respaldo de los avances, minimo 3

formato adjunto.
idealmente en colores.
de recepcion Provisoria.

QUINTO: PAGO A CONTRATISTAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

Para realizar los pagos a los Contratistas, la Municipalidad debera tener presente al

menos:

a) ANTICIPO A CONTRATISTAS: En caso de ser requ
adjudicados, no pedra ser superior al 10% del monto
Municipalidad debera adjuntar Copia del decreto alcaldici

erido por el o los contratistas
del contrato. En tal caso, la
O que




lo aprueba y de la(s) boleta(s) de garantia por fiel cumplimiento del mismo y de anticipo;
una vez pagado. la Municipalidad debera enviar copia de la(s) factura(s) pertinentes al
Gobierno Regional.

b} Estados de Pago: Para su pago. la Municipalidad debera solicitar por escrito los
recursos necesarios, adjuntando copia del control de avance,|estado de avance y estado
de pago debidamente visado por el Director de Obras M nicipales, certificado de la
Inspeccion del Trabajo que acredite que el contratista aT dado cumplimiento a las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (de la obra o faena y de la
empresa), conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del odigo del Trabajo (Ley de
Subcontratacion) y articulo 43 del DFL N° 2 de 1967, Ley Qrganica de la Direccién del
Trabajo, certificado(s) de ensaye(s) de materiales, certificaciorpes de calidad de materiales
y/o partidas del proyecto, que hayan sido solicitadas por la inspeccidn técnica de obras.
Una vez pagado. la Municipalidad debera enviar al Gobierno egional copla de la factura
cancelada y decreto de pago respectivo.

SEXTO: Para los efectos de los procesos de licitacion, adjudicacién y los demas
relacionados, la Municipalidad debera utilizar los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propifzs actividades. Asimismo, la
contratacion de los proyectos respectivos se efectuara mediarnte licitacion publica segun
formato tipo de Bases Administrativas que se adjuntan al presTnte Convenio.

SEPTIMO: Si al adjudicar una propuesta se produce un excedente de fondos, éste sera
de disposicion del Gobierno Regional, el que en casos muy justificados y a solicitud
escrita de la Municipalidad, podra autorizar su uso en el mism proyecto.

OCTAVO: Las obras a licitar y a ejecutar corresponderan |exclusivamente a aquellas
consideradas en el proyecto autorizado técnicamente por el GTblerno Regional.

NOVENO: En cumplimiento del presente convenio, la Munipipalidad se compromete a
entregar oportunamente al Gobierno Regional toda la jnformacion administrativa,
financiera y técnica gue involucre el o los proyectos.

El Gobierno Regional tendra la facultad de visitar e inspeccionar las obras que se ejecuten
en razén del presente convenio y formular las correspongientes observaciones a la
Municipalidad, debiendo ésta otorgar la mas amplia colaboracién a objeto de permitir el
correcto desempefio del equipo técnico encargado.

DECIMO: Las partes, para todos los efectos legales que se pudieren derivar del presente

convenio, fijan su domicilic en la ciudad de Temuco y se someten a la competencia de
sus tribunales.

UNDECIMO: La personeria con que concurren a este acto la|Sra. Intendenta y Ejecutiva
en representacion del Gobierno Regional y el Sr. Alcalde en representacion de la
Municipalidad. no se insertan por ser conocidas de las partes contratantes.

DUODECIMO: Este convenio se suscribe en sels ejemplares del mismo tenor y fecha,
quedando cuatro en poder del Gobierno Regional y dos en poder de la Municipalidad.

TOS CARDENAS
EJECUTIVA DEL
\L DE LA ARAUCANIA

MUNICIPALIDAD DE VILCUN

g IE%PH /




BASES ADMINISTRATIVAS TIPO FONDO REGIONAL DE INCIATIVA LOCAL
PROYECTO:

1 Aspectos Generales

1.1 Campo de aplicacion

Las presentes Bases Administrativas, reguian el procedimie
ejecucion de obras por el sistema Suma alzada de proyect
Regional de Iniciativa Local (FRIL).

nto de contratacién para la
0s financiados con el Fondo

1.2 Definiciones

Para la correcta Interpretacién de los documentos de |a P

fopuesta y del Contrato, se
establece e! significado o definicién de los siguientes términos:

Dias Corridos:
Son los dias de la semana gue se computan uno a uno en forma correlativa,

Dias Habiles:

Son todos los dias de la semana, excepto los sabados, dominggs, festivos y feriados legales.

- Documentos Ofigiales:

Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares, Oficios, Certificados y otros, emitidos por una
autoridad publica competente, con domicilio conocido. :

Fuerza Mayor o Caso Fortuito:

De acuerdo con lo dispuesto en e Art. 45° del Cédigo Civil, es el imprevisto a que no es
posible resistir, debiendo entenderse que es imprevisto cuando no hay razon especiat para
creer en su realizacion, e irfesistible cuando no es posible evitar{sus consecuencias.

Obra:

Son todos los frabajos necesarios para matenalizar el proy

ecto definido en los planos.
documentos y especificaciones técnicas.

Obras Provisorias:

Son todas las obras no permanentes de cuaiquier naturaieza,

requeridas para la ejecucion,
terminacién o mantencion de las obras, o relacionadas con ellas

Planta de Construccién:

Son todos aquellos elementos de uso temporal, incluyendo maquinarias, artefactos, equipos,
Instalaciones de faena, edificaciones, plantas de produccién y procesamiento de materiales,
canchas de acopio, terrenos que ocupan dichas piantas, y [todos aquellos elementos e

Insumos de cualquier naturaleza necesarios para [a ejecucion de las. Obras ¥y que no
quedaran formando parte de ellas.

Propuesta a Suma Alzada:

La oferta a precio fijo, en la que las cantidades de obras se entienden inamovibles, salvo
aquellas partidas especificadas en los documentos de licitacion Cuya cubicacion se
establezca a serie de precios unitarios, y cuyo valor total corresponde a la suma de las




partidas fijas y a ia de precios unitarios, si los hubiere. El valor
afecto a algin sistema de reajuste

Presupuesto Oficial:

El estudio detallado de Jas cantidades, precios unitarios ¥ precia
que representa su opinién sobre su valor

Bases Administrativas:
Documentos aprobados por la autoridad competente que cont
particular. ias etapas, plazos, mecanismos de consulta y
evaluacion, mecanismos de adjudicacién, modalidades de eval
definitivo, y deméas aspectos administrativos del Proceso de Cor

Bases Técnicas:

Documentos aprobados por la autoridad competente que conti

particular, las especificaciones. descripciones, requisitos y den
servicio a contratar.

1.3 ldentificacién y Ubicacion de ias obras

La ejecucién de la obra que se contrata en este proceso de
Obra), ubicada en ia localidad de . comuna
: Regién de La Araucania.

2. Participantes

total previsto para una obra y

enen. de manera general y/o
O aclaraciones, criterios de
Liacién, clausulas del contrato
npras,

ienen de manera general y/o

has caracteristicas del bien o

licitacion es (Nombre de la
de . provincia

Podran participar en ia licitacion personas naturales y/o juridicas que no hayan sido

condenadas por practicas antisindicales o infraccién a los

derechos fundamentales del

trabajador dentro de los dos afios anteriores a la presentacion de su oferta.

Sin_ perjuicio de

www.mercadopublico.cl y estar inscrito en el Registro de

de Compras y Contratacién Publica www.chile roveedores

lo _seialado, bpara poder contratar con el Munigcipio
............................. . el adjudicatario debera presentar su_oferta a través del portal-

roveedores de la Direccién
cl, sequn lo dispuesto en el

inciso cuarto de! articuio 16 de la Ley N° 19.886 y el inciso tercero del articulo 66 del

Reglamento de ese texto legal.
3. Tipo de Contrato

El contrato a que se refieren las presentes Bases Administrati
modalidad de Suma Alzada Sin Reajuste, con Estado de Pago

3.1 Documentos que integran el contrato

la presente licitacién y el contrato respectivo, se regira por la
18.695 Organica Constitucional de Municipalidades 'y Ley |
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Se
contrato respectivo, los siguientes documentos:

as sera desarrollado bajo la
mensuales.

s disposiciones de la Ley N°
N° 10.886 de Bases sobre
rvicios, ademas integran el

a} Los Reglamentos y/o Normas respecto a las instalaciones o| especialidades gue indiguen

las respectivas especificaciones técnicas.

b) Las Normas, las Leyes y Ordenanzas establecidas referente a la Construccién y

Urbanizacion.

total del contrato podra estar



Bases Administrativas presente contrato.,
Especificaciones Técnicas del Proyecto.
Planos del Proyecto y documentos publicados en el portal w
Respuestas a Consultas Y Aclaraciones a los Antecedentes.
La itemizacion del Presupuesto Oficial.

Propuesta del Contratista.

Decreto que adjudica la Licitacién Y aprueba contrato.
Ordenanzas Municipales Locales.

La Ley N° 16.744 sobre prevencion de riesgos.

Cualquier regiamento de otro servicio gue sea atingente a I
de esta licitacion.
El Contratista debe - ejecutar los trabajos con arreglo a
especificaciones técnicas, planos generales y de detalle, perfils
proyecto. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en e
perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la té

4 Garantia de seriedad de la oferta
=clantla de serledad de la oferta

Para garantizar la seriedad de su oferta, el oferente debera
$50.000.- (cincuenta mil pesos), consistente en una boleta de
la vista, tomada a nombre de Ia Municipalidad de

ww.mercadopublico.cl.

gjecucién del proyecto objeto

las bases administrativas,
s y pliego de condiciones del
| sentido de la mejor y mas
chica.

presentar una garantia por

garantia bancaria pagadera a
JRUT

y por

un plazo de vigencia no inferior a 60 dias, contados desde I

propuestas, especificando claramen

te en dicho documento e
motivo de

la garantia “GARANTIA POR SERIEDAD

-------------------------------------------------------------------

5 Visita a terreno

Se establece una visita a terreno, de Caracter Obligatoriz

a fecha de apertura de las
nombre de la licitacion y el
DE LA OFERTA DEL

, donde se verificaran las

caracteristicas del inmueble a re
visita sera el dia indicado en el portal: www.mercadopublico.cl,
acto de apertura,

La asistencia sera registrada en un Act
asistencia de la em

presa proponente o su representante, con
Bases.

Las consultas que se originen en la visita referida, deberan ser
consultas y aclaraciones establecido en lag presentes bases.

6 Oferta

Se consideraran inciuidos en la Oferta todos los costos y gasto

de las obras contratadas y el fiel cumplimiento de jas obligacione

parar o del lugar de los traba

a y se entregara un ce

j0s. segun corresponda. La
a lo menos 5 dias antes del

tificado de asistencia. La no
stituira un incumplimiento de

formuladas en el proceso de

G
<

> que demanden la ejecucién
s contractuales.




La Oferta incluira todos los gastos concernientes a maquinarias Y equipos, mano de ohra,
leyes sociales, provision, adquisicién, fletes y almacenamierto de todos ios materiales y
elementos requeridos para la ejecucion de las obras. Asimismo, estan incluidos todos log
transportes desde cualquier distancia de aquellos materiales ghtenidos ¥ procesados por el

Contratista, asi como el transporte a botaderos aprobados,| de todos los materiales de
desecho.

De igual modo, estan inciuidos en la oferta, el costo de las! obras provisorias, como asi
también, ia instalacion, operacion y desmantelamiento de! | planta de construccion,
campamento de Ia obra, oficinas, bodegas, y de ofros elementos requeridos para la ejecucion
de las obras. En consecuencia, el proponente debera contemplar en los precios Uhitarios, el

costo de los derechos de servidumbre, instalaciones de cualguier tipo, mantencién del
transito, caminos de acceso, sefializacion, desvios provisorios, etc.

También se consideraran incluidos en la oferta los gastos generales, gastos financieros,
utilidades e impuestos (excepto el .V.A. que se debe informar por separado). De igual modo,

se entenderan incluidos los gastos que origine la celebracion dél contrato, sy protocolizacién
¥ pago de impuestos..

7. De L.os Plazos

Publicagidn: Se publicara en el portal www.mercadopublico.c!

Valor de las Bases : Las bases no tendran costo para los intefesados.

Aclaraciones y consultas:

St algtin participante necesita aclaraciones acerca de log documentos de la licitacién, debera

hacer sus preguntas a través del portal de Internet www.mercadopublico.cl, hasta el plazo
establecido en el Portal www.mercadopublico.cl.

Las comrespondientes respuestas a las preguntas recibidas, adefmés de las aclaraciones que

la  Municipalidad estime adecuado  emitir, seran ublicadas en el Portal
www.mercadopubilico.cl.

Sera responsabilidad del contratista cerciorarse de la existentia de serie de Preguntas y
Respuestas y de aclaraciones a los antecedentes técnicos y Bases de Licitacion, las cuales

formaran parte del contrato que se celebre, presumiéndose el cgnocimiento de ellas por parte
del contratista a quien se le adjudique el contrato.

Apertura: Las ofertas se recepcionaran a través del portal wwy.mercadopublico.cl hasta ia
fecha y hora establecida en el mismo, luego de lo cual se procedera a su apertura.

Se levantara un Acta Electronica entregada por el portal www.mercadopublico.cl que dé

cuenta de las oferias recepcionadas a través del mismo, visada por dos funcionarios de la
Municipalidad.

Los Oferentes podran efectyar observaciones dentro de las 24 Horas siguientes a la apertura
de las ofertas. a traves del portal de Internet www.mercadopublico.cl

8. Plaz_o para ia ejecucion de ia obra

El plazo para Ia ejecucion de la obra sera de

dias corridos, contados
desde la fecha de suscripcién del acta de entrega de terreno.




No obstante lo anterior, el plazo de ejecucion de la obra isera e que fije la empresa
proponente en el Programa de Trabajo presentado en |a propuesta técnica, siempre que éste

no sea mayor al plazo antes seflalado, ya que en ese caso ia propuesta sera rechazada,

9. Tipo de Financiamiento

La Obra que se contrata se financiara con cargo al Fondo Regional de Inversién Local (FRIL)

transferidos al Municipio segun Convenio suscrito por la Mimicipalidad con el Gobierno
Regional de La Araucania,

10. Presupuesto oficiai

El presupuesta oficial asciende a la cantidad de $ =

} IVA
Incluido.

11. Presentacién de las Propuestas

Las propuestas deberan ser ingresadas mediante archivo adjunto al portal mercadopliblico
y deberan contener los siguientes documentos:

A) Antecedentes Administrativos

a) Individualizacién dei Oferente, indicando su nombre o razén social (nombre del

representante legal), domicilio, teléfono, fax, cédula nacional de identidad del oferente o
representante legal cuando corresponda. (ANEXO Ne 1)

b) Cronograma de actividades €n periodos mensuales, indicando en dias corridos el tiempo

de ejecucién de las obras, el cual no podra exceder el plazo maximo establecido {en dias
corridos). (ANEXO Ne 2)

¢) Experiencia del Oferente, indicando el N° de obras de egificacion gjecutadas en los

altimos 3 afios, en servicios plblicos y/o privados, completando| los antecedentes solicitados
en planilla adjunta. (ANEXO N° 3)

d} Mano de obra, se debe considerar la cantidad de personas que seran contratadas,

desglosadas tanto por género como por especialidad (calificada, semi calificada ¥ no
calificada).

) Declaracién simple que consigne lo siguiente: (ANEXO N° 4)

1) Haber estudiado todos los antecedentes de Ja licitacion y verificado Ig

concordancia entre ellgs, incluyendo aquellos proyectos u obras que podrian
incidir con el desarrollo de su obra.

2) No haber sido condenado por racticas antisindicales o infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de [os anteriores dos afios a Ia
presentacion de su oferta, conforme a lo dispuesto en el articulo 4° de ig Ley N°

19.886 de hases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios.

B) Antecedentes Econémicos

a) La propuesta hecha en el Formularic Especial de Licitac on_ que se adjunta a estas
Bases Administrativas. La Propuesta se presentara en pesos chilenos indicandose el valor




neto en moneda nacional e indicando ademas, los impuestos g
5)

b) Presupuesto oferta détallado, bajo el mismo itemizado d
debe indicarse separadamente a| final de! presupuesto oferta. (4

C} Al mismo tiempo, el oferente
personalmente, hasta las
Partes del Municipio de
cerrado y caratulado ¢
oferente, este sobre de

debera obligatoriamente |
horas del dia de Ia Apertura d
ubicada en

....................................

be contener en su interior:

Garantia por seriedad en ia resentacién de la propuesta *
Para garantizar la seriedad de su oferta, el oferente debera |
monto fijo de $50.000.- {cincuenta mil pesos), consistente en un
pagadera a la vista, tomada g nombre de la Municipalidad, y
inferior a 45 dias, contados de
claramente en dicho docume

S nto el nombre de Ia licitacion
‘GARANTIA POR SERIEDAD

EN LA PRESENTACION DE LA
11.1. Efectos de la omisién de algtin documento, anteceden
presentacién de Ia propuesta.

La omisién de uno o cual
11 precedente, o de al
suficiente para rechaza
materia de exclusiva d
Comisién a que se refie

quiera de los documentos o. anteceden
gun dato o mencién que deba consta
r la oferta presentada. La calificacién
eterminacién del Mandante, representa
re el Articulo 13 de las presentes Bases.

En todo caso, dicha Comisién se reserva e derecho de &
presenten defectos de forma, errores y omisiones formales,

sustanciales y no alteren el tratamiento igualitario de los propo
evaluacion de la propuesta,

En este evento. dicha Comisién podra fijar prudencialmente y

acompafie los antecedentes faltantes o Sus aclaraciones, bajg

hicieren, seran declarados fuera de bases.

12. Apertura y Evaluacion de las Propuestas
12.1 Apertura de ias Propuestas

Se levantard un Acta Electronica entre
recepcionadas a traves del portal de internet www.mercadop
designada por Decreto Alcaldicio.

12.2 Evaluagién y Adjudicacion

A. Cada oferta sera revisada y analizada, a fin de verificar | ¢
uno de los requisitos establecidos en los documentos de licitacio

B. Comisién FEvaluadora de
Comisién integrada por 3 funci
para tales efectos.

on el nombre de Ia obra, en que adem

sde la fecha de apertura de I3

gada por el portal qu

Ofertas: La Evaiuacion de las G
onarios de |a Municipalidad, desig

ue correspondan. (ANEXO Ne

el presupuesto oficial. E[ VA
ANEXO N° 6) z

emitir via correo o entregar
e

las Ofertas, en la Oficina de
, 8N un sobre
&s se indique el nombre del

dresentar una garantia por el

a boleta de garantia bancaria
por un plazo de vigencia no
S propuestas, especificando
Y e motivo de la garantia
PROPUESTA”.

tes o datos requeridos en la

€8 enumerados en el ndmero
r en ellos, podrg ser causal
de estas circunstancias sera
o para estos efectos por la

dmitir aquellas ofertas que
slempre que estos no sean
nentes ni impidan la correcta

1 plazo para que el oferente
apercibimiento, si asi no io

e dé cuenta de las ofertas
ublico.cl por una comision

implimiento de todos y cada

n.

Dfertas sera hecha por una
nados por Decreto Alcaldicio




C. La Comisién de Evaluacién de las Ofe
apertura de la Propuesta, aclaracion
de los antecedentes presentados.

rtas podra pedir a

Las aclaraciones del pro

ponente que sea adjudicado, pasarar
respectivo.

D. Plazo para la adjudicacién: La Municipalidad analizar4 las
plazo maximo de 10 dias habiles contados del dia de la ape
oferente que satisfaga io solicitado en [os documentos de la

evaluado desde el punto de vista técnico Y econdmico.

rt
lig

E. La Evaluacién de ia Propuesta se efectuara de acuerdo a |

Oferta Econémica: 70 %
Se valorara el costo total de las propuestas.

Férmula de Calculo para obtener puntaje de costo del se

los oferentes, después de Ia

es sobre su oferta que permitan una mejor comprension

1 & formar parte del Contrato

Qropuestas y adjudicara en un

ra de las propuestas, a aquel
itacion y que resulte ef mejor

0sS siguientes criterios:

rvicio :

PRECIO MINIMO
OFERTADO
PRECIO OFERTA A
EVALUAR

PUNTAJE =

70%

Plazo de Ejecucién : 20 %

Se valorara el tiempo de ejecucion de los trabajos del of

obteniendo mayor puntaje la oferta que tenga menor tie
indica el cuadro a continuacién:

Férmula de Calculo para obtener puntaje de plazo de gje

erente en orden descenderte,
mpo de gjecucion, tal como lo

cucion :
PLAZO MINIMO
OFERTADO
= 00
PUNTAJE PLAZO OFERTADO A~ X 20%
EVALUAR

L

Mano de obra: 10 %,

El oferente que considere un mayor % de per

sumatoria de los meses de duracién del proyecto o

en base a esta y proporcionalmente se evaluaran Ia

onal no calificado en Ia
tendra el maximo puntaje,

s ofras ofertas:




CANTIDAD MANO DE
OBRA MAXIMO
PUNT = 0
PUNTAJE CANTIDAD MANO DE 10%
OBRA A EVALUAR
PUNTAJE TOTAL :

% Oferta Econémica + % plazo de ejecucidén + % Cantidad Mano de Obra

F.- La presente licitacién se adjudicara a la oferta que obtenga e
de evaluacién.

G.- La presente licitacién se adjudicara a través del po

Adjudicacién simple, entendiéndose por tal. la que permite
Por cada linea de producto o servicio solicitado.

H.- El mandante se reserva | derecho de rechazar todas las of
Convenientes para los intereses del Serviclo, por razones fun

nueva licitacién, en orden a desarrollar adecuadamente I
ésta.

13. Del Contrato

13.1  El contrato contendra una referencia a la Licitacion yala
al menos, las sigulentes menciones:

- Individualizacién de los contratantes

- Poderes de representacién de quien actia (si correspondiere).
- Objetivos o

- Valor del contrato,

- Plazo de ejecucién e inicio del computo de éste.

- Refrendacién Presupuestaria.

- Otros.

13.2  El oferente favorecido tendra un plazo de 5 dias habil
contados desde la fecha de Ia adjudicacion.

Si el oferente ‘favorecido no firmare el contrato en el plazo
desistida su oferta y la Municipalidad podra hacer efectiva [a gars
y adjudicar la propuesta a la segunda oferta mejor evaluada, s
declararla desierta y realizar un nuevo llamado.

13.3  Una vez que se encuentre totalmente tramitada la re
aprueba el contrato, el contratista debers protocolizar tres transci
sefial de aceptacion de su contenido.

El contratista adjudicado tendra el plazo de 5 dias habiles contad
total tramitacién del Decreto aprobatorio de contrato, para efectu
y entregar dos copias de ésta en la oficina de partes de la Munici)

mayor puntaje en el proceso

rtal, bajo la modalidad de

adjudicar a una unica oferta

ertas presentadas por no ser
Hadas, pudiendo llamar a una

s objetivos perseguidos por

adjudicacion y debera tener,

€8 para suscribir el contrato,

indicado, se entendera por
antia de seriedad de la oferta
la hubiere, o en su defecto

solucion del mandante que
ipciones de él a su costa. en

0s desde la notificacién de la
ar la protocolizacion referida
palidad,




- La notificaciéon de 1a total tramitacién del Decreto aprobatorio del contrato se efectuara
mediante Oficio remitido por carta certificada al domicifio del conftratista adjudicado.

3i el contratista adjudicado, una vez notificado de la tramitacién|del decreto que le adjudico el
contrato, no protocolizare las transcripciones referidas, dentio del plazo sefialado, se le

stido y se le podra poner término administrativamente al contrato, mediante Ia
dictacién de un Decreto que deje sin efecto la adjudicacién. Conpo consecuencia el contratista

perdera a favor de Ia Municipalidad, la garantia de seriedad de la oferta que hubiere
entregado junto a sy propuesta.

14. Del Precio y Forma de Pago

E! Oferente adjudicado debera facturar a nombre de la Munici alidad de ; RUT N®
; con direccién en calle . de la ciudad de

La Municipalidad pagara la ejecucion de las obras mediante Tzstados de pago mensuales,
dentro de los 10 dias habiles siguientes a la entrega del estado de pago, contra presentacion
de factura en la oficina de partes y que se harg flegar debidamente visado par el inspector
técnico de obras. Cada estado de pago tendra una retencién d un 10%, hasta completar el

5%, el que sera devuelto gl término de las obras, luego de realizada la respectiva Recepcion
Provisoria de lag Obras,

En cada estado de Pago se fiscalizara el pago de cotizacionFs previsionales a todos los
trabsjadores que se hayan desempefiado en la obra durante | mes anterior al estado de

obligaciones laborales y previsionaies de sus trabajadores (de la obra o faena y de Ia
empresa), conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C dei 'pédigo del Trabajo (Ley de

Subcontratacién) y articulo 43 del DFL N° 2 de 1967, Ley Qrganica de la Direccion del
Trabajo.

La determinacién del monto del Estado de Pago la efectuary e Inspector Fiscal, quien
verificara en terreno la cantidad de obra ejecutada, dicha cubi acion se multiplicara por el
Precio unitario convenido, segln corresponda, obteniéndose ol alor por cancelar para cada
item, de cuya sumatoria se obtendra el monto correspondiente al estado de pago.

El Inspector Fiscal no darg curso a los Estados de Pago si el contratista, o quién lo
represente, no exhibe, ante el Inspector de Obra, el original de los comprobantes de pago de
las remuneraciones firmadas por los trabajadores, ademas de I01 siguientes documentos:

- Caratula Estado de Pago, firmada y timbrada por el Coniratista, Inspector Técnico de
Obras,

- Anexo Estado de Pago, firmada y timbrada por el Contratista, Inspector Técnico de
Obras,
- Certificado de Cumplimiento de obligaciones Ilaborales Y previsionales (Ley de

Subcontracién), emitido por la Inspeccion del Trabajo, considerando [a informacién del
mes anterior.

- Factura a nombre de la Municipalidad de ............
- Set de Fotografias que den cuenta del avance (alo menos 3).

Ante el incumplimiento de estos requisitos se debera retener|los Estados de Pagos ¥ la
reiteracién, de todo lo sefialado anteriormente, facultal a Ia Municipalidad de
. ++++eee. PArA poner termino anticipado al contrato.




14.1 Anticipo.

El contratista adjudicada podra solicitar un anticipo a cuenta
monto que no exceda el 10% del valor del contrato primitivo
contratista lo caucione con boleta bancaria, por un valor equ
Cuyo plazo de vigencia sera el del contrato. mas seis mese

reajustado en cuotas iguaies Yy sucesivas. a partir del segund

del precio de la obra, por un
y se otorgara siempre que el
ivalente expresado en pesos,

$. Este anticipo se devolvera

0 estado de pago, debiendo

quedar totalmente amortizado en el penlltimo dentro del plazo contractuai.

156. Garantias Del Contrato

15.1  Garantia por fiel cumplimiento del contrato

En el plazo de 5 dias habiles contados desde la fecha de la ad|
presentar una Boleta de Garantia de fiel cumplimiento d
tomada a nombre de |a Municipalidad, pagadera a vista ¥ sol

udicacién, el oferente debera
I contrato. que deberg ser
presentacién. por un monto

equivalente ai 5% del valor total de ia adjudicacion, cuya vigencia debera considerar el plazo

contractual extendido en 80 dias contabilizados desde el d
tramitacion del Decreto Alcaldicio que aprueba el Contrato.

Debera ser enviada a la Oficina de Partes de I3 Municipalidad, g
sefor Alcalde, caratulado con el nom
del oferente

Si el contrato sufre aumentos de plazo y/o contrato, el G

consecuentemente el plazo de vigencia de las garantias y s
del aumento de contrato autorizado.

15.2 Garantia por correcta ejecucién del contrato

Una vez efectuada la Recepcién Provisoria de Obras, se proce
Garantfa de oportuno, total y fiel cumplimiento del contratg, la

ia habil siguiente a Ia total

N un sobre cerrado dirigido ai

bre de la Licitacion Publica y con el respectivo nombre

bontratista debera extender
umentar el monto en razén

dera a devolver la Boleta de
que en este acto debera ser

reemplazada por ofra boleta, tomada a nombre del Municiplio! pagadera a vista v sola

presentacion, por un monto equivalente al 5%
devuelta una vez efectuada la Recepcion Definitiva

Dicha boleta debera tener una vigencia de 8 meses contados de
provisoria.

15.3 Garantia de anticipo.

Previo a recibir el anticipo, el proponente debera caucionar éste
Una o mas boletas bancarias de garantia a nombre del Munic

del valor total del contrato, Ia cual sera

sde la Fecha de la recepcion

mediante la presentacion de
Ipic. Dichas boletas deberan

tener un plazo minimo de validez equivalente al plazo ofrecido de gjecucion de las obras, mas
60 dias corridos y por un monto total en pesos chilenos en que fa sumatona de todas elias

carresponda al total del anticipo. El contratista podra solicitar po

[ escrito la devolucion de una

0 mas de las boletas de garantia que hubiese presentado, todg vez que la sumatoria de los

montos retenidos en los estados de pago por concepto

de restitucion del anticipo,

descontadas las boletas ya devueltas, sea mayor que el monto de la o las boletas que solicite
retirar. Estas deberan ser devueltas por el mandante en el plazg de 10 dias habiles contados

desde la fecha en que por escrito el contratista o solicite.

En caso de haber un aumento en al plazo de ejecucion de las g
por anticipo deberan ser renovadas por el contratista de acuerc
mas 60 dias corridos y por un monto no inferior al saldo por desc

bras, las boletas de garantia
0 al nuevo plazo contractual
ontar del anticipo.




Estas boletas se haran efectivas toda Vez quesea necesario restituir el anticipo otorgado.

16. Modificacién de Contrato

Cualquier modificacién, al contrato requerira de ia voluntad de ambas partes manifestada en
un documento adicional que pasara a formar parte integrante de éste.

La modificacién sefialada no podra en ningln caso significar u

na alteracion sustancial a las
presentes bases.

17. Extincién y Suspensién del Contrato

El contrato se extinguira entre otras por las siguientes causales
a)  Vencimiento del plazo convenido.

b)  Resolucién por incumplimiento del adjudicatario. .
.€)  Quiebra del adjudicatario.
d)  Mutuo acuerdo de las partes.

a}  VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO,

Vencido el plazo del contrato, el adjudicatario dejara de prestar servicios, no teniendo
derecho a indemnizacién alguna y debers adoptar los resguardos para el figl
cumplimiento de las obligaciones contraidas hasta el momento gel vencimiento.

b)  EXTINCION POR INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATAR

0.

A

El contrato quedara extinguido de pleno derecho Y sin necesidad de interpelacion previa
a Tribunal alguno, cuando se incurra en causales de incumplimiento, debiendo
notificarse por escrito a la Incumplidora ia decision de resolver el contrato.

Entre las causales se encuentran:

b.1) Por ejecucion deficiente de los trabajos contratados
En este caso deberan existir los documentos probatorios pertinentes los Cuaies

seran evaluados en conjunto por una Comision formada por funcionarios del

Gobierno Regional de La Araucania y los representantes que designe el
adjudicatario.-

b.2) Por incumplimiento de cualquiéra de las obligaciones contraidas por el oferente
seleccionado en el confrato respectivo

¢)  QUIEBRA DEL ADJUDICATARIO.

La quiebra del adjudicatario determinara la resolucién del Contrato. En caso de ser
necesario, el Gobierno Regional de La Araucania pfocedera de acuerdo a [o

establecido por interrupcion del servicio. Esta causal se entiende sin perjuicio de las
normas legales vigentes sobre la quiebra,

d) MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES.

Si existe pleno acuerdo de las partes, lo cual quedars estampado por escrito, el

contrato se entendera extinguido sin que corresponda derecho a indemnizacion por
ninguna de las partes.-

18. Multas




Las Multas que fueren procedentes de acuerdo a los Documentg
del Contrato, se cursaran administrativamente, sin forma de j
estados de pagos o de ias retenciones del contrato, o de la gar.
contrato si aquellas no fueren suficientes, en ese orden de prelag

Se pagara una multa diaria def 0,1 % del monto total del contratg

19 Documentos a enfregar al término de la Obra

El Contratista debera entregar al término de la obra los siguient
corresponda, cabe sefalar

que si por algdn motivo no son ing
dard por recibida la obra:

Materia

_ Documenta
Obra en general

- Recepcion de la Direccién
- Planos de construceion
estructuras

Ensayos - Certificacién de ensayos

Provectos de Instalaciones (en caso de ser procedente)

Instalacién de agua potable fifa ¥y - Certificado de dotacién
caliente corresponde)

- Certificado de recepci
Sanitaria en caso de soluci
- Planos aprobados { 1 sensi

- Certificado de dotacién
corresponde)

- Certificado de recepci
Sanitaria en caso de soluci
- Planos aprobados ( 1 sensi

Instalacién de alcantarillado

Instalacion
combustible.

de  Gas yu otro
(SEC)

- Planos aprobados ( 1 sensi

Instalacién de Electricidad

(SEC)

- Planos aprobados ( 1 sensi

Instalaciones contra incendio.

- Planos aprobados ( 1 sensi

20. Restitucion de Las Garantias

A. La Garantia por Seriedad en ia
oferentes no adjudicados, dentro de
oferente adjudicado dentro de los 5
Garantia por Fiel Cumplimiento de Co

los 10 dias habiles sigui

ntrato.

~ Certificado de aprobaciéy

- Certificado de aprobaciér

- Certificado de aprobacior

dias hébiles siguientes a

8 y Normas que forman parte
uicio, y se deduciran de ios
antia de fiel cumplimiento del
Bion.

por cada dia de atraso.

es documentos, en caso que

resados al Municipio, no se

cion minima,
de Obras Municipales.
(as built) de arquitectura y

de Servicio competente (si

n del Depto. De Accion
ones particulares
bilizado y 1 copias)

de Servicio competente (s

n dei Depto. De Accidn
pries particulares

bilizado y 1 copias)

1 .Servicio competente

bilizado y 1 copias)
1 Servicio competente

vilizado y 1 copias)
1 de Bomberos.
bilizado y 1 capias)

presentacion de la propuesta seran restituidas a los

entes a la adjudicacion y al

la entrega de la Boleta de




B. La Garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato, sera rest tuida dentro de los cinco dias

habiles siguientes a la recepcion en la oficina de partes de esta Municipalidad, la Garantia
por Correcta Ejecucién del Contrato.

C. La Garantia por Correcta Ejecucién del Contrato sera restituida una vez aprobada I3
Recepcion Definitiva de obras,

Las garantias deberan ser retiradas en la oficina de partes de la Municipalidad, en el horario
de lunes a viernes de 09.00 hrs, A 14.00 hrs.

Excepcionaimente las garantias seran enviadas via correo, |a la direccion del oferente

siempre y cuando este no tenga representante ni persona alghina que pueda retirar dichos

documentos en Ia oficina de partes de [a municipalidad, previasolicitud formal por parte del
oferente.

21, Cesion de Contrato,

Se prohibe absolutamente a los proponentes ceder o traspasar, parcial o totalmente, a
cualquier titulo, el o los contratos definitivos, que con ocasidn de Ia presente resolucion
suscribieron con ia Municipalidad yfo los derechos y obligaciones Que asuman en virtud de Ia
presente propuesta publica. La infraccidn de esta prohibicioh sera causal inmediata de
término de contrato, sin perjuicio de las acciones legales que procedan.

22. Recepcién de Obras.

22.1. Recepcién provisoria.

La recepcién provisoria es el acto administrativo, mediante el cyal la Comision Receptora de
Obras, designada al efecto mediante decreto alcaldicio, se constiﬂuye en terreno, al término del
plazo contractual, a fin de verificar el cabal cumplimiento de! Contrato.

Una vez terminados los trabajos, el contratista solicitara por escito la recepcién de las obras
ala |.T.O, solicitud que debera Ingresar en la Oficina de Partes, La 1.T.0. salvo que las bases
especiales establezcan un procedimiento distinto, debera verificar e! fial cumplimiento de los
planos y especificaciones del contrato y comunicario, dentro del plazo de 5 dias, por escrito, a

la Unidad respectiva, (D.O.M — SECPLA - ALCALDE) indicando en el la fecha en que el
contratista puso t’ermino a {a obra.

La recepcion de las obras se efectuara por una comisién compuesta por tres funcionarios

designados por ia autoridad competente, mas el secretario Mu nicipal, quien actuara como
Ministro de Fe.

la comision debera constituirse en la obra en un plazo no superior a 15 dias, contados desde
la fecha de suscripcion del respectivo Decreto de designacién.

El dia y hora fijado para la recepcién debe ser comunicado al contratista con dos dias de
anticipacién por lo menos, para que concurra al acto si lo desea,

El Inspector de la Obra acompariara a la Comision en Ia Recepcidn de las obras Y pondra a su
disposicién toda la informacion Yy antecedentes que ésta requiera para llevar a cabo su labor.

Una vez verificado por ia comisién el cabal cumplimiento del coptrato y la revision detallada
de los certificados de recepcion de los distintos servicios o ensayes de materiales, segun
corresponda, esta dara curso a lg recepcion y levantara un acta dentro dei plazo de 5 dias
contados del dia de la recepcidn en terreno, y que sera firmada por los miembros asistentes,




por el I.T.O y por el contratista, si lo desea. Si este no estuv]iere de acuerdo con el texto
propuesto debera formular sus observaciones al término de 2 digs.

La comisién consignara como fecha de término de las obras, |

fecha que haya indicado la
1.T.O, si no presenta observacionas.

quedaran en garantfa por un

Recepcionada las obras provisionalmente sin observaciones, éstis
da en el Acta de Recepcion

perfodo de 6 meses a contar de Ia fecha de término consign
Provisoria.

Si de la recepcion de lag obras, la Comisién determina gue los §
faciimente reparables, procedera a preparar un listado de las
levantando un “Acta de Recepcion provisoria con observaciones”. detallando estas y fijando
un plazo para que el contratista ejecute a su costo los trabajos requeridos, el plazo adicional
no podra exceder del 25% del plazo contractual y no estara afecto a multas.

rabajos adolecen de defectos
bhservaciones que ie merece

El Inspector Técnico debera certificar el cumplimiento de las obs

ervaciones formuladas por la
Comisién, dentro del plazo fijado para ello,

Terminado este plazo, se constituira huevamente en terreno para verificar su cumplimiento, De
haberse logrado, se proceders a Ia recepcion provisoria conforme lo sefialado en el articulo
anterior, no imputando como afraso, este plazo otorgado por la Comisién Receptora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, en el término de las
observaciones y éstas son menores. la Comisién quedara a la gspera del aviso de la Unidad

Técnica del término definitivo de eéstas, para proceder a su recepeion y se le aplicara multa por
atraso al Contratista a partir del t&rmino del plazo fijado.

En el caso que el Contratista no hiciera ninguna de las reparaciones observadas, la Comision

levantara un Acta sefiaiando las razones y ias observaciones que motivan la no recepcién de las
obras.

La Unidad Técnica, informara al Mandante quién resclvera en Consecuencta y se procedera
como termino anticipado del Contrato,
Si de la recepcion de las obras resulta que los trabajos no| estan terminados o no se
ejecutaron de acuerdo a planos, especificaciones técnicas, y reglas de ia técnica, o se han
empleado materiales defectuosos o inadecuados, la Comisién no dara curso a la recepcion
provisoria y elevara un informe detallado al Jefe de Unidad Técnica ei cual notificara al

contratista. quien ejecutara a su costo los trabajos que faltan o las reparaciones gue ellg
determine.

Si la comision establece dentro del plazo de 20 dias que la obraino ha sido terminada, dejara
constancia de ello en un informe y al contratista le seran aplicadas las multas por atraso a
contar de la fecha en que ingreso la notificacién de término de la obra.

Este informe se notificara a través del libro de Obra.

El contratista una vez que considera haber terminado la obra debera requerir huevamente la
recepcion provisoria en la forma sefialada precedentemente, |para lo cual cuenta con un

plazo méximo de 30 dias, de lo contrario le seran aplicadas las medidas para el término
anticipado de contrato.

22.2. Recepcién definitiva.




La Recepcién Definitiva, seguira igual procedimiento que la Rec
a los 6 meses de haberse efectuado ia Recepcién Provisoria.

El mandante usara o explotara la obra, después de la Rece
embargo, el contratista sera siempre responsable durante ei pla
ejecucion de la obra, de todos ios defectos que presenta la gje
que estos se deban al uso o explotacidn inadecuada de la o
costo antes de la fecha que razonablemente sefiale lal.T.0.

El plazo de garantia por ia correcta ejecucion de la obra se ent

de garantia legal de cinco afios, a aue se refiere el articulo 2.003

que contara desde la recepcion provisoria de la obra.

La comisién receptora verificara basicamente
siguiente:;

a) la buena ejecucion de los trab
ejecucién defectuosa)

b) La calidad de los materiales empleados

deficiencias propias de los materiales utilizados).

Si terminado el plazo de garantia, fa Comisién no se hubis
causas ajenas al Contratista, éste tendra derecho 1 que s
para mantener vigentes ias
ponsabilidad civil y administrativa en que

que hubiese desembolsado
perjuicio de la res
dicho acto.

23. Modificacién de Contrato.

23.1. Aumentos, disminuciones o paralizacién temporal de obras

durante la recep
ajos (que no se hayan pro

gue no se haysg

2peion Provisoria y procedera

pcion provisoria de ella. Sin
70 de garantia por la correcta

cucion de la misma, a menos
b

ra, y debera repararlos a sy

endera sin perjuicio del plazo
, Inciso 3°, del cédigo civil, el

cion definitiva de la obra, lo
ducido darios atribuibles a Ig
n presentado desperfectos o

2re constituido en terreno, por
e le restituyan las cantidades

garantfas del Contrato, sin
2 incurran los funcionarios por

Sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes bases Administr
con el fin de llegar a un mejor término la
temporal de las obras, las que deberan ser aprobados por D
fecha de término del plazo contractual, ade
debidamente garantizados en los porcentaj

~ Los aumentos o disminuciones d
presupuesto adjudicado.

obra contratada, orden

La ampliacién o disminucién de obras no constifuye nuevos ca

aumentos, no podra -establecerse normas
contrato original.

23.2. Obras Exiraordinarias.

La oferta del contratista incluye el costo total de 1a obra, por 1o
tipo de obras extracrdinarias o el empleo de materiales no con
convenidos, no obstante si es im
incluir éstos al valor total del contrato como “Aumento de la
siempre que exista disponibilida
Las obras extraordinarias se pactaran en base a un presupu
convenidos con el Contratista Yy que la Unidad Técnica d
conjuntamente con la solicitud de modificacién

diferentes a las ya ¢

prescindible para llevar a mejon

d presupuestaria, debidamente a

e

ai‘tivas la Municipalidad podra,

r modificacién o paralizacién
creto Alcaldicio, antes de Ia

mas los aumentos ef?ctivos de obras deberan ser

es y vigencias estipuladas en el Contrato original.
e obras se cotizaran

a los precios unitarios dei

ntratos vy en el caso de los
sontenidas en las Bases del

que no podra cobrar ningn
siderados a precios unitarios
término la obra, se permitira
$ Obras extraordinarias” y
porizada.

esto cuyos valores han sido
bera informar al Mandante,




Las variaciones al contrato de cualquier naturaleza, que generen un aumento de su monto
total, no podran exceder, en su conjunto, al 50% del valor del contrato.

24. Ampliacién del piazo.

El plazo para la ejecucion de las obras, fijado en las presents
entendera en dias corridos, sin deduccion de Huvias; feriadg
cumplido estrictamente, salvo fuerza mayor o caso fortuito calific

2s Bases Administrativas. se
s ni festivos y debera ser
ado porla Municipalidad.

Se entendera como caso mayor o caso fortuito, cuando concurran las siguientes

circunstancias.

1.- Que se produzca el atraso en forma independiente de la voluntad del contratista.
2.~ Que el hecho éea imprevisible, inesperado y sorpresivo.

3.- Que el hecho sea insuperable.

4.~ Que se produzca la imposibilidad de ejecutar la obligacion contraida.

Si el contratista estimara tener derecho a un aumento de plazo contractual debera solicitarlo

por escrito fundamentadamente a la Municipalidad, con una antelacién minima de 10 dias del
vencimiento del plazo contractual.

La ejecucion de nuevas Obras ya sean Obras Exiraordinariasi o aumento de Obras. dara
derecho a un aumento de plazo contractual a convenir por las partes.

El'aumento de plazo debera ser concedido a través de Decreto Alcaldicio, previo a la fecha
del término dei plazo contractual.

Si el contrato sufriera aumento de plazo se debera prorrogar la vigencia de fodos los
documentos de garantia en custodia.

25. Subcontratacion.

El contratista s6lo podra subcontratar parte de las obras siempre que obtenga la autorizacion
de la Municipalidad, pero entendiéndose, en todo caso, gue éste se mantiene como
responsable de todas las obligaciones contraidas con la Municipalidad en virtud del contrato,

como asimismo de las obligaciones para con los trabajadores. que omita pagar el
subcontratista.

El porcentaje maximo de obras que pueden ser subcontratadas en ningtin caso podra superar
un 30% del valor total del contrato.

En caso gue el contratista emplee subcontratistas en la ejecucion de ias obras sin haber

obtenido Ia autorizacion correspondiente, Ia Municipalidad queda facultada para poner
término anticipado al contrato.

26. Responsabilidad por dafios a terceros.

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las presentes
Bases Administrativas Generales y el contrato impongan al Contratista, éste respondera
directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse
o sufriere por cualquier causa y hasta la fecha de Recepcion Provisoria de fa misma ¥




soportara de igual manera la perdida de materiales, aun ¢
circunstancias provengan de un caso fortuito o de un hecho o ac
El contratista respondera por todos los dafios y perjuicios ¢
durante o con motivo de los trabajos, con ocasion de defectd
calidad de los materiales empleados en la obra, que proven

Imprudencia de parte suya o de sus empleados.

lando cualquiera de dichas
to Imprevisto.

Ue se causaren a terceros,
bs de construccion, de mala
gan de error, negligencia o




