- 8 P ey

GOBIERNO REGIONAI
DE LA ARAUCANIA

REF: Aprueba CONVENIO — MANDATO
entre Gobierno Regional de La
Araucania y la Empresa de Servicios
Sanitarios “Aguas Araucania S.A." para la
ejecucion del Proyecto: “INSTALACION
SISTEMA AGUA POTABLE RURAL
HUEFEL CANTARANA, PITRUFQUEN”
(EJECUCION).

CODIGO BIP N° 30091476-0;

COMUNA: PITRUFQUEN

oy

RESOLUCION N° 0 8 8 /

TEMUCO, 15 MAY 2018

VISTOS:

1.

La Ley 21.053 del afio 2017, que aprueba el Presupuesto del Sector Publico
para el afio 2018;

El Articulo 16 de la Ley 18.091;

El Proyecto: “INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL
HUEFEL CANTARANA, PITRUFQUEN” (EJECUCION), CODIGO BIP N°
30091476-0,

El Acuerdo N° 2610 de Sesion Ordinaria N° 089, de fecha 08.11.2017, del
Consejo Regional de La Araucania, mediante el cual se aprobd iniciativa de
Inversion;

La Resolucion N°003, de fecha 24.01.2018, del Gobierno Regional de La
Araucania, que crea asignaciones para identificar Proyectos de Inversion
con cargo al Presupuesto de la Region; con toma de razon por la
Contraloria Regional, con fecha 08.02.2018;

El Memo N° 3234, de fecha 23.09.2015, del Jefe de la Division de Analisis
y Control de Gestion al Encargado de Departamento Juridico, remitiendo
Informe Técnico respecto a Proyectos de Agua Potable Rural a financiar.

El Oficio N° 2797, de fecha 12.10.2017, del Gobierno Regional de La
Araucania dirigido a Aguas Araucania S.A., dando cuenta de instrucciones
a ser aplicadas en proyectos a ser financiados por FNDR en los Convenio
Mandato en que le sea delegada la funcién técnica y administrativa.

El Convenio-Mandato, suscrito con fecha,....... 11HATUZUIB ......... entre el
Gobierno Regional de La Araucania y la Empresa de Servicios Sanitarios
“Aguas Araucania S.A.”

El contrato de transferencia del derecho de explotacion de concesiones
sanitarias, entre la “Empresa de Servicios Sanitarios de la Araucania S.A."y
la empresa “Aguas Novena S.A.", actualmente “Aguas Araucania S.A.”,
que consta en escritura publica de 16.08.2004, extendida ante[b‘o’,fﬁfr@@ie
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10.

1.

12.

13.

14.

Santiago, dofia Nancy de la Fuente Hernandez, Repertorio N° 8620-2004;

El D.F.L. 382 de 1988, que establece la Ley General de Servicios
Sanitarios, en especial lo dispuesto en sus articulos 7 y 32;

Los Dictamenes N° 27.252 del ano 1990, N° 27.317 del afio 2004, N°
30.153 del afio 2006, de la Contraloria General de la Republica;

El Decreto Supremo N° 419, de fecha 11.03.2018, del Ministerio del Interior
y Seguridad Publica, que nombra Intendente en la Region de La Araucania;

La Resolucion N° 1.600 de 2008 de la Contraloria General de La Republica;
Y

Las facultades contempladas en la Ley 19.175, Organica Constitucional de
Gobierno y Administracion Regional.

CONSIDERANDO:

1.

Que, el Articulo 16 de la Ley 18.091, en su inciso 4° permite encomendar a
los organismos técnicos del Estado, mediante un mandato completo e
irrevocable, la licitacion, adjudicacion y contratacion de proyecto
contemplado en el FNDR de la Region de La Araucania, radicando en el
Gobierno Regional de La Araucania la atencidn financiera de los contratos y
el aporte del financiamiento para el pago de los gastos administrativos en
que incurra el Organismo Técnico en el desarrollo de las funciones
encomendadas.

Que, por Acuerdo del VISTOS 4°, del Consejo Regional, se aprobd el
financiamiento necesario para la ejecucion del proyecto denominado:

Que, por Resolucion citada en el VISTOS 5°, se crea la asignacion 002 y
004, en el Subtitulo 31, Item 02, del Presupuesto del FNDR IX REGION,
para la ejecucion del proyecto indicado en el CONSIDERANDO anterior.

Que, por Memo de VISTOS 6° , el Jefe de la Divisién de Analisis y Control
de Gestion remite Informe Técnico elaborado por el Encargado del Proceso
de Saneamiento Sanitario y Agua Potable Rural, el que da cuenta que
dentro de los lineamientos del Gobierno Regional se encuentra la
disminucion de la brecha de acceso de agua potable rural en la Regién,
proyectandose al afio 2018 una cartera de 102 proyectos, con un
compromiso de M$ 108.270.803, sugiriendo diversas alternativas de
concrecion, tanto con la Direccion de Obras Hidraulicas, como directamente
con la Empresa Sanitaria, optimizando asi los tiempos y recursos para
estas iniciativas.

Que, la Ley 21.053 del afno 2017, que aprueba el Presupuesto del Sector
Publico para el ano 2018, dispone en la Glosa 02 Comunes para todos los
programas 02 de los Gobiernos Regionales y para el Programa 03 del
Gobierno Regional de Magallanes y Antartica Chilena, punto 4.2.4.,
referente a los Proyectos de Saneamiento rural lo siguiente: “La
infraestructura que con estos recursos se genere se transferira a los
comités o cooperativas de beneficiarios u otras organizaciones de usuarios.
En los casos en que el Gobierno Regional lo determine, mediante
resolucion fundada, podra actuar como Unidad Técnica la empresg; publica
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0 privada, que opere en la region,”.

6. Que, en virtud del contrato sefalado en el VISTOS 9° celebrado previa
autorizacion de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la empresa
“Aguas Araucania S.A.”, cumple con un servicio publico, esto es, el servicio
sanitario, en virtud de su calidad de titular del derecho de explotacién de la
concesion, el cual lo ejerce sujeto integramente al régimen de concesiones
establecido en el D.F.L. 382 de 1988.-

y & Que, conforme a lo dispuesto en el inciso final del articulo 32 del D.F.L.
382 de 1988, la empresa sanitaria “Aguas Araucania S.A” se ha constituido
en sucesora de todos los derechos y obligaciones de la concesionaria, que
derivan del derecho de explotacién transferido, lo que comprende — como
expresa la norma — “la entrega total de la gestion del servicio”; pudiendo ser
considerada como ‘“organismo técnico del estado”, para los fines
establecidos en el articulo 16 de la Ley 18.091 .-

8. Que, la Ley N° 18.885, autorizd al Estado para desarrollar actividades
empresariales en materia de agua potable y alcantarillado, creandose las
empresas de servicios sanitarios bajo la forma de sociedades andnimas, las
que constituyen legamente organismos técnicos a través de los cuales el
Estado puede concretar obras de servicios sanitarios, tal como lo ha
sefialado la Contraloria General de la Republica en los dictamenes
sefalados en VISTOS 11°, al disponer “... cuyo es el caso de Empresa
Sanitaria XX, constituyen organismos técnicos a través de los cuales el
Estado puede llevar a efecto obras de servicios sanitarios, en los términos
del mencionado articulo 16 de Ley N° 18.091".

9. Que, por los fundamentos expuestos en los CONSIDERANDO anteriores, el
Gobierno Regional de La Araucania ha resuelto encomendar a la Empresa
Sanitaria Aguas Araucania S.A. como Unidad Técnica, la ejecucion del
proyecto financiados con recursos del presupuesto regional, en los términos
establecidos en el Convenio-Mandato del VISTOS 8°; el cual se aprueba
por la presente Resolucion.-

RESUELVO:

1°  APRUEBASE el Convenio-Mandato suscrito con fecha...}.1.HAY0 2018,
entre el GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA en su calidad de
Mandante, y la Empresa de Servicios Sanitarios AGUAS ARAUCANIA S.A., en
calidad de Unidad Técnica, para la realizacion de todos los actos y contratos
necesarios para la ejecucién del Proyecto: “INSTALACION SISTEMA AGUA
POTABLE RURAL HUEFEL CANTARANA, PITRUFQUEN” (EJECUCION),
CODIGO BIP N° 30091476-0"; con cargo al Subtitulo 31, item 02, Asignaciones
002 y 004 del Presupuesto del FNDR — IX Region- afio 2018 y posterior, cuyo

texto integro se transcribe a continuacion:
“CONVENIO — MANDATO
GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
Y

AGUAS ARAUCANIA S.A.

AC




PROYECTO:

“INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUEFEL CANTARANA,
PITRUFQUEN” (EJECUCION).

CODIGO BIP N° 30091476-0

En la ciudad de Temuco, a 1 1 MAY0 2018 | entre el GOBIERNO REGIONAL DE LA
ARAUCANIA, Rut 72.201.100-7, representado por el Sr. Intendente y Ejecutivo Don LUIS
MAYOL BOUCHON, cédula de identidad N° 6.387.384-5, ambos domiciliados en calle
Manuel Bulnes N° 590, de la ciudad de Temuco, en adelante el “MANDANTE”; y la
Empresa de Servicios Sanitarios AGUAS ARAUCANIA S.A., Rut N° 76.215.637-7,
representada por don AKIRA TERAO, Director, cédula de identidad para extranjeros N°
24.728.702-7 y don SALVADOR VILLARINO KRUMM, Gerente General, cédula de
identidad N° 10.331.997-8, todos con domicilio en Vicufia Mackenna N° 0202, Temuco, en
adelante “LA UNIDAD TECNICA” o “LA MANDATARIA”; se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO. ANTECEDENTES:

1.- La Ley N° 18.885, autorizd al Estado para desarrollar actividades empresariales en

materia de agua potable y alcantarillado, creandose las empresas de servicios
sanitarios bajo la forma de sociedades anodnimas, las que constituyen legalmente
organismos técnicos a través de los cuales el Estado puede concretar obras de
servicios sanitarios. Lo que ha sido ratificado por la Contraloria General de la
Republica mediante dictamen 27.317 de 28.05.2004 al resolver que “tal como lo
senalara el Dictamen N° 27.252, de 1990, de la Contraloria General, que las
empresas de servicios sanitarios creadas en virtud de los articulos 2° y 3° de Ley N°
18.885, bajo la forma de sociedades andnimas, como sucesoras legales del Servicio
Nacional de Obras Sanitarias -SENDOS-, cuyo es el caso de Empresa Sanitaria XX,
constituyen organismos técnicos a través de los cuales el Estado puede llevar a
efecto obras de servicios sanitarios, en los términos del mencionado articulo 16 de
Ley N° 18.091.”

El presente convenio se celebra en virtud de lo establecido en el articulo 16 de la Ley
N°® 18.091, cuyo inciso 4° dispone que “las entidades a las cuales se les aplica,
podran alternativamente encomendar a los organismos técnicos del Estado, por
medio de un mandato completo e irrevocable, la licitacién, adjudicacion, construccion
y conservacion de obras de cualquier naturaleza que hayan sido previamente
identificadas. EI cumplimiento del mandato quedaré sujeto a los procedimientos,
normas técnicas y reglamentarias de que dispone el organismo mandatario para el
desarrollo de sus propias actividades, y el mandante se obligaré a solventar, dentro
del plazo de tres dias habiles, salvo casos especiales previamente acordado en el
mandato, los estado de pago que le formule la entidad técnica”. Lo anterior, resulta
aplicable a los proyectos contemplados en el FNDR de la IX Regién, radicando en el
Gobierno Regional de La Araucania la atencion financiera de los contratos y el aporte
del financiamiento para el pago de los gastos administrativos en que incurra el
Organismo Técnico en el desarrollo de las funciones encomendadas.

La Ley de Presupuestos para el afio 2018, N° 21053, dispone en la Glosa 02
Comunes para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales y para el
Programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes y Antartica Chilena, punto 4.2.4.,
referente a los Proyectos de Saneamiento Rural lo siguiente: “La infraestructura que
con estos recursos se genere se transferirdé a los comités o cooperativas de
beneficiarios u otras organizaciones de usuarios. En los casos en que el Gobierno
Regional lo determine, mediante resolucion fundada, podré actuar como Unidad
Técnica la Unidad Técnica, publica o privada, que opere en la region,”.




4.- Mediante el Acuerdo N° 2610, adoptado en Sesion ordinaria N° 089, de fecha
08/11/2017, el Consejo Regional aprobo la iniciativa de inversion para la ejecucion del
Proyecto “INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUEFEL
CANTARANA, PITRUFQUEN” (EJECUCION), CODIGO BIP N° 30091476-0; con
cargo al Presupuesto del Programa 02 de inversiones del Gobierno Regional de La
Araucania, afio 2018 y posteriores.

SEGUNDO. OBJETO:

En conformidad a lo sefialado en la clausula anterior y mediante este
Convenio — Mandato, el Mandante encomienda a la Unidad Técnica, quien acepta la
gestion técnica y administrativa para la contratacion e inspeccion del Proyecto de Agua
Potable Rural que se detalla en la clausula Tercero, en adelante el proyecto, el que
debera ser contratado por la Unidad Técnica con un tercero llamado Contratista mediante
Licitacion Publica, segun corresponda de acuerdo a la etapa que postula el Proyecto, bajo
la modalidad de suma alzada sin reajustes, sin perjuicio que se pueda especificar en las
Bases de Licitacion algunas partidas a serie de precios unitarios. Excepcionalmente, bajo
condiciones especiales calificadas por el Mandante, se podra adoptar otro mecanismo de
contratacién, modalidad privada, o trato directo. Todo lo anterior, se entendera sin
perjuicio de las instrucciones que el Mandante pueda impartir sobre el particular.

La circunstancia de no materializarse la contratacién de los proyectos por
falta de oferentes no sera responsabilidad del mandatario, para efectos de multas y/o
término de convenio por incumplimiento.

El financiamiento para la ejecucion de los Proyecto es a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional, en adelante FNDR, segun el siguiente detalle:

IMPUTACION
COSTO TOTAL
CODIGO BIP PROYECTO SUBT./ITEM/ oA
ASIG.
. INSTALACION SISTEMA AGUA QBRAS CIVILES 1.268.383
N° 30091476-0 31.02.004
(EJECUCION) POTABLE RURAL HUEFEL CONSULTORIA
CANTARANA, PITRUFQUEN 126.838
31.02.002
COSTO TOTAL 1.395.221

TERCERO. DESTINO DEL FINANCIAMIENTO:

El financiamiento sefialado en el cuadro de la clausula precedente, sélo podra destinarse
por la Unidad Técnica a los siguientes conceptos:

Consultorias. Se deja establecido que, seglin consta en la Ficha IDI, el item
“‘Consultorias” contempla la Asesoria a la Inspeccion Fiscal de cada proyecto,
correspondiente a un 10% del valor del contrato, a celebrar por la Unidad Técnica y la
Empresa Constructora; salvo que se acuerde un porcentaje menor entre Mandante y
Mandataria, atendido el resultado de la licitacién de las obras o sus modificaciones
posteriores. La provisién de estos valores se efectuara en forma proporcional a los
respectivos estados de pago, contra entrega de factura a nombre del Mandante.

Obras Civiles. Corresponde a los gastos directamente relacionados con la ejecucion

fisica de los proyectos. La ejecucion de las obras debera realizarse de acuerdo al
siguiente detalle:

Proyecto: “INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUEFEL

CANTARANA, PITRUFQUEN” (EJECUCION), CODIGO BIP N° 30091476-
0.




Se consulta:

1. HABILITACION DE SONDAJE EXISTENTE, COORDENADAS UTM: 5.678.893
NORTE Y 688.090 ESTE DATUM WGS-84 DE 8 L/S. INCLUYE: CONEXIONES
HIDRAULICAS Y CIERRO RECINTO.

CONSTRUCCION DE IMPULSION EN AC.GALV. D=4". L= 30 M.

CONSTRUCCION SALA DE TRATAMIENTO Y COMANDO, SUMINISTRO E

INSTALACION DE TODOS LOS EQUIPOS E INTERCONEXIONES HIDRAULICAS,

CASETA PARA OPERADOR, DE ALBANILERIA Y PILARES INTEGRADOS.

CIERRO RECINTO.

4. CONSTRUCCION ESTANQUE METALICO ELEVADO DE 75 M3 Y H=25 M, CON
SUS CORRESPONDIENTES CONEXIONES HIDRAULICAS Y CIERRO DEL
RECINTO.

5. CONSTRUCCION DE RED MATRIZ EN HDPE D= 75 MM, 25.729 M. Y D=110 MM,

4.673 M.

INSTALACION DE 159 ARRANQUES DOMICILIARIOS.

INSTALACION 28 CAMARAS DE VALVULAS PARA ACUARTELAMIENTO DE

REDES Y DESAGUE. )

8. INSTALACIONES ELECTRICAS, SISTEMAS DE CONTROL E ILUMINACION.

9. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA OPERACION Y MANTENCION.

10. PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA Y CAPACITACION DE OPERADOR. ]

11. RESOLUCION FAVORABLE, DEL SERVICIO DE SALUD, PARA  OPERACION Y
TODOS LOS PERMISOS QUE REQUIERA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS.
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CUARTO. ACEPTACION UNIDAD TECNICA:

La Unidad Tecnica acepta, en forma expresa, el encargo declarando que se
cefira rigurosamente a los términos del presente Convenio.

En virtud de lo anterior, la unidad técnica realizara todas las gestiones
técnicas y administrativas necesarias para la ejecucion del proyecto, lo que comprende
desde la elaboracion de las bases administrativas, términos de referencia,
especificaciones técnicas, llamado, apertura y proposicion de adjudicacion de la
propuesta, celebracion del contrato correspondiente con el contratista favorecido,
inspeccion y supervision técnica del proyecto en sus distintas etapas, hasta su aprobacion
o recepcion y liquidacion de contrato, sin perjuicio de las acciones que le correspondan al
mandante.

En cumplimiento de este Convenio, la Unidad Técnica debera realizar la
inspeccion y supervision directa de los proyectos contratados, hasta su aprobacion o
recepcién y tramitar la liquidacién correspondiente. Tratandose de este Convenio, se
considera hasta la Recepcion Definitiva con Resolucion Sanitaria. En dichos Contratos, la
Unidad Técnica debera cefirse a las disposiciones legales, reglamentarias, estatutarias, y
a las normas y procedimientos de sus actividades propias y que tengan relacién con el

manejo técnico y administrativo de los proyectos encomendados y lo indicado en el
presente convenio.

Las partes establecen que la ejecucion se hard de acuerdo a las
condiciones establecidas en el Presente Convenio y de acuerdo a la Ficha IDI.

QUINTO. MODALIDADES DE EJECUCION:

1.-  El Proyecto encomendado en la clausula Segundo deberan ejecutarse a través de
Licitacion Publica, sin reajuste y aplicando los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias de que dispone la Unidad Técnica para el desarrollo de sus propias

actividades, lo que debera quedar establecido en las bases administrativas
respectivas.



2.-

Los procesos de licitacion y los contratos necesarios para ejecutar el referido
proyecto, debera considerar todas las actividades que constan en la respectiva
Ficha IDI.

3.- En las Bases Administrativas, la Unidad Técnica debera estipular, entre otros

=

aspectos, el pago de anticipo de hasta un 10% del monto contratado si lo estima
conveniente. A su vez, debera requerir las garantias necesarias a fin de resguardar
debidamente los intereses fiscales y establecer obligatoriamente el cobro de multas
por dias de atraso en la entrega de las obras. Dichas garantias deberan ser a la
vista y tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania, en los términos
establecidos en la clausula Décimo del Presente Convenio.

A su turno, la Unidad Técnica debera consignar en las Bases Administrativas de
Licitacion, que al momento de celebrar los contratos con los contratistas, se
establecera una retencion a favor del Gobierno Regional correspondiente al 10% de
cada estado de pago, hasta completar el 5% del valor total del contrato (o 3% si las
obras son mayores a MM$ 1.000). Dicha retencién sera devuelta a los contratistas
despues de efectuada la recepcion de las obras, y subsanadas las observaciones
que se formulen durante las diferentes etapas.

Si en el proceso de licitacion, todas las ofertas exceden el monto asignado para
cada Proyecto, la Unidad Teécnica debera solicitar de inmediato por escrito al
Mandante el respectivo incremento de la Asignacién, el que sera autorizado por el
Sr. Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regional, previa aprobacion del Consejo
Regional, procediéndose en este caso, a modificar el presente Convenio mediante
Resolucion aprobatoria al efecto. Si en estos casos el porcentaje del incremento
supera el 10% del valor de la recomendacion favorable, debera considerarse la
reevaluacion del Ministerio de Desarrollo Social, con la finalidad de obtener una
nueva recomendacion favorable, la que se realizard con caracter de urgente. No
obstante lo anterior, la Unidad Técnica debera declarar desierta la licitacién, por no
resultarle las ofertas convenientes a los intereses fiscales, lo que debera
formalizarse mediante una resolucion fundada.

Asimismo, para autorizar aumentos de plazo o modificaciones de cantidades
contratadas, o situaciones no previstas, siempre y cuando estas procedan de
acuerdo a las Bases de Licitacion, la Unidad Técnica debera constatar previamente
que dichos cambios o modificaciones mantengan la elegibilidad del Proyecto, de
acuerdo a los procedimientos de evaluacion socio — econémico establecidos por el
Ministerio de Desarrollo Social. La Unidad Técnica debera contar con la aprobacion
previa y por escrito del Mandante para otorgar dicha autorizacion. En caso de
ausencia de la autorizaciéon aludida, la Unidad Técnica se hara responsable del
pago integro de dichas obras. Ademas, debera tenerse presente lo sefialado en el
parrafo tercero del numeral 6.9.1 del Oficio Circular N° 1, de 12.01.2018, del
Ministerio de Hacienda, que sefala que “en el evento de presentarse la necesidad
de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas, que hagan ineludible la
modificacién de los contratos, esto podra efectuarse por la institucion
correspondiente de acuerdo a sus disponibilidades presupuestarias siempre que los
montos adicionales involucrados no superen el 10% del valor de la recomendacion
satisfactoria otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social”. Si dichas necesidades
de recursos adicionales superen el porcentaje sefialado el proyecto debera ser
reevaluado y contar con una nueva recomendacion satisfactoria del Ministerio de
Desarrollo Social que se analizara con caracter de urgencia.

Si al ejecutarse el Proyecto se produjese excedente de fondos asignados al mismo,
los recursos deberan ser reasignados si correspondiere, entre otros items y
asignaciones del Subtitulo 31, del Presupuesto de Inversion del Gobierno Regional,
de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo quinto del numeral 6.9.1 del Oficio Circular
N° 1, de 12.01.2018, del Ministerio de Hacienda, que sefiala “cuando algin estudio
basrco proyecto o programa de inversion sea adjudicado por un monto menor al
costo total de la recomendacién del Ministerio de Desarrollo Social,

debera solicitar a dicho Ministerio que se ajuste el costo total a ese m rgtb
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BIP, de tal manera que las eventuales modificaciones de contrato tendran como
referencia ese nuevo valor”.

SEXTO. OBLIGACIONES DEL MANDANTE:
Para el cabal cumplimiento del presente Convenio, el Mandante se obliga a:

1. Efectuar supervision y fiscalizacién a los proyectos, desde la suscripcion del
presente Convenio — Mandato y hasta el término del mismo, en funciéon de los
informes periddicos remitidos por la Unidad Técnica, sin perjuicio de la facultad
permanente de requerir informacion adicional pertinente durante todo el desarrollo
de las inspecciones que se efectlen por los funcionarios designados al efecto.
Esta facultad podra ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que
corresponde integramente a la mandataria por la supervisién técnica a su cargo.

2. Pagar al contratista los estados de pago, facturas o boletas de honorarios, segun
corresponda, debidamente aprobadas y propuestos por la Unidad Técnica, hasta
por el monto comprometido por el FNDR de acuerdo a lo senalado en la clausula
Segundo, previa constataciéon de que se haya cumplido con todas las exigencias
legales y descontadas las multas en caso de existir éstas.

3. Pagar a la Unidad Técnica la porcentualidad correspondiente por concepto de
Consultoria, necesaria para financiar la gestion técnica administrativa que asume
la Unidad Técnica en la ejecucion del proyecto conforme a lo indicado en la
clausula Tercero.

SEPTIMO. FACULTADES DEL MANDANTE:
Son facultades del Mandante las siguientes:
1. Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del Convenio.

2. Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir la informacion
pertinente, durante las inspecciones que se efectuen por los funcionarios
designados al efecto. Esta facultad puede ser ejercida sin perjuicio de la
responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria por la supervision
técnica a su cargo.

3. Disponer se subsanen las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate en las
inspecciones. La Unidad Técnica dictara a la brevedad las instrucciones del caso.

4. Requerir formalmente a la Unidad Técnica la inmediata intervencion, en caso de
incumplimiento de las obligaciones contraidas por el o los adjudicatarios.

' 5. El mandante se reserva el derecho de resolver las ampliaciones de plazo del
Convenio y/o contrato derivados del presente Mandato, incluidos aquellos firmados
directamente por la Unidad Técnica con terceros. En este caso, la Unidad Técnica
debera contar con la autorizacion escrita del Mandante. Lo anterior sin perjuicio de
las facultades que le compete a la Unidad Técnica derivadas del mandato completo
e irrevocable, en cuanto a resolver los plazos establecidos en los contratos que
celebra, siempre que la normativa aplicable y las bases administrativas generales,
especiales y técnicas lo autoricen y en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor
debidamente acreditada a juicio del organismo técnico, y no obstante la oportuna
informacion que deba proporcionar al mandante respecto a tales decisiones.

6. Resolver las modificaciones al presente Convenio — Mandato las que, luego de ser
suscritas por las partes, deberan aprobarse por resolucion del Gobierno Regi?g;;_ll.__
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OCTAVO. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA:

Para el cabal cumplimiento del presente Convenio, la Unidad Técnica se obliga a:

1.

5.

Informar acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecucion del
proyecto a la Divisién de Analisis y Control de Gestion del Gobierno Regional,
como unidad responsable del seguimiento y control de la inversion de fuente
regional.

Enviar al Mandante, en un plazo no superior a diez (10) dias habiles contados
desde la fecha en que la Resolucion que aprueba el presente Convenio ingrese
totalmente tramitada a Aguas Araucania S.A., una carta gantt en que conste al
menos los siguientes hitos de cada proyecto:

— Fecha estimativa de publicacion del llamado a licitacion.

— Fecha estimativa de apertura y evaluaciones de las ofertas.
- Fecha estimativa de informe de adjudicacion.

— Fecha estimativa de protocolizacién del o los Contratos.

— Fecha estimativa de entrega de terreno.

Asimismo, la Unidad Técnica debera remitir en su oportunidad al
Mandante, copia de las aclaraciones y respuestas entregadas a los oferentes; del
informe de evaluacion; de las garantias de seriedad de las ofertas y de fiel
cumplimiento de contrato.

La Unidad Técnica debera convocar al Gobierno Regional a participar en
la Comision de Apertura de las Ofertas y de Evaluacién de las mismas, en calidad
de invitado. En todo caso sera facultativo para este Servicio asistir a dichas
comisiones.

Realizar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la
materializacion del proyecto, lo que comprende desde la elaboracidn de las bases
administrativas, términos de referencia, especificaciones técnicas, llamado,
apertura y proposicién de adjudicacion de la propuesta, celebracion del contrato
correspondiente con el contratista favorecido, inspeccion y supervisiéon técnica del
proyecto en sus distintas etapas, hasta su aprobacion o recepcion y liquidacion de
contrato, sin perjuicio de las acciones que le correspondan al mandante.

Remitir al Mandante, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de

emision, aprobacion o recepcién, seglin sea el caso, copia de los siguientes
documentos:

a. Bases Administrativas (generales y especiales) y Bases Técnicas
(términos de referencia o especificaciones técnicas);

b. Las aclaraciones y respuestas entregadas a los oferentes durante el

proceso de licitacion;

Acta de apertura de licitacion;

Informe de evaluacion de las ofertas y propuesta de adjudicacion o

desistimiento en su caso;

e. Las garantias de seriedad de la oferta tomadas a nombre de la Unidad
Técnica cuando proceda, segun las bases:

f.  Contrato celebrado con el adjudicatario y su respectiva resolucién
aprobatoria; y

g. Las boletas de garantia de fiel cumplimiento del contrato y otras
senaladas en el Convenio Mandato y Bases Administrativas.

ao

Obtener del contratista seleccionado, las garantias sefialadas en las bases
administrativas, las que deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional y
remitidas para su custodia.
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6.

10.

Sin embargo, la Unidad Técnica podra requerir a los oferentes que la Garantia por
Seriedad de la Oferta sea tomada a su nombre, con el fin de facilitar su posterior
devolucién o cobro, segun corresponda.

Las garantias de fiel cumplimiento del contrato seran obligatorias en todas las
contrataciones financiadas con fondos FNDR y deberan ser tomadas directamente
por el contratista adjudicado. Estas garantias deberan ser pagaderas a la vista, a
su sola presentacion y sin aviso previo.

Rechazar o aprobar los documentos de pago que presente el contratista y remitir
dichos documentos debidamente aprobados al Mandante para su pago, los cuales
deberan ser extendidos a nombre del “Gobierno Regional — FNDR”, RUT
72.201.100-7, solicitando el pago al Sr. Intendente y Ejecutivo del Gobierno
Regional, por medio de un Oficio Conductor, en el que se anexen los siguientes
documentos de respaldo:

a) La factura con su cuarta copia, cuando correspondiere (esto es, cuando el
Contratista no haya cedido el crédito a través de la “cuarta copia cedible”),
a nombre del Gobierno Regional de La Araucania, servicio publico, RUT
N°72.201.100-7, con domicilio en calle Manuel Bulnes N° 590 de Temuco,
previamente recibida conforme por el Inspector Técnico;

b) Resumen del estado de pago correspondiente, con la firma del Inspector
Técnico, con el desglose de cada una de las partidas y especificaciones
de los anticipos, retenciones, multas y demas aspectos contractuales

pertinentes;
c) Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico;
d) Certificado vigente de la respectiva inspeccidn en original, si corresponde,

que acredite que el Contratista no registra reclamos, denuncias, deudas
provisionales ni laborales pendientes en relacion a los trabajadores del
Proyecto. Dicho certificado debera tener un plazo vigente no mayor a
treinta dias de antigiiedad contado de la fecha de su presentacion;

e) Tratandose del primer estado de pago, debera adjuntarse, ademas, copia
del contrato celebrado con el Contratista y un ejemplar del Acta de
Entrega de Terreno, en que se emplazaran las obras si correspondiere, si
no se hubiese acompafiado en su oportunidad ; y

f) Actas de aprobacion, recepcion provisoria o definitiva del proyecto, segtn
corresponda.

Remitir al Gobierno Regional, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de
cada mes, un informe mensual relativo a la ejecucién de las obras contratadas,
senalando el estado de avance segun la programacién correspondiente.

Remitir al Mandante un informe y liquidacion final aprobada del contrato suscrito

con Contratista, adjuntando copia de la recepcién provisoria o final, segun
corresponda.

Proporcionar al mandante todas las facilidades para que funcionarios autorizados
por el Mandante, supervisen el desarrollo de los proyectos, incorporando para
esto, movilizacién o transporte a terreno, programado con al menos 3 dias de
antelacion; mientras dure el presente convenio.

Realizar al menos 2 actividades de Capacitacion formal. La Unidad Técnica
debera considerar el espacio fisico adecuado para esto; aparte del traslado,
alimentacion y alojamiento, en caso que sea necesario, para 3 Dirigentes y 1
Operador o quien(es) lo reemplace(n).

L
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11,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

A su vez a la Unidad Técnica le correspondera adquirir materiales de papeleria,
(folleteria, carpetas, cuadernos de apunte, materiales con informacién de apoyo,
etc.) para la optima ejecucion de las capacitaciones o talleres a realizar,
consistentes en una carpeta con los antecedentes técnicos y/o administrativos y
presentaciones, un cuaderno de apuntes y un lapiz y adicionalmente un stock de
100 cuadernos de apuntes y 200 carpetas que seran entregados al Mandante,
todos estos antecedentes deben considerar la imagen corporativa del Gobierno
Regional de La Araucania, para lo cual debe ser solicitada la aprobacion previa a
su produccion.

La Unidad Técnica debera enviar por correo electrénico al Mandante, el listado
de oferentes que retiraron Bases del proyecto identificado en la Clausula 22 del
presente convenio en un plazo no mayor a 2 dias habiles luego de cerrado el
proceso de entrega de Bases, especificado para cada iniciativa del presente
convenio.

La Unidad Tecnica debera incluir en las Bases Administrativas de licitacion el
Reglamento N° 2 aprobado por resclucion N° 40 del 29.07.1996, ambos del
Gobierno Regional de La Araucania, publicado en el DO el 17.12.1996, y dar
estricto cumplimiento a lo dispuesto en ellos.

Asimismo, a solicitud del Mandante se debera requerir en los antecedentes de
licitacion, la incorporacion de una placa y letrero de obras, cuyo formato y
especificaciones seran entregados por ésta.

La Unidad Técnica debera incluir en las Bases Administrativas, la exigencia de
incorporar en el contrato que se suscriba con el adjudicatario, una clausula donde
se estipule que el Contratista no podra emitir su Factura, sin que previamente el
expediente técnico del estado de pago haya sido aprobado por la Unidad
Técnica.

La Unidad Técnica debera incluir en las Bases Administrativas, la exigencia de
incorporar en el contrato que se suscriba con el adjudicatario, una clausula donde
se estipule que si el Contratista celebra un contrato de factoring o una cesion de
crédito, eéste debera notificar al Gobierno Regional dentro de 48 horas siguientes
a la de su celebracién. Ademas, se debera incorporar en las Bases
Administrativas, que el Gobierno Regional sélo cumplira los contratos de factoring
o de cesion suscritos por el Contratista, cuando no existan obligaciones o multas
pendientes, segun el articulo 75 del Reglamento de la Ley 19.886 y lo declarado
por el dictamen N° 72.954, del afo 2009, de la Contraloria.

Respecto a la aceptacion de la o las facturas, la Unidad Técnica debera incorporar
en las Bases Administrativas que regulan el proceso de licitaciéon, una clausula
donde se estipule la ampliacién del plazo hasta por treinta dias corridos, para
reclamar del contenido de la factura, en virtud del articulo 3, nimero 2 de la Ley
19.983. Asimismo, adoptar las medidas pertinentes para que la simple recepcion
de una factura no implique la aceptacion de su pago o recibo conforme lo que
correspondera realizar al cursar conforme el respectivo estado de pago. Todo
ello, sin perjuicio de las demas exigencias establecidas en la Ley citada.

Poner a disposicién del Mandante, cuando éste asi lo requiera, todos los
antecedentes tecnicos, contables, financieros y administrativos de cada proyecto,
y responder a éste, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién de la
solicitud, las observaciones que le hiciere, para su debida fiscalizacion y
supervision, conforme al articulo 20 letra D, de la Ley N° 19.175.

La Unidad Técnica informara oportunamente al Mandante sobre cualquier sancién
pecuniaria o deduccién que afecte al contratista, debidamente calculado, ya sean
originadas en multas por atraso en la ejecucion de los proyectos, por
incumplimiento de contrato, etc., con el objetivo de proceder a su deduccién en




los siguientes estados de pago, facturas, retenciones, o de las garantias
existentes.

19. Las modificaciones de contratos solicitadas y debidamente justificadas, deberan
ser enviadas por la Unidad Técnica e ingresadas por Oficina de Partes del
Gobierno Regional de La Araucania, en un plazo maximo de treinta (30) dias
corridos, salvo situaciones de fuerza mayor debidamente justificadas y
autorizadas por el Mandante.

20. Elaborar el Informe de Término del Proyecto ITP e incorporar la informacion
respectiva en el Banco Integrado de Proyecto, una vez finalizada la ejecucion del
mismo.

NOVENO. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA EN LOS PROYECTOS EN
ETAPA DE EJECUCION.

La Unidad Técnica debera considerar un equipo profesional de acuerdo a las siguientes
caracteristicas, el que debe ser aprobado por el Inspector:

a) Destinar como minimo un profesional como Inspector Técnico de Obras, debe
tener el titulo profesional de Constructor Civil, Ingeniero Constructor o Ingeniero
Civil en Obras Civiles, con experiencia minima de tres afios en proyectos
similares, considerando un maximo de 3 proyectos en paralelo o un tope
maximo de MM$ 2.500 en sumatoria de contratos a inspeccionar (incluyendo
saldo obras previas), este profesional debera cumplir con un minimo de tres (3)
visitas semanales durante el desarrollo de la obra, lo cual se debera ver
reflejado en el Libro de Obras, este ultimo debe permanecer en obra de manera
permanente. El Profesional asignado cumplira funciones de ITO de estas obras
o contratos, hasta firmada por la comisiéon la Recepcion Provisoria, sin
observaciones.

b) Destinar un Asistente Social con 2 afios de experiencia minima, con un tope
maximo de 30 proyectos, de los cuales no se podra superar ocho (8) contratos
de Obras Civiles en paralelo, en trabajos comunitarios para asesorar y
capacitar a los comités de Agua Potable Rural como parte de su staff
profesional para el presente convenio, durante la ejecucion de estas iniciativas.
Este profesional cumplira con sus labores hasta firmada por la comision, la
Recepcion Provisoria sin observaciones.

c) Destinar un Ingeniero de Ejecucion en Electricidad con 2 afios de experiencia
minima, en proyectos de potencia y/o control, como parte de su staff profesional
para el presente convenio, durante la ejecucion de estas iniciativas. Este
profesional cumplird con sus labores hasta firmada por la comision, la
Recepcion Provisoria sin observaciones.

d) Se debe considerar un Abogado con 2 afios de experiencia minima, como
apoyo juridico en la tramitacion de derechos de agua y terrenos asociados a las
iniciativas de inversién encomendadas, como parte de su staff profesional para
el presente convenio. Este profesional cumplira con sus labores hasta firmada

, por la comisién, la Recepcién Provisoria sin observaciones.

e) Destinar un profesional Electromecanico con 2 afios de experiencia minima, con
un tope maximo de dieciséis (16) proyectos de Obras Civiles en paralelo, como
parte de su staff profesional para el presente convenio, durante la ejecucién de
estas iniciativas. Este profesional cumplira con sus labores hasta que el Comité
ingrese al programa de Asesoria APR de la DOH, o un plazo maximo de un afio

! desde firmada por la comisién, la Recepcién Provisoria sin observaciones,
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f) Destinar un profesional Financiero Contable con 2 afios de experiencia laboral
minima, como parte de su staff profesional para el presente convenio, con un
tope maximo de dieciséis (16) proyectos de Obras Civiles en paralelo, durante
la ejecucion de estas iniciativas. Este profesional cumplira con sus labores
hasta que el Comité ingrese al programa de Asesoria APR de la DOH, o un
plazo maximo de un afo desde firmada por la comision, la Recepcion
Provisoria, sin observaciones.

a) Destinar un equipo profesional multidisciplinario para Asesoria en la
Implementacion de Modelo de Administracién Asociativa de Comités de APR,
Region de La Araucania, consistente en: un profesional o técnico del area
Financiero Contable con 5 afios de experiencia laboral minimo y con
conocimientos en gestion tributaria, un profesional o técnico informatico con 3
anos de experiencia laboral y con conocimiento en la implementacion de
programas de gestion contable y un técnico administrativo, con experiencia
laboral de 2 afios minimo y experiencia en atencion a publico, como parte de su
staff profesional para el presente convenio Este equipo profesional
multidisciplinario cumplira con sus labores hasta que el Comité ingrese al
programa de Asesoria APR de la DOH, o un plazo maximo de un afio desde
firmada por la comisién, la Recepcién Provisoria, sin observaciones.

h) Destinar a un profesional para la coordinacion de la informacion y gestion
técnica administrativa, de los Convenios Mandato, a ser financiados con
recursos del Gobierno Regional, el que debera dar atencion preferente a los
requerimientos del Mandante. Este profesional cumplira con sus labores hasta
firmada por la comisién, la Recepcion Provisoria, sin observaciones. En este
caso la Unidad Técnica podra continuar con un profesional de su equipo
permanente para las tramitaciones restantes, hasta la liquidacion del contrato.

i) Se debe considerar al menos una visita mensual a las obras por un profesional
prevencionista de riesgos de la Empresa Concesionaria, el que debera verificar
y aprobar el informe mensual de prevencion de riesgos emitido por el
contratista.

) Cumplir con todo lo estipulado en las bases administrativas que rigen el
contrato de ejecucion.

Los profesionales comprometidos en esta clausula, deberan estar
disponibles al inicio contractual de cada iniciativa, salvo aquellos indicados en las letras d)
y e). Estos profesionales podran ausentarse por razones justificadas. En este caso podra
ser reemplazado por un nuevo profesional, previamente acordado y aprobado por el
Mandante, el cual podra ser parte del equipo permanente de la Unidad Técnica. En el
caso que esta ausencia se prolongue por mas de un (1) mes la Unidad Técnica debera
reemplazar el profesional respectivo, solicitando la misma aprobaciéon del Mandante. Por
razones justificadas se entendera vacaciones, licencias médicas, fuerza mayor y
permisos. En futuros convenios, se podra considerar el mismo equipo del presente
convenio, siempre que no supere las cargas estipuladas.

Estas obligaciones se cumpliran hasta la recepcion provisoria sin
observaciones. Cumplido este plazo, la Unidad Técnica podra gestionar con personal

propio la continuidad de las iniciativas. Lo anterior siempre y cuando no se contraponga
con el desarrollo de otros convenios vigentes.

Sin perjuicio de las facultades del Mandante de impartir instrucciones y/o
aclaraciones en cuanto al nimero de profesionales y tiempo de permanencia en las obras,
la Unidad Teécnica podra prescindir de los profesionales individualizados en los parrafos
precedentes, en la eventualidad de no existir financiamiento para la inversion que permita
mantener a los profesionales en sus funciones, previa autorizacion del Mandante.




DECIMO. GARANTIAS:

El Contratista que se adjudique los contratos correspondientes, debera
entregar una Garantia a la vista, por el Fiel Cumplimiento del Contrato, a nombre del
Gobierno Regional de La Araucania RUT N° 72.201.100-7, por un monto y plazo no
inferiores a los que se estipulan en las Bases Administrativas para cada proyecto del
presente convenio, el que en todo caso no podra ser inferior al 5% del monto a contratar.

La Unidad Técnica, debera entregar una Garantia a la vista, por el Fiel
Cumplimiento del Convenio, a nombre del Gobierno Regional de La Araucania RUT N°
72.201.100-7, por el 5% del monto de la Asesoria que a ella corresponda y plazo no
inferiores a los que se estipulan en las Bases Administrativas para Licitacion de cada
proyecto del presente convenio.

De manera adicional, el Contratista debera entregar una garantia a la
vista, por la correcta ejecucion de las obras en caminos vecinales, a nombre del
Gobierno Regional de La Araucania RUT N° 72.201.100-7, por un monto y plazo no
inferiores a los que se estipulan en las Bases Administrativas para cada proyecto del
presente convenio

De igual forma, el Contratista debera contratar una Pdliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, de ejecucion inmediata, a favor del Gobierno Regional de La
Araucania RUT N° 72.201.100-7, por un monto y plazo no inferiores a los que se
estipulan en las Bases Administrativas para cada proyecto del presente convenio.

DECIMO PRIMERO. MULTAS:

El Inspector del convenio podra aplicar multas en los siguientes casos:

El incumplimiento de cualquiera de las actividades y disposiciones
establecidas en la clausula Octavo del presente Convenio, sera sancionado con una multa
de tres (3) UTM, por evento. Esto con excepcién de los siguientes casos, donde la multa
sera mayor.

- Dos (2) UTM diarias, por cada profesional o técnico que no esté disponible o por
ausencia, no justificada ni debidamente aprobada por el Mandante.

Las multas sefaladas precedentemente no podran exceder el 10% del
monto total de la asesoria para cada iniciativa del presente Convenio.

DECIMO SEGUNDO. NORMATIVA APLICABLE.

Sin perjuicio de lo estipulado en las clausulas anteriores, para la
ejecucion del presente convenio mandato se aplicaran las normas pertinentes del D.L.
1.263 del afo 1975, Ley Organica de la Administracion Financiera del Estado,
reglamentos e instrucciones presupuestarias emitidas por el Ministerio de Hacienda,
correspondientes al respectivo ejercicio, como aquellas que imparta el Gobierno Regional,
en conformidad a sus atribuciones legales, entre otras:

- Resolucion N° 040, de 29.07.1996, del Gobieno Regional de La Araucania, que

aprobd el Reglamento Regional N° 2, sobre Difusién de Simbologia del
Gobierno Regional.

- Circular N° 1, de 12.01.2018, del Ministerio de Hacienda, que imparte
Instrucciones especificas sobre las materias que se indican.

DECIMO TERCERO. VIGENCIA:

El presente Convenio empezard a regir desde la fecha de la
notificacion a la Unidad Técnica de la total tramitacion de la Resolucion que lo aprtuaba. .

La vigencia de este Convenio sera hasta la fecha de liquidacion$inalkde ¢
los contratos suscritos en virtud de éste. La Unidad Técnica podra solicitar la L;Tmaﬁméh—




del presente Convenio una vez suscritas las respectivas liquidaciones finales de los
contratos.

DECIMO CUARTO. TERMINO ANTICIPADO:

Se podra poner término anticipado al presente Convenio, sin derecho a indemnizacion, en
los siguientes casos:

a) Por acuerdo entre las partes, cuando a juicio de éstas, se hayan hecho presente
causales que hagan imposible su cumplimiento y cuya solucién no se desprenda de los
términos del Convenio;

b)  Si a juicio exclusivo del Mandante, basado en razones debidamente fundadas, la
Unidad Técnica hubiere incurrido en incumplimiento grave de las obligaciones que impone
el Convenio; y

c) Cuando a juicio del Mandante ocurra alguna circunstancia que a su juicio
imposibilite, haga inutil o inconveniente la continuidad de la ejecucion de obras.

En todos estos casos, la Unidad Técnica, debera cuantificar el estado de
avance de los Proyectos contratados y efectuar las liquidaciones correspondientes,
remitiendo tales antecedentes al Mandante para su analisis y eventual pago.

En el evento que las partes, por razones fundadas, convengan poner
término anticipado a un contrato, se procedera en consecuencia, a realizar la paralizacion
de éste. En el mencionado caso, la Unidad Técnica debera entregar al Mandante la
informacién técnica y administrativa que permita establecer la cuantia de las
indemnizaciones, cuando correspondan, y los demas gastos que ocasione la liquidacion
anticipada.

DECIMO QUINTO. DOMICILIO Y COMPETENCIA:

Para todos los efectos que deriven del presente Convenio — Mandato, las
partes fijan su domicilio en la Comuna de Temuco y se someten a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

DECIMO SEXTO. PERSONERIAS:

La personeria de don LUIS MAYOL BOUCHON, para representar al
Gobierno Regional de La Araucania y actuar como Intendente y Ejecutivo del Gobierno
Regional, consta en el Decreto Supremo N° 419, de fecha 11 de marzo de 2018, del
Ministerio del Interior y Seguridad Publica. Por su parte, las personerias de don AKIRA
TERAO y don SALVADOR VILLARINO KRUMM, para representar a Aguas Araucania
S.A., constan en Acta Sesion Ordinaria de Directorio de “Aguas Arucania S.A.” de fecha
25 de Mayo de 2017, otorgada ante el Notario Publico Titular de la vigésima séptima
Notaria de Santiago don Eduardo Avello Concha. Tales instrumentos no se insertan por
ser conocidos de las partes.

Para los efectos de la clausula vigésimo octavo del Contrato de
Transferencia del Derecho de Explotacion de las Concesiones Sanitarias (el Contrato de
Transferencia) otorgado mediante escritura publica de fecha 16 de agosto de 2004 en la
Notaria de Santiago de dofia Nancy de la Fuente Hernandez entre “Aguas Araucania
S.A” y la "Empresa de Servicios Sanitarios de la Araucania S.A." hoy “Empresa
Concesionaria de Servicios Sanitarios ECONSSA Chile S.A.", se deja expresa constancia
que dicha compafiia se encuentra expresamente facultada para sustituir a Aguas
Araucania S.A. en caso de terminacion del Contrato Mandato. Asimismo Aguas Araucania
S.A, podra ceder totalmente o parcialmente los derechos emanados de este cohvénioiNO |
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DECIMO SEPTIMO. EJEMPLARES:

El presente Convenio se suscribe en cuatro ejemplares de igual fecha y tenor, quedando
tres en poder del Gobierno Regional y uno en poder de la Unidad Técnica.

En comprobante, previa lectura, ratifican y firman. AKIRA TERAO DIRECTOR AGUAS
ARAUCAN!A S.A SALVADOR VILLARINO KRUMM GERENTE GENERAL AGUAS
ARAUCANIA S.A; LUIS MAYOL BOUCHON INTENDENTE Y EJECUTIVO DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA.”

2° DEJESE establecido que el Convenio Mandato que se aprueba por este
acto empezara a regir desde la fecha de la notificacion a la Unidad Técnica, de la
total tramitacion de la resolucion que lo aprueba y hasta el cumplimiento del
mandato.

3¢ COORDINESE la unidad de Agua Potable Rural de la Division de Analisis y
Control de Gestidbn de éste Gobierno Regional, con la Direccion de Obras
Hidraulicas, region de La Araucania, a objeto de realizar las acciones necesarias
para dar cumplimiento a lo establecido en la glosa 02 de la partida12, capitulo 02,
programa 12 Agua Potable Rural, de la ley 21.053 de presupuestos del sector
publico para el afio 2018.

4° IMPUTESE el gasto que demande la presente Resolucién a los Fondos
puestos a disposicion del Gobierno Regional de La Araucania en la Resolucion
singularizada en el VISTOS 5° y sus modificaciones, con cargo al Subtitulo,
ltem y Asignacion sefialado en el RESUELVO 1° y girense las cantidades
expresadas de acuerdo a lo estipulado y acorde con las disponibilidades de caja,
de acuerdo al siguiente detalle: a) Para el afio 2018 hasta el monto asignado en
Resolucion N° 003 singularizada en el VISTOS N 5° y sus modificaciones
posteriores; y b) El saldo para el ejercicio presupuestario afio 2019.

5° PUBLIQUESE la presente resolucion en el sitio electrénico de “Gobierno

Transparente” del Gobierno Regional de La Araucania.

ANOTESE, TOMESE RAZON, REFRENDESE EN SU OPORTUNIDAD,
COMUNIQUESE Y NOTIFIQUESE.

. < _ TOMADO RAZON CON ALCANCE
v A OR ORDEN DEL CONTRALOR
'\ J\_/ 1H ENERAL DE LA REPUBLICA

\/ V|

AYOL’BOUCHON
ENTE Y EJECUTIVD CONTRALOR REGIONAL
REGIONAL DE LA ﬁmeREG*ONALDE

01 JUN 2018

UCANIA

CONTRA.URIA GENERA. DE LA REPUBLICA

LMBII?CFCI 1J ey R
Distribugion: %l ('i' INO | REGION @ )
; “Ontraloria Regién de La Araucania REGIC | 01JUN2018 N°¢ 3.195

s |

Div. de Analisis, (Proceso APR)

Dpto. Juridico el
Proceso de Inversiones R pae
Encargado de Transparentica Activa ?-
Archivo.

// )
RAFA/EL DIAZ- VALDES TAGLE
Contralor Regional de La Araucania
Contraloria General de La Republica
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CONVENIO — MANDATO
GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
Y
AGUAS ARAUCANIA S.A.
PROYECTO:

“INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUEFEL CANTARANA,
PITRUFQUEN” (EJECUCION).

CODIGO BIP N° 30091476-0

En la ciudad de Temuco, a 1 1 MAID 2018 , entre el GOBIERNO REGIONAL DE
LA ARAUCANIA, Rut 72.201.100-7, representado por el Sr. Intendente vy
Ejecutivo Don LUIS MAYOL BOUCHON, cédula de identidad N° 6.387.384-5,
ambos domiciliados calle Manuel Bulnes N° 590, de la ciudad de Temuco, en
adelante el “MANDANTE”; y la Empresa de Servicios Sanitarios AGUAS
ARAUCANIA S.A,, Rut N° 76.215.637-7, representada por don AKIRA TERAO,
Director, cédula de identidad para extranjeros N°24.728.702-7 y don SALVADOR
VILLARINO KRUMM, Gerente General, cédula de identidad N°10.331.997-8,
todos con domicilio en Vicuia Mackenna N° 0202, Temuco, en adelante “LA
UNIDAD TECNICA” o “LA MANDATARIA”; se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO. ANTECEDENTES:

1- La Ley N° 18.885, autorizo al Estado para desarrollar actividades
empresariales en materia de agua potable y alcantarillado, creandose las
empresas de servicios sanitarios bajo la forma de sociedades andnimas, las
que constituyen legalmente organismos técnicos a través de los cuales el
Estado puede concretar obras de servicios sanitarios. Lo que ha sido ratificado
por la Contraloria General de la Republica mediante dictamen 27.317 de
28.05.2004 al resolver que “tal como lo sefialara el Dictamen N° 27.252, de
1990, de la Contraloria General, que las empresas de servicios sanitarios
creadas en virtud de los articulos 2° y 3° de Ley N° 18.885, bajo la forma de
sociedades anonimas, como sucesoras legales del Servicio Nacional de Obras
Sanitarias -SENDOS-, cuyo es el caso de Empresa Sanitaria XX, constituyen
organismos técnicos a través de los cuales el Estado puede llevar a efecto
obras de servicios sanitarios, en los términos del mencionado articulo 16 de
Ley N° 18.091.”

2.- El presente convenio se celebra en virtud de lo establecido en el articulo 16

de la Ley N° 18.091, cuyo inciso 4° dispone que “las entidades a las cu IEBNO
les aplica, podran alternativamente encomendar a los organismos técni SEGGNAL
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Estado, por medio de un mandato completo e irrevocable, la licitacion,
adjudicacion, construccion y conservacion de obras de cualquier naturaleza
que hayan sido previamente identificadas. El cumplimiento del mandato
quedara sujeto a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que
dispone el organismo mandatario para el desarrollo de sus propias
actividades, y el mandante se obligaré a solventar, dentro del plazo de tres
dias habiles, salvo casos especiales previamente acordado en el mandato, los
estado de pago que le formule la entidad técnica”. Lo anterior, resulta aplicable
a los proyectos contemplados en el FNDR de la IX Region, radicando en el
Gobierno Regional de La Araucania la atencion financiera de los contratos y el
aporte del financiamiento para el pago de los gastos administrativos en que
incurra el Organismo Técnico en el desarrollo de las funciones
encomendadas.

3.- La Ley de Presupuestos para el afio 2018, N° 21053, dispone en la Glosa 02
Comunes para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales y para el
Programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes y Antartica Chilena, punto
4.2.4., referente a los Proyectos de Saneamiento Rural lo siguiente: “La
infraestructura que con estos recursos se genere se transferira a los comités o
cooperativas de beneficiarios u otras organizaciones de usuarios. En los casos
en que el Gobierno Regional lo determine, mediante resolucién fundada, podra
actuar como Unidad Técnica la Unidad Técnica, publica o privada, que opere
en la region;”.

4.- Mediante el Acuerdo N° 2610, adoptado en Sesién ordinaria N° 089, de fecha
08/11/2017, el Consejo Regional aprobd la iniciativa de inversion para la
ejecucion del Proyecto “INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL
HUEFEL CANTARANA, PITRUFQUEN” (EJECUCION), CODIGO BIP N°
30091476-0; con cargo al Presupuesto del Programa 02 de inversiones del
Gobierno Regional de La Araucania, afo 2018 y posteriores.

SEGUNDO. OBJETO:

En conformidad a lo sefialado en la clausula anterior y mediante
este Convenio — Mandato, el Mandante encomienda a la Unidad Técnica, quien
acepta la gestion técnica y administrativa para la contratacion e inspeccién del
Proyecto de Agua Potable Rural que se detalla en la clausula Tercero, en adelante
el proyecto, el que debera ser contratado por la Unidad Técnica con un tercero
llamado Contratista mediante Licitacién Publica, segun corresponda de acuerdo a
la etapa que postula el Proyecto, bajo la modalidad de suma alzada sin reajustes,
sin perjuicio que se pueda especificar en las Bases de Licitacion algunas partidas
a serie de precios unitarios. Excepcionalmente, bajo condiciones especiales
calificadas por el Mandante, se podra adoptar otro mecanismo de contratacion,
modalidad privada, o trato directo. Todo lo anterior, se entendera sin perjuicio de
las instrucciones que el Mandante pueda impartir sobre el particular.

La circunstancia de no materializarse la contratacion de los
proyectos por falta de oferentes no sera responsabilidad del mandatario, para_
efectos de multas y/o término de convenio por incumplimiento. RN
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El financiamiento para la ejecucion de los Proyecto es a través del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en adelante FNDR, segun el siguiente
detalle:

IMPUTACION

COSTO TOTAL
CODIGO BIP PROYECTO SUBT./ITEM/ SO ula.
ASIG.
. INSTALACION SISTEMA AGUA OBRAS CIVILES 1.268.383
N° 300914760 31.02.004
(EJECUCION) POTABLE RURAL HUEFEL CONSULTORIA
CANTARANA, PITRUFQUEN 126.838
31.02.002
COSTO TOTAL 1.395.221

TERCERO. DESTINO DEL FINANCIAMIENTO:

El financiamiento sefalado en el cuadro de la clausula precedente, solo podra
destinarse por la Unidad Técnica a los siguientes conceptos:

Consultorias. Se deja establecido que, segun consta en la Ficha IDI, el item
“Consultorias” contempla la Asesoria a la Inspeccion Fiscal de cada proyecto,
correspondiente a un 10% del valor del contrato, a celebrar por la Unidad Técnica
y la Empresa Constructora; salvo que se acuerde un porcentaje menor entre
Mandante y Mandataria, atendido el resultado de la licitacion de las obras o sus
modificaciones posteriores. La provision de estos valores se efectuara en forma
proporcional a los respectivos estados de pago, contra entrega de factura a
nombre del Mandante.

Obras Civiles. Corresponde a los gastos directamente relacionados con la
ejecucion fisica de los proyectos. La ejecucion de las obras debera realizarse de
acuerdo al siguiente detalle:

Proyecto: “INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUEFEL
CANTARANA, PITRUFQUEN” (EJECUCION), CODIGO BIP N°
30091476-0.

Se consulta:

1. HABILITACION DE SONDAJE EXISTENTE, COORDENADAS UTM:
5.678.893 NORTE Y 688.090 ESTE DATUM WGS-84 DE 8 L/S. INCLUYE:
CONEXIONES HIDRAULICAS Y CIERRO RECINTO.

CONSTRUCCION DE IMPULSION EN AC.GALV. D=4". L= 30 M.

CONSTRUC_CION SALA DE TRATAMIENTO Y COMANDO, SUMINISTRO E

INSTALACION DE TODOS LOS EQUIPOS E INTERCONEXIONES

HIDRAULICAS, CASETA PARA OPERADOR, DE ALBANILERIA Y PILARES

INTEGRADOS. CIERRO RECINTO.

4. CONSTRUCCION ESTANQUE METALICO ELEVADO DE 75 M3 Y H=25 M,
CON SUS CORRESPONDIENTES CONEXIONES HIDRAULICAS Y CIERRO
DEL RECINTO.

5. CONSTRUCCION DE RED MATRIZ EN HDPE D= 75 MM, 25.729;NEaYA]
D=110 MM, 4.673 M. REGJEAL |

SEN
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INSTALACION DE 159 ARRANQUES DOMICILIARIOS.

INSTALACION 28 CAMARAS DE VALVULAS PARA ACUARTELAMIENTO
DE REDES Y DESAGUE. '

8. INSTALACIONES ELECTRICAS, SISTEMAS DE CONTROL E ILUMINACION.
9. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA OPERACION Y MANTENCION.

10. PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA Y CAPACITACION DE OPERADOR.
11. RESOLUCION FAVORABLE, DEL SERVICIO DE SALUD, PARA
OPERACION Y TODOS LOS PERMISOS QUE REQUIERA LA
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

N

CUARTO. ACEPTACION UNIDAD TECNICA:

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa, el encargo declarando
que se cenfira rigurosamente a los términos del presente Convenio.

En virtud de lo anterior, la unidad técnica realizara todas las
gestiones técnicas y administrativas necesarias para la ejecucién del proyecto, lo
que comprende desde la elaboracion de las bases administrativas, términos de
referencia, especificaciones técnicas, llamado, apertura y proposiciéon de
adjudicacion de la propuesta, celebracion del contrato correspondiente con el
contratista favorecido, inspeccion y supervision técnica del proyecto en sus
distintas etapas, hasta su aprobacién o recepcion y liquidacion de contrato, sin
perjuicio de las acciones que le correspondan al mandante.

En cumplimiento de este Convenio, la Unidad Técnica debera
realizar la inspeccion y supervision directa de los proyectos contratados, hasta su
aprobacion o recepcion y tramitar la liquidacion correspondiente. Tratandose de
este Convenio, se considera hasta la Recepcion Definitiva con Resolucion
Sanitaria. En dichos Contratos, la Unidad Técnica debera cefiirse a las
disposiciones legales, reglamentarias, estatutarias, y a las normas vy
procedimientos de sus actividades propias y que tengan relacién con el manejo

técnico y administrativo de los proyectos encomendados y lo indicado en el
presente convenio.

Las partes establecen que la ejecucion se hara de acuerdo a las
condiciones establecidas en el Presente Convenio y de acuerdo a la Ficha IDI.

QUINTO. MODALIDADES DE EJECUCION:

1.-  El Proyecto encomendado en la clausula Segundo deberan ejecutarse a
través de Licitacion Publica, sin reajuste y aplicando los procedimientos,
normas técnicas y reglamentarias de que dispone la Unidad Técnica para el
desarrollo de sus propias actividades, lo que debera quedar establecido en
las bases administrativas respectivas.

2.- Los procesos de licitacion y los contratos necesarios para ejecutar el referido

proyecto, debera considerar todas las actividades que constan en la
respectiva Ficha IDI.

3.- En las Bases Administrativas, la Unidad Técnica debera estipular, e ros.
aspectos, el pago de anticipo de hasta un 10% del monto contrat o-silo|
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estima conveniente. A su vez, debera requerir las garantias necesarias a fin
de resguardar debidamente los intereses fiscales y establecer
obligatoriamente el cobro de multas por dias de atraso en la entrega de las
obras. Dichas garantias deberan ser a la vista y tomadas a favor del
Gobierno Regional de La Araucania, en los términos establecidos en la
clausula Décimo del Presente Convenio.

A su turno, la Unidad Técnica debera consignar en las Bases Administrativas
de Licitacién, que al momento de celebrar los contratos con los contratistas,
se establecera una retencion a favor del Gobierno Regional correspondiente
al 10% de cada estado de pago, hasta completar el 5% del valor total del
contrato (o 3% si las obras son mayores a MM$ 1.000). Dicha retencién sera
devuelta a los contratistas después de efectuada la recepcion de las obras, y
subsanadas las observaciones que se formulen durante las diferentes
etapas.

Si en el proceso de licitacion, todas las ofertas exceden el monto asignado
para cada Proyecto, la Unidad Técnica debera solicitar de inmediato por
escrito al Mandante el respectivo incremento de la Asignacion, el que sera
autorizado por el Sr. Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regional, previa
aprobacion del Consejo Regional, procediéndose en este caso, a modificar el
presente Convenio mediante Resolucién aprobatoria al efecto. Si en estos
casos el porcentaje del incremento supera el 10% del valor de la
recomendacion favorable, debera considerarse la reevaluacién del Ministerio
de Desarrollo Social, con la finalidad de obtener una nueva recomendacion
favorable, la que se realizara con caracter de urgente. No obstante lo
anterior, la Unidad Técnica debera declarar desierta la licitacion, por no
resultarle las ofertas convenientes a los intereses fiscales, lo que debera
formalizarse mediante una resolucién fundada.

Asimismo, para autorizar aumentos de plazo o modificaciones de cantidades
contratadas, o situaciones no previstas, siempre y cuando estas procedan de
acuerdo a las Bases de Licitacion, la Unidad Técnica debera constatar
previamente que dichos cambios o modificaciones mantengan la elegibilidad
del Proyecto, de acuerdo a los procedimientos de evaluacién socio —
econdémico establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social. La Unidad
Técnica debera contar con la aprobacion previa y por escrito del Mandante
para otorgar dicha autorizacién. En caso de ausencia de la autorizacién
aludida, la Unidad Técnica se hara responsable del pago integro de dichas
obras. Ademas, debera tenerse presente lo sefialado en el parrafo tercero del
numeral 6.9.1 del Oficio Circular N° 1, de 12.01.2018, del Ministerio de
Hacienda, que sefala que “en el evento de presentarse la necesidad de
ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas, que hagan
ineludible la modificacién de los contratos, esto podra efectuarse por la
institucion  correspondiente  de acuerdo a sus disponibilidades
presupuestarias siempre que los montos adicionales involucrados no superen
el 10% del valor de la recomendacion satisfactoria otorgada por el Ministerio
de Desarrollo Social”. Si dichas necesidades de recursos adicionales superen

el porcentaje senalado el proyecto debera ser reevaluado y contar on-una-—
nueva recomendacion satisfactoria del Ministerio de Desarrollo Social gue se

analizara con caracter de urgencia.

4
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7.- Si al ejecutarse el Proyecto se produjese excedente de fondos asignados al
mismo, los recursos deberan ser reasignados si correspondiere, entre otros
items y asignaciones del Subtitulo 31, del Presupuesto de Inversion del
Gobierno Regional, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo quinto del
numeral 6.9.1 del Oficio Circular N° 1, de 12.01.2018, del Ministerio de
Hacienda, que sefala “cuando algun estudio basico, proyecto o programa de
inversion sea adjudicado por un monto menor al costo total de la
recomendacion del Ministerio de Desarrollo Social, el Servicio debera
solicitar a dicho Ministerio que se ajuste el costo total a ese monto en el BIP,
de tal manera que las eventuales modificaciones de contrato tendran como
referencia ese nuevo valor”.

SEXTO. OBLIGACIONES DEL MANDANTE:
Para el cabal cumplimiento del presente Convenio, el Mandante se obliga a:

1. Efectuar supervision y fiscalizacion a los proyectos, desde la suscripcion del
presente Convenio — Mandato y hasta el término del mismo, en funcién de
los informes periddicos remitidos por la Unidad Técnica, sin perjuicio de la
facultad permanente de requerir informacién adicional pertinente durante
todo el desarrollo de las inspecciones que se efectien por los funcionarios
designados al efecto. Esta facultad podra ser ejercida sin perjuicio de la
responsabilidad que corresponde integramente a la mandataria por la
supervisién técnica a su cargo.

2. Pagar al contratista los estados de pago, facturas o boletas de honorarios,
segun corresponda, debidamente aprobadas y propuestos por la Unidad
Técnica, hasta por el monto comprometido por el FNDR de acuerdo a lo
sefialado en la clausula Segundo, previa constatacion de que se haya
cumplido con todas las exigencias legales y descontadas las multas en
caso de existir éstas.

3. Pagar a la Unidad Técnica la porcentualidad correspondiente por concepto
de Consultoria, necesaria para financiar la gestion técnica administrativa
que asume la Unidad Técnica en la ejecucion del proyecto conforme a lo
indicado en la clausula Tercero.

SEPTIMO. FACULTADES DEL MANDANTE:
Son facultades del Mandante las siguientes:

1. Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del
Convenio.

2. Supervisar vy fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir la
informacion  pertinente, durante las inspecciones que se efecttien por los
funcionarios designados al efecto. Esta facultad puede ser ejercrd%sm—_ﬂ
perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente rai
mandataria por la supervision técnica a su cargo. |
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3. Disponer se subsanen las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate

en las inspecciones. La Unidad Técnica dictara a la brevedad las
instrucciones del caso.

Requerir formalmente a la Unidad Técnica la inmediata intervencion, en caso
de incumplimiento de las obligaciones contraidas por el o los adjudicatarios.

El mandante se reserva el derecho de resolver las ampliaciones de plazo del
Convenio y/o contrato derivados del presente Mandato, incluidos aquellos
firmados directamente por la Unidad Técnica con terceros. En este caso, la
Unidad Técnica debera contar con la autorizacion escrita del Mandante. Lo
anterior sin perjuicio de las facultades que le compete a la Unidad Técnica
derivadas del mandato completo e irrevocable, en cuanto a resolver los
plazos establecidos en los contratos que celebra, siempre que la normativa
aplicable y las bases administrativas generales, especiales y técnicas lo
autoricen y en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente
acreditada a juicio del organismo técnico, y no obstante la oportuna
informacion que deba proporcionar al mandante respecto a tales decisiones.

Resolver las modificaciones al presente Convenio — Mandato las que, luego
de ser suscritas por las partes, deberan aprobarse por resolucién del
Gobierno Regional.

OCTAVO. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA:

Para el cabal cumplimiento del presente Convenio, la Unidad Técnica se obliga a:

1.

Informar acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecucion del
proyecto a la Division de Analisis y Control de Gestion del Gobierno
Regional, como unidad responsable del seguimiento y control de la
inversion de fuente regional.

Enviar al Mandante, en un plazo no superior a diez (10) dias habiles
contados desde la fecha en que la Resolucion que aprueba el presente
Convenio ingrese totalmente tramitada a Aguas Araucania S.A., una carta
gantt en que conste al menos los siguientes hitos de cada proyecto:

Fecha estimativa de publicacion del llamado a licitacion.

— Fecha estimativa de apertura y evaluaciones de las ofertas.
Fecha estimativa de informe de adjudicacion.

Fecha estimativa de protocolizacion del o los Contratos.
Fecha estimativa de entrega de terreno.

|

|

Asimismo, la Unidad Técnica debera remitir en su oportunidad al
Mandante, copia de las aclaraciones y respuestas entregadas a los
oferentes; del informe de evaluacién; de las garantias de seriedad de las
ofertas y de fiel cumplimiento de contrato.

La Unidad Técnica debera convocar al Gobierno Regional a
participar en la Comisién de Apertura de las Ofertas y de Evaluacion de las
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mismas, en calidad de invitado. En todo caso sera facultativo para este
Servicio asistir a dichas comisiones.

3. Realizar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la
materializacion del proyecto, lo que comprende desde la elaboracion de las
bases administrativas, términos de referencia, especificaciones técnicas,
llamado, apertura y proposicion de adjudicacion de la propuesta,
celebracion del contrato correspondiente con el contratista favorecido,
inspeccion y supervision técnica del proyecto en sus distintas etapas, hasta
su aprobacion o recepcién y liquidacion de contrato, sin perjuicio de las
acciones que le correspondan al mandante.

4. Remitir al Mandante, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
fecha de emision, aprobacién o recepcién, segun sea el caso, copia de los
siguientes documentos:

a. Bases Administrativas (generales y especiales) y Bases Técnicas
(términos de referencia o especificaciones técnicas);

b. Las aclaraciones y respuestas entregadas a los oferentes durante el

proceso de licitacion;

Acta de apertura de licitacion;

Informe de evaluacion de las ofertas y propuesta de adjudicacién o

desistimiento en su caso;

e. Las garantias de seriedad de la oferta tomadas a nombre de la
Unidad Técnica cuando proceda, segun las bases;

f.  Contrato celebrado con el adjudicatario y su respectiva resolucién
aprobatoria; y

g. Las boletas de garantia de fiel cumplimiento del contrato y otras
senaladas en el Convenio Mandato y Bases Administrativas.

a9

5. Obtener del contratista seleccionado, las garantias sefialadas en las bases
administrativas, las que deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional
y remitidas para su custodia.

Sin embargo, la Unidad Técnica podra requerir a los oferentes que la
Garantia por Seriedad de la Oferta sea tomada a su nombre, con el fin de
facilitar su posterior devolucion o cobro, segln corresponda.

Las garantias de fiel cumplimiento del contrato seran obligatorias en todas
las contrataciones financiadas con fondos FNDR y deberan ser tomadas
directamente por el contratista adjudicado. Estas garantias deberan ser
pagaderas a la vista, a su sola presentacion y sin aviso previo.

6. Rechazar o aprobar los documentos de pago que presente el contratista y
remitir dichos documentos debidamente aprobados al Mandante para su
pago, los cuales deberan ser extendidos a nombre del “Gobierno Regional —
FNDR”, RUT 72.201.100-7, solicitando el pago al Sr. Intendente y Ejecutivo
del Gobierno Regional, por medio de un Oficio Conductor, en el que se
anexen los siguientes documentos de respaldo:

a) La factura con su cuarta copia, cuando correspondiere (esto-es,
cuando el Contratista no haya cedido el crédito a través/ de la'" !

x.%s”
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“‘cuarta copia cedible”), a nombre del Gobierno Regional de La
Araucania, servicio publico, RUT N°72.201.100-7, con domicilio en
calle Manuel Bulnes N° 590 de Temuco, previamente recibida
conforme por el Inspector Técnico;

b) Resumen del estado de pago correspondiente, con la firma del
Inspector Técnico, con el desglose de cada una de las partidas y
especificaciones de los anticipos, retenciones, multas y demas
aspectos contractuales pertinentes;

c) Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el Inspector
Técnico;

d) Certificado vigente de la respectiva inspeccidon en original, si
corresponde, que acredite que el Contratista no registra reclamos,
denuncias, deudas provisionales ni laborales pendientes en relacion
a los trabajadores del Proyecto. Dicho certificado debera tener un
plazo vigente no mayor a treinta dias de antigiiedad contado de la

| fecha de su presentacion;

e) Tratandose del primer estado de pago, debera adjuntarse, ademas,

| copia del contrato celebrado con el Contratista y un ejemplar del
Acta de Entrega de Terreno, en que se emplazaran las obras si

correspondiere, si no se hubiese acompafiado en su oportunidad ; y

f) Actas de aprobacion, recepcion provisoria o definitiva del proyecto,
segun corresponda.

i Remitir al Gobierno Regional, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles
de cada mes, un informe mensual relativo a la ejecucion de las obras
contratadas, sefialando el estado de avance segun la programacion
correspondiente.

‘ 8. Remitir al Mandante un informe vy liquidacion final aprobada del contrato
‘ suscrito con Contratista, adjuntando copia de la recepcion provisoria o
final, segun corresponda.

9. Proporcionar al mandante todas las facilidades para que funcionarios
autorizados por el Mandante, supervisen el desarrollo de los proyectos,
incorporando para esto, movilizacion o transporte a terreno, programado

l con al menos 3 dias de antelacién; mientras dure el presente convenio.

10.  Realizar al menos 2 actividades de Capacitacion formal. La Unidad Técnica
debera considerar el espacio fisico adecuado para esto; aparte del traslado,
alimentacion y alojamiento, en caso que sea necesario, para 3 Dirigentes y
1 Operador o quien(es) lo reemplace(n).

1. A su vez a la Unidad Técnica le correspondera adquirir materiales de
papeleria, (folleteria, carpetas, cuadernos de apunte, materiales con
informacion de apoyo, etc.) para la dptima ejecucion de las capacitaciones o
talleres a realizar, consistentes en una carpeta con los antec entes —
técnicos y/o administrativos y presentaciones, un cuaderno de apunteég;n I

- 5 //.
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lapiz y adicionalmente un stock de 100 cuadernos de apuntes y 200
carpetas que seran entregados al Mandante, todos estos antecedentes
deben considerar la imagen corporativa del Gobierno Regional de La
Araucania, para lo cual debe ser solicitada la aprobacion previa a su
produccion.

12.  La Unidad Técnica debera enviar por correo electronico al Mandante, el
listado de oferentes que retiraron Bases del proyecto identificado en la
Clausula 22 del presente convenio en un plazo no mayor a 2 dias habiles
luego de cerrado el proceso de entrega de Bases, especificado para cada
iniciativa del presente convenio.

13. La Unidad Técnica debera incluir en las Bases Administrativas de licitacion
el Reglamento N° 2 aprobado por resolucion N° 40 del 29.07.1996, ambos
del Gobierno Regional de La Araucania, publicado en el DO el 17.12.1996,
y dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en ellos.

Asimismo, a solicitud del Mandante se debera requerir en los antecedentes
de licitacion, la incorporaciéon de una placa y letrero de obras, cuyo formato
y especificaciones seran entregados por ésta.

14. La Unidad Técnica debera incluir en las Bases Administrativas, la exigencia
de incorporar en el contrato que se suscriba con el adjudicatario, una
clausula donde se estipule que el Contratista no podra emitir su Factura, sin
que previamente el expediente técnico del estado de pago haya sido
aprobado por la Unidad Técnica.

15.  La Unidad Técnica debera incluir en las Bases Administrativas, la exigencia
de incorporar en el contrato que se suscriba con el adjudicatario, una
clausula donde se estipule que si el Contratista celebra un contrato de
factoring o una cesion de crédito, éste debera notificar al Gobierno Regional
dentro de 48 horas siguientes a la de su celebracién. Ademas, se debera
incorporar en las Bases Administrativas, que el Gobierno Regional solo
cumplira los contratos de factoring o de cesion suscritos por el Contratista,
cuando no existan obligaciones o multas pendientes, segtn el articulo 75
del Reglamento de la Ley 19.886 y lo declarado por el dictamen N° 72.954,
del ario 2009, de la Contraloria.

16. Respecto a la aceptacion de la o las facturas, la Unidad Técnica debera
incorporar en las Bases Administrativas que regulan el proceso de licitacion,
una clausula donde se estipule la ampliacion del plazo hasta por treinta dias
corridos, para reclamar del contenido de la factura, en virtud del articulo 3,
numero 2 de la Ley 19.983. Asimismo, adoptar las medidas pertinentes para
que la simple recepciéon de una factura no implique la aceptacién de su
pago o recibo conforme lo que correspondera realizar al cursar conforme el
respectivo estado de pago. Todo ello, sin perjuicio de las demas exigencias
establecidas en la Ley citada.

17. Poner a disposicion del Mandante, cuando éste asi lo requiera, todos los
antecedentes técnicos, contables, financieros y administrativos de cada
proyecto, y responder a éste, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la

Q_/ 10
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18.

19.

20.

fiscalizacion y supervision, conforme al articulo 20 letra D, de la Ley N°
19.175.

La Unidad Técnica informara oportunamente al Mandante sobre cualquier
sancion pecuniaria o deduccion que afecte al contratista, debidamente
calculado, ya sean originadas en multas por atraso en la ejecucion de los
proyectos, por incumplimiento de contrato, etc., con el objetivo de proceder
a su deduccion en los siguientes estados de pago, facturas, retenciones, o
de las garantias existentes.

Las modificaciones de contratos solicitadas y debidamente justificadas,
deberan ser enviadas por la Unidad Técnica e ingresadas por Oficina de
Partes del Gobierno Regional de La Araucania, en un plazo maximo de
treinta (30) dias corridos, salvo situaciones de fuerza mayor debidamente
justificadas y autorizadas por el Mandante.

Elaborar el Informe de Término del Proyecto ITP e incorporar la informacion
respectiva en el Banco Integrado de Proyecto, una vez finalizada la
gjecucion del mismo.

NOVENO. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA EN LOS PROYECTOS

EN ETAPA DE EJECUCION.

La Unidad Técnica debera considerar un equipo profesional de acuerdo a las
siguientes caracteristicas, el que debe ser aprobado por el Inspector:

a)

Destinar como minimo un profesional como Inspector Técnico de Obras,
debe tener el titulo profesional de Constructor Civil, Ingeniero Constructor
o Ingeniero Civil en Obras Civiles, con experiencia minima de tres afios
en proyectos similares, considerando un maximo de 3 proyectos en
paralelo o un tope maximo de MM$ 2.500 en sumatoria de contratos a
inspeccionar (incluyendo saldo obras previas), este profesional debera
cumplir con un minimo de tres (3) visitas semanales durante el desarrollo
de la obra, lo cual se debera ver reflejado en el Libro de Obras, este
ultimo debe permanecer en obra de manera permanente. El Profesional
asignado cumplira funciones de ITO de estas obras o contratos, hasta
firmada por la comisién la Recepcion Provisoria, sin observaciones.

Destinar un Asistente Social con 2 afos de experiencia minima, con un
tope maximo de 30 proyectos, de los cuales no se podra superar ocho (8)
contratos de Obras Civiles en paralelo, en trabajos comunitarios para
asesorar y capacitar a los comités de Agua Potable Rural como parte de
su staff profesional para el presente convenio, durante la ejecuciéon de
estas iniciativas. Este profesional cumplirda con sus labores hasta firmada
por la comision, la Recepcion Provisoria sin observaciones.

Destinar un Ingeniero de Ejecucion en Electricidad con 2 afios de
experiencia minima, en proyectos de potencia y/o control, como parte de
su staff profesional para el presente convenio, durante la ejecucién de

por la comision, la Recepcion Provisoria sin observaciones.

estas iniciativas. Este profesional cumplira con sus labores hasta f{lﬂnada
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d)

9)

Se debe considerar un Abogado con 2 afios de experiencia minima,
como apoyo juridico en la tramitacion de derechos de agua y terrenos
asociados a las iniciativas de inversion encomendadas, como parte de su
staff profesional para el presente convenio. Este profesional cumplird con
sus labores hasta firmada por la comisién, la Recepcion Provisoria sin
observaciones.

Destinar un profesional Electromecanico con 2 afios de experiencia
minima, con un tope maximo de dieciséis (16) proyectos de Obras Civiles
en paralelo, como parte de su staff profesional para el presente
convenio, durante la ejecucion de estas iniciativas. Este profesional
cumplird con sus labores hasta que el Comité ingrese al programa de
Asesoria APR de la DOH, o un plazo maximo de un afo desde firmada
por la comisién, la Recepciéon Provisoria sin observaciones, teniendo
como funciones prioritarias: reestablecer sistemas en Convenio GORE —
ARA que presenten fallas y capacitar a operadores y dirigentes de estos
mismos Convenios en el funcionamiento de los sistemas.

Destinar un profesional Financiero Contable con 2 afios de experiencia
laboral minima, como parte de su staff profesional para el presente
convenio, con un tope maximo de dieciséis (16) proyectos de Obras
Civiles en paralelo, durante la ejecucion de estas iniciativas. Este
profesional cumplira con sus labores hasta que el Comité ingrese al
programa de Asesoria APR de la DOH, o un plazo maximo de un afio
desde firmada por la comision, la Recepcion Provisoria, sin
observaciones.

Destinar un equipo profesional multidisciplinario para Asesoria en la
Implementaciéon de Modelo de Administracion Asociativa de Comités de
APR, Region de La Araucania, consistente en: un profesional o técnico
del area Financiero Contable con 5 afios de experiencia laboral minimo y
con conocimientos en gestion tributaria, un profesional o técnico
informatico con 3 afos de experiencia laboral y con conocimiento en la
implementacion de programas de gestion contable y un técnico
administrativo, con experiencia laboral de 2 afios minimo y experiencia
en atencion a publico, como parte de su staff profesional para el presente
convenio Este equipo profesional multidisciplinario cumplird con sus
labores hasta que el Comité ingrese al programa de Asesoria APR de la
DOH, o un plazo maximo de un ano desde firmada por la comisién, la
Recepcién Provisoria, sin observaciones.

Destinar a un profesional para la coordinacion de la informacién y gestion
técnica administrativa, de los Convenios Mandato, a ser financiados con
recursos del Gobierno Regional, el que debera dar atencion preferente a
los requerimientos del Mandante. Este profesional cumplira con sus
labores hasta firmada por la comision, la Recepcion Provisoria, sin
observaciones. En este caso la Unidad Técnica podra continuar con un
profesional de su equipo permanente para las tramrtamonewst
hasta la liquidacion del contrato. < | REG
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i) Se debe considerar al menos una visita mensual a las obras por un
profesional prevencionista de riesgos de la Empresa Concesionaria, el
que debera verificar y aprobar el informe mensual de prevencion de
riesgos emitido por el contratista.

) Cumplir con todo lo estipulado en las bases administrativas que rigen el
contrato de ejecucion.

Los profesionales comprometidos en esta clausula, deberan estar
disponibles al inicio contractual de cada iniciativa, salvo aquellos indicados en las
letras d) y e). Estos profesionales podran ausentarse por razones justificadas. En
este caso podra ser reemplazado por un nuevo profesional, previamente acordado
y aprobado por el Mandante, el cual podra ser parte del equipo permanente de la
Unidad Técnica. En el caso que esta ausencia se prolongue por mas de un (1)
mes la Unidad Técnica debera reemplazar el profesional respectivo, solicitando la
misma aprobacion del Mandante. Por razones justificadas se entendera
vacaciones, licencias médicas, fuerza mayor y permisos. En futuros convenios, se
podra considerar el mismo equipo del presente convenio, siempre que no supere
las cargas estipuladas.

Estas obligaciones se cumpliran hasta la recepcion provisoria sin
observaciones. Cumplido este plazo, la Unidad Técnica podra gestionar con
personal propio la continuidad de las iniciativas. Lo anterior siempre y cuando no
se contraponga con el desarrollo de otros convenios vigentes.

Sin perjuicio de las facultades del Mandante de impartir
instrucciones y/o aclaraciones en cuanto al nimero de profesionales y tiempo de
permanencia en las obras, la Unidad Técnica podra prescindir de los profesionales
individualizados en los parrafos precedentes, en la eventualidad de no existir
financiamiento para la inversion que permita mantener a los profesionales en sus
funciones, previa autorizacién del Mandante.

DECIMO. GARANTIAS:

El Contratista que se adjudique los contratos correspondientes,
debera entregar una Garantia a la vista, por el Fiel Cumplimiento del Contrato, a
nombre del Gobierno Regional de La Araucania RUT N° 72.201.100-7, por un
monto y plazo no inferiores a los que se estipulan en las Bases Administrativas

para cada proyecto del presente convenio, el que en todo caso no podra ser
inferior al 5% del monto a contratar.

La Unidad Técnica, debera entregar una Garantia a la vista, por el
Fiel Cumplimiento del Convenio, a nombre del Gobierno Regional de La
Araucania RUT N° 72.201.100-7, por el 5% del monto de la Asesoria qgue a ella
corresponda y plazo no inferiores a los que se estipulan en las Bases
Administrativas para Licitacion de cada proyecto del presente convenio.

De manera adicional, el Contratista debera entregar una garantia a
la vista, por la correcta ejecucion de las obras en caminos vecinales, a nombre del
Gobierno Regional de La Araucania RUT N° 72.201.100-7, por un monto y plazo
no inferiores a los que se estipulan en las Bases Administrativas ﬂﬁﬁadﬁ
proyecto del presente convenio < [REG)gl | |
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De igual forma, el Contratista debera contratar una Pdliza de
Seguro de Responsabilidad Civil, de ejecucion inmediata, a favor del Gobierno
Regional de La Araucania RUT N° 72.201.100-7, por un monto y plazo no
inferiores a los que se estipulan en las Bases Administrativas para cada proyecto
del presente convenio.

DECIMO PRIMERO. MULTAS:

El Inspector del convenio podra aplicar multas en los siguientes casos:

El incumplimiento de cualquiera de las actividades y disposiciones
establecidas en la clausula Octavo del presente Convenio, sera sancionado con
una multa de tres (3) UTM, por evento. Esto con excepcion de los siguientes
casos, donde la multa sera mayor.

- Dos (2) UTM diarias, por cada profesional o técnico que no esté disponible
o por ausencia, no justificada ni debidamente aprobada por el Mandante.

Las multas sefaladas precedentemente no podran exceder el 10%
del monto total de la asesoria para cada iniciativa del presente Convenio.

DECIMO SEGUNDO. NORMATIVA APLICABLE.

Sin perjuicio de lo estipulado en las clausulas anteriores, para la
ejecucion del presente convenio mandato se aplicaran las normas pertinentes del
D.L. 1.263 del afio 1975, Ley Organica de la Administracion Financiera del Estado,
reglamentos e instrucciones presupuestarias emitidas por el Ministerio de
Hacienda, correspondientes al respectivo ejercicio, como aquellas que imparta el
Gobierno Regional, en conformidad a sus atribuciones legales, entre otras:

- Resolucion N° 040, de 29.07.1996, del Gobieno Regional de La
Araucania, que aprobé el Reglamento Regional N° 2, sobre Difusién de
Simbologia del Gobierno Regional.

- Circular N° 1, de 12.01.2018, del Ministerio de Hacienda, que imparte
Instrucciones especificas sobre las materias que se indican.

DECIMO TERCERO. VIGENCIA:

El presente Convenio empezara a regir desde la fecha de la
notificacion a la Unidad Técnica de la total tramitacion de la Resolucion que lo
aprueba.

La vigencia de este Convenio sera hasta la fecha de liquidacion
final de los contratos suscritos en virtud de éste. La Unidad Técnica podra solicitar
la  Liquidacion del presente Convenio una vez suscritas las respectivas—
liquidaciones finales de los contratos. | REGTOMAL |
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DECIMO CUARTO. TERMINO ANTICIPADO:

Se podra poner término anticipado al presente Convenio, sin derecho a
indemnizacion, en los siguientes casos:

a) Por acuerdo entre las partes, cuando a juicio de éstas, se hayan hecho
presente causales que hagan imposible su cumplimiento y cuya solucion no se
desprenda de los términos del Convenio;

b) Si a juicio exclusivo del Mandante, basado en razones debidamente
fundadas, la Unidad Técnica hubiere incurrido en incumplimiento grave de las
obligaciones que impone el Convenio; y

c) Cuando a juicio del Mandante ocurra alguna circunstancia que a su juicio
imposibilite, haga inutil o inconveniente la continuidad de la ejecucion de obras.

En todos estos casos, la Unidad Técnica, debera cuantificar el estado
de avance de los Proyectos contratados y efectuar las liquidaciones
correspondientes, remitiendo tales antecedentes al Mandante para su analisis y
eventual pago.

En el evento que las partes, por razones fundadas, convengan
poner término anticipado a un contrato, se procedera en consecuencia, a realizar
la paralizacion de éste. En el mencionado caso, la Unidad Técnica debera
entregar al Mandante la informacién técnica y administrativa que permita
establecer la cuantia de las indemnizaciones, cuando correspondan, y los demas
gastos que ocasione la liquidacion anticipada.

DECIMO QUINTO. DOMICILIO Y COMPETENCIA:

Para todos los efectos que deriven del presente Convenio —
Mandato, las partes fijan su domicilio en la Comuna de Temuco y se someten a la
competencia de sus Tribunales de Justicia.

DECIMO SEXTO. PERSONERIAS:

La personeria de don LUIS MAYOL BOUCHON, para representar al Gobierno
Regional de La Araucania y actuar como Intendente y Ejecutivo del Gobierno
Regional, consta en el Decreto Supremo N° 419, de fecha 11 de marzo de 2018,
del Ministerio del Interior y Seguridad Publica. Por su parte, las personerias de don
AKIRA TERAO y don SALVADOR VILLARINO KRUMM, para representar a
Aguas Araucania S.A., constan en Acta Sesion Ordinaria de Directorio de “Aguas
Araucania S.A." reducida a escritura publica con fecha 25 de Mayo de 2017,
otorgada ante el Notario Publico Titular de la vigésima séptima Notaria de
Santiago don Eduardo Avello Concha. Tales instrumentos no se insertan por ser
conocidos de las partes.

Para los efectos de la clausula vigésimo octavo del Contrato de
Transferencia del Derecho de Explotacién de las Concesiones Sani
Contrato de Transferencia) otorgado mediante escritura publica de fecha 1
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agosto de 2004 en la Notaria de Santiago de dofia Nancy de la Fuente Hernandez
entre “Aguas Araucania S.A.” y la “Empresa de Servicios Sanitarios de la
Araucania S.A.” hoy “Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios ECONSSA
Chile S.A.", se deja expresa constancia que dicha compafia se encuentra
expresamente facultada para sustituir a Aguas Araucania S.A. en caso de
terminacion del Contrato Mandato. Asimismo Aguas Araucania S.A, podra ceder
totalmente o parcialmente los derechos emanados de este convenio.

DECIMO SEPTIMO. EJEMPLARES:

El presente Convenio se suscribe en cuatro ejemplares de igual fecha y tenor,

quedando tres en poder del Gobierno Regional y uno en poder de la Unidad
Técnica.

En comprobante, previa lectura, ratifican y firman. 4
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AKIRA TERAO SALVADOR VILLARIN® KRUMM

DIRECTOR GERENTE GENERAL
AGUAS ARAUCANIA S.A AGUAS ARAUCANIA S.A
ﬁ
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA
UNIDAD JURIDICA

SVB CURSA CON ALCANCE LA RESOLUCION
N° 88, DE 2018, DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LA ARAUCANIA.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGIUN &

TEMUCO, 01 JUN 2018 N‘1 3.195

e |

8201808013155

Esta Contraloria Regional ha dado curso al
instrumento del rubro, que aprueba el convenio mandato que. indica, por ajustarse a
derecho, sin perjuicio de lo cual se debe hacer presente que ese servicio debera, en
virtud del principio de unidad de accion que rige a la Administracién, coordinarse con
la Direccion de Obras Hidraulicas, considerando que conforme a la glosa 02 de la
partida 12, capitulo 02, programa 12 Agua potable Rural, de la ley N° 21.053, de
Presupuestos del Sector Publico para el afio 2018, a esa Ultima reparticion le compete
la administracion y ejecucion presupuestaria de dicho programa, el cual contempla la
intervencion de los gobiernos regionales (aplica dictamen N° 7.289, de 2016).

Por otra parte, cumple con hacer presente
que ese gobierno regional, en lo sucesivo, debera inutilizar, con la firma y timbre del
ministro de fe respectivo, las paginas en blanco de los instrumentos que se remitan
para toma de razén, o bien imprimirlas por ambos lados (aplica dictamen N° 60.769,
de 2016).

Con los alcances que anteceden, se ha dado
curso a la resolucion del epigrafe.

Saluda atentamente a Ud.,

RAFAEL DIAZ- VALDES TAGLE
Contralor Regional de La Araucania

2 Contraloria General de La Repiblica
AL SENOR -

INTENDENTE Y EJECUTIVO
'GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
TEMUCO

!Eobiemoﬂggionai de la Araucania
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