REsoLucioN ExenTane 1147 -®

REF: Aprueba Bases Administrativas y Técnicas
‘ para la postulacion al subsidio, ejecucién,
operaciéon y mantencion de proyectos de

Electrificaciéon Rural.

TEMUCO,2 7 MAYD 2011

N° 20.481 de 2010 que aprobé el Presupuesto del Sector Publico para el afio

02, punto 4.2.1, comun para los Programas 02 de los Gobiernos Regionales
upuesto del Sector Publico para el afio 2011;

erdos N° 756 de Sesidon Extraordinaria N° 29 (12.01.2011) y N° 881 de Sesion
sa N° 55 (02.05.2011), del CORE Region de La Araucania, que aprueba montos
yectos de inversion regional para el afio 2011;

jucion N° 103 (05.05.2011), del Gobierno Regional de La Araucania, en la que
an las asignaciones identificatorias de los proyectos de inversion con cargo al
esto del Gobierno Regional de La Araucania para el afio 2011;

ses Administrativas y Técnicas”, que reglan el procedimiento de adjudicacién
' Electrificacion Rural,

reto Supremo N° 247 de fecha 11.03.2010 del Ministerio del Interior, que nombra
ente de la Regién de La Araucania;

ltades contempladas en la Ley 19.175, Organica Constitucional de Gobierno y
tracion Regional.

NDO:

la Glosa del Vistos 02 dispone que los Subsidios o aportes reembolsables a
as de los sectores publico o privado para proyectos de inversion de interés social
tas areas de electrificacion, generacion de energia, telefonia celular y
icaciones, en areas rurales, y de agua potable y alcantarillado, previamente
ados de acuerdo al procedimiento que establece el articulo 19 bis del decreto ley
263, de 1975. Agrega ademas que En el caso de los proyectos que correspondan a
neracién de energia, el Gobierno Regional podra pagar el subsidio otorgado a los
siarios, directamente a las personas naturales o juridicas que provean el sistema,
a autorizacién de aquellos, de acuerdo al procedimiento que se establezca en la

ion respectiva. Estos subsidios o aportes reembolsables se materializaran
ante resolucion fundada del intendente respectivo, sin que rija para estos efectos la
gatoriedad de adjudicarlos a través del mecanismo de propuesta publica;

es necesario establecer las condiciones de adjudicacion del subsidio y la posterior
truccion de las obras correspondientes, a objeto de garantizar la viabilidad de dotar
wergia eléctrica de todas las familias involucradas en los proyectos, como asimismo,
urar la operacion y mantencion futura de las redes eléctricas a construir, por lo que
necesario regular dicho proceso a través del establecimiento de Bases

nistrativas y Técnicas;
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BENSE las “Bases ﬁAdministrativas y Teécnicas” de Vistos 05, que regla la

ios legales, y cuyo tenor es el siguiente:
“BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS
REQUISITOS DE POSTULACION AL SUBSIDIO

NCIAMIENTO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL

RAL DE POSTULACION AL SUBSIDIO

antizar la sustentabilidad del Programa de Electrificacién Rural, el Gobierno Regional

requiere de las Empresas Eléctricas participantes la plena aceptacion de la decision
2 se tome respecto de la adjudicacion del subsidio en cada uno de los proyectos,
entar la oferta, no tan sélo el costo econémico minimo de construccidn de la obra,
el interés actual que las respectivas empresas le asignan al lugar como area de
; tanto en el aspecto productivo como en la expansién o ampliacion de sus
nas de concesion. Sobre la materia se debe aclarar que el Gobierno Regional destina
 propdsito de electrificar sectores rurales donde habitan familias de escasos recursos,
no cuentan con este servicio, en areas donde por lo general no existen zonas de
e 'as empresas electricas participantes en el proceso de adjudicacién.

secuencia, los proyectos que eventualmente las empresas eléctricas puedan y decidan
Cursos propios, deberan plantearse en estos términos en la oferta correspondiente.

ENTO

Himanciamiento de los proyectos de electrificacion rural consideran un esquema compartido

en recursos del Gobierno Regional de La Araucania(FNDR) mediante la modalidad de
mursos de las empresas distribuidoras de energia eléctrica, recursos de las familias
gue fundamentalmente solventan las instalaciones domiciliarias interiores, y en algunos
concurren aportes municipales.

; FNDR

recursos con que cuenta el Gobierno Regional de La Araucania para continuar
o la cobertura de electrificacion rural, segin metas definidas por el Gobierno de Chile,
1 a recursos de la Glosa 02, para los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la
ssterio del Interior: Gobiernos Regionales — Fondo Nacional de Desarrollo Regional” del
de sector Publico para el afio 2011, en base a una metodologia de calculo del subsidio
en lo fundamental, que el subsidio maximo a entregar por cada proyecto debe ser

sonsiderando valores de minimo costo de los proyectos en sus diferentes items.

RESAS QUE PUEDEN POSTULAR

Puede postular al subsidio toda empresa que acredite dejar el sector beneficiado con
wrgia eléctrica y encargarse del suministro eléctrico y de los gastos futuros de operacién y
antencion que genere el servicio, garantizando calidad y continuidad del servicio por un
do no inferior a 30 afios. |

*MA Y REQUISITOS DE POSTULACION

Para postular al subsidio la empresa entregara por cada proyecto en forma individual la
sente documentacién que tiene el caracter de obligatoria.
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Presupuesto completo calculado al minimo costo, incluido desglose detallado de
- =ostos y tarifas de compra y venta de la energia, todo ello presentado de acuerdo al
Formulario denominado ANEXO N°1, informacion que debera ser coherente y
zonsistente con los costos totales planteados en la oferta. Se debe seRalar claramente

' tipo y N® de Postes, como asimismo, el tipo y cantidad(mts., kms.) de conductores.
5in perjuicio de las particularidades constructivas de cada proyecto, los costos que se
#specifiquen en cada caso podran ser contrastados con valores de mercado y
wotizaciones que en su oportunidad pueda disponer el Gobierno Regional. La
azeteccion de incoherencias o justificacién inadecuada del detalle de costos sera causal
cara solicitar antecedentes aclaratorios desechar de plano la oferta por uno o todos los
eroyectos a los que se postule, segun corresponda.

imformacion resumida de valores de Postes a utilizar, y sobre cuyos valores se definio
# monto del subsidio solicitado.

e

Piano en duplicado de cada proyecto, con némina de beneficiarios incluida, y firma
sesponsable,

Fiazo de ejecucion de la obra con Cronograma de Actividades(Carta Gantt) que sefiale
as principales etapas tentativas de construccion de cada proyecto, tales como:

2.41 Topografia y Gestion de Servidumbres de Paso de beneficiarios del proyecto y
de terceros privados.

2.4.2 Permisos especiales de Vialidad, CONADI, etc si fuere el caso.

2.4.3 Tramitacion de Planes de Manejo Forestal para Obras Civiles en la CONAF si
fuere el caso.

2.4.4 Faenas de Roce.

2.4.5 Ejecucion Hoyadura.

2.4.6 Instalacion postacion y tendido eléctrico de Media y Baja Tension.

2.4.7 Instalacion de Subestaciones.

Certificado de Compromiso de Aportes de la empresa, teniendo presente lo sefialado
en el punto 13.2 de la Especificaciones Generales del presente documento.

Certificado de Compromiso_de operacién y mantencién por 30 afios garantizando
calidad y continuidad de servicio.

Certificado de Compromiso de dejar el poste de empalme en Baja Tension a todos y
cada uno de los beneficiarios de los listados correspondientes a alrededor de 30
metros de la vivienda respectiva distancia que en definitiva permita una correcta
conexién.

Certificado de Compromiso de ejecutar la instalacion eléctrica interior(de cargo de las
familias) y el empalme(subsidio) a todos los beneficiarios que hayan pagado
oportunamente su aporte y mediante oficio se les indique. Se debe indicar claramente
que monto corresponde a la comunidad (Instalacién Eléctrica Interior) y que monto
sera subsidiado por el FNDR(Empalme), ello en relacién al costo total de los trabajos
domiciliarios.

En cada uno de los proyectos se deberda contemplar la colocacién de un letrero
indicativo, de acuerdo al disefio entregado por el Gobierno Regional de La Araucania,
y serd ubicado en el lugar y la forma en que lo determine la inspeccién fiscal
representada por la Unidad Técnica de Electrificacion Rural (UTER) del Gobierno
Regional. Ademas, a peticion expresa del Gobierno Regional y con fines de difusion,
por cada uno de los proyectos se consultara la entrega de una foto en colores de 50 x
70 cm. con su marco respectivo, al finalizar la construccion del proyecto.

Plan de Control Ambiental(PCA), en lo que sea pertinente a este tipo de obras de
extension de la red eléctrica.
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DE PAGO DEL SUBSIDIO

El subsidio se cancelara en forma anticipada preferentemente de una sola vez por el
v de la obra, contra las respectivas Boletas de Garantia, una vez que Contraloria
tome razon del convenio respectivo entre el Gobierno Regional de La Araucania y la
. si fuere el caso, todo ello de acuerdo a las disponibilidades de caja.

£l aporte de las familias beneficiarias se canalizara a la Empresa en forma directa o a
gel Municipio correspondiente. Otros aportes de caracter extraordinario seran
0s a la empresa de acuerdo a lo convenido entre los aportantes y la misma.

2l

L& EJECUCION DE LAS OBRAS

La Empresa se comprometerd a ejecutar las obras de acuerdo al detalle e
;alizacion  sefialado en la oferta, correspondiente a los montos de inversion
ados, y de acuerdo a los antecedentes, tanto de valorizacién, como a los planos
os entregados por la Empresa en la postulacién al subsidio.

El Gobierno Regional, a través de la UTER, entregard a la Empresa previo a la
ccion de las obras, y teniendo presente el listado de beneficiarios convenidos,
cion Simple de Servidumbre de Paso y Transito, en que los beneficiarios se
ometen a suscribir ante Notario la servidumbre de paso definitiva, declarando conocer
aciones que asumen al firmar el citado documento.

Por su parte la Empresa debera realizar los trabajos de Topografia y Estacado, con el
to de definir el trazado definitivo de las lineas eléctricas, en cuyo caso el Plano
grafico de Servidumbres debera entregarse al Gobierno Regional a objeto de identificar
5 propietarios que no tienen la calidad de beneficiarios de los proyectos, a quienes se les
la posibilidad de considerarlos como futuros beneficiarios, en compensaciéon por el
cimiento de las servidumbres de paso y transito sobre sus predios.

Concluido el proceso anterior, el Gobierno Regional entregara a la Empresa
sguiente informacion y documentacion:

Identificacion completa de los propietarios, con sus respectivos nombres y apellidos,
numero de RUT o cédula de identidad de los mismos, y direccion e individualizacion
de los predios mediante el nombre y rol de avallo fiscal. En los casos de Sucesion, se
debe identificar a cada uno de sus miembros, salvo representacion debidamente
acreditada por uno de sus integrantes.

Indicacion expresa de la calidad de beneficiario o no beneficiario de los propietarios
que integran la citada némina.

Copia legalizada del titulo de dominio vigente sobre cada uno de los inmuebles o, de
no contarse con éste, declaracion jurada de asentamiento firmada ante Notario.

Fotocopia de la cédula nacional de identidad de los beneficiarios.

Para facilitar la constitucion de las servidumbres de paso y transito, el Gobierno
gional, directamente o a través de la Municipalidad respectiva, debera orientar y apoyar a
propietarios de los predios en el saneamiento de sus terrenos, ademas de canalizar los
dentes a la Corporaciéon Nacional de Desarrollo Indigena (CONADI), si fuere el caso,
la obtencién de la resolucion favorable de ese organismo.

. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras, en lo que se refiere exclusivamente a la
struccion de las lineas eléctricas de Media Tension, Baja Tension y Subestaciones, sera
lesto por cada empresa participante, pero no podra exceder a un plazo maximo de 690
s corridos, contados desde la fecha en que quede totalmente tramitada la documentacion
va al Convenio pertinente suscrito entre la empresa y el Gobierno Regional. Con todo, y
ndo presente las caracteristicas propias y grados de complejidad de los proyectos a los
s se postula, la empresa podra plantear plazos diferidos por uno o mas proyectos, en
o caso los proyectos referidos a un mismo plazo podran ser objeto de un mismo Convenio,
asi lo estiman las partes.
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 gjecucion de las instalaciones domiciliarias respondera a la oportunidad con que las
eficiarias entreguen el aporte correspondiente, y la Puesta en Servicio de las
tara sujeta a los requisitos y plazos establecidos por la Superintendencia de
< y Combustibles, S.E.C., y de acuerdo a las disposiciones de la Ley eléctrica al
lo que, tanto la ejecucion de las instalaciones eléctricas interiores, como la Puesta
de las obras construidas no estaran sujeta al plazo sefialado precedentemente.

2 sgual modo, los eventuales excedentes de obras de que da cuenta el punto 13.3 del
gocumento, deberdn materializarse dentro de los 30 dias corridos siguientes a la
sn entregada de oficio por parte del Gobierno Regional.

iaciones de Plazo

~&s empresas podran solicitar amphac;ones de plazo en la ejecucion de las obras por
. técnicamente fundadas y/o de fuerza mayor, las que seran evaluadas por el Gobierno

el que tendra la facultad de aceptar o rechazar considerando la pertinencia de tal
las que de ser concedidas no originaran ningun tipo de obligaciones pecuniarias para
o Regional de La Araucania.

LConforme a lo anterior, se consideraran como causales de aumento de plazo, entre
s siguientes:

. Condiciones climaticas adversas que obliguen a la paralizacion de las obras, por
razones de seguridad y/o de dificultades de acceso de los trabajadores y/o materiales a
ios lugares de ejecucion de las faenas.

El retraso en la entrega de las autorizaciones de la CONADI respecto de las
servidumbres de paso y transito que afecten a terrenos de comunidades indigenas,
‘cuya resolucién haya sido requerida oportunamente por la Empresa, de acuerdo a las
gestiones previas efectuadas por el Gobierno Regional, lo que debera ser acreditado.
Otros problemas que pudieran suscitarse en relacién con la obtencion de las
servidumbres de paso en general, siempre que la Empresa compruebe Ila
correspondiente y oportuna gestion.

tas demoras que impliquen las eventuales tramitaciones que deban efectuarse ante
otros organismos del Estado, como los permisos de la Direccién de Vialidad para el uso
de la faja fiscal de los caminos publicos y los Planes de Manejo Forestales para obras
civiles tramitados ante la CONAF.

La solicitud de ampliacion de plazo debera ingresar al Gobierno Regional con al
15 dias corridos de anticipacion a la fecha fijada para el término del proyecto, la que
ser acompafada con la renovacién de las Boletas de Garantia, tanto de Fiel
imiento de Convenio, como del Anticipo del Subsidio, considerando los nuevos plazos
os , y aplicando los criterios establecidos en el punto siguiente, letras a) y b).- Las
tas de Garantia reemplazadas seran devueltas una vez tramitada la Resolucién del
o Regional que aprueba la ampliacién de plazo solicitada.

El Gobierno Regional se obliga a responder dicha solicitud en un plazo maximo de 12
corridos. De concederse la amphamon de plazo, ésta sera validada mediante resolucion
Gobierno Regional.

En caso de denegacién fundada de la solicitud de ampliacion de plazo, las Boletas de
ntia presentadas para este efecto seran devueltas mediante la acciéon administrativa
espondiente.

E LAS BOLETAS DE GARANTIA

Boleta de Garantia Bancaria por Anticipo del Subsidio: para garantizar la entrega
ipada del Subsidio, la empresa debera entregar una Boleta de Garantia Bancaria a
de organismos publicos pagadera a la vista y sola presentacién a nombre del Gobierno
nal de La Araucania por un monto del 100% del valor de dicho subsidio y su objeto sera
wcionar la correcta inversion del mismo, con una vigencia igual al plazo de ejecucion de
obras mas 120 dias corridos, como minimo.
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de Garantia Bancaria de Fiel Cumplimiento: de igual modo, y para garantizar el Fiel
1ito del Convenio, la empresa debera constituir una boleta de garantia bancaria a
@ organismos publicos pagadera a la vista y sola presentacion a nombre del Gobierno

- de La Araucania por un monto equivalente al 5% del valor del subsidio, con una
igual al plazo de ejecucion de las obras mas 120 dias corridos como minimo.

_de Garantia Bancaria de Correcta Ejecucion: para garantizar la correcta ejecucion
- obras, La Empresa debera entregar una boleta de garantia bancaria, a favor de
10s publicos pagadera a la vista y sola presentacion, por la suma equivalente al 10%
zidio FNDR con una vigencia minima de 360 dias corridos como minimo, contados
ia fecha de Solicitud de Liquidacién Parcial a nombre del Gobierno Regional de La
a. Este documento debera ser entregado por la Empresa junto con la Solicitud de
5n Parcial y sera devuelta una vez tramitada la Resolucién que indica aprobada la
cion Definitiva.

; MULTAS

Las multas por cada dia de atraso en la construccién de las obras, o por cada dia de
en subsanar las observaciones hechas para proceder a la liquidacién parcial del
seran del tres por mil del valor total contratado de cada proyecto.

28 DERECHOS DE PASO Y SERVIDUMBRES

Una vez firmado el Convenio, seran de cargo y responsabilidad de la Empresa
ataria del subsidio, en adelante la Empresa, los tramites de constitucion de las
bres de paso y transito, mediante la firma ante Notario de los documentos respectivos
e de los beneficiarios de los proyectos, de acuerdo al compromiso contraido
ente por éstos a través de la Declaracion Simple de Servidumbre de Paso y Transito
a por cada uno de ellos.

De igual modo, ante la necesidad de elaborar y gestionar eventuales Planes de Manejo
Obras Civiles ante CONAF, la empresa debera tramitarlos oportunamente segun lo
en su Cronograma de Actividades sefialado en el punto 2.4

En el caso de eventuales negativas por parte de propietarios para otorgar los permisos
ituir las servidumbres de paso, y las autorizaciones de roce para la elaboracion y
acion de los Planes de Manejo para Obras Civiles ante CONAF, la Empresa debera
ar oportunamente al Gobierno Regional de tal situacion, via oficio o correo electrénico,
to de estudiar y gestionar en conjunto soluciones alternativas, las que de no prosperar
4 a desestimar la construccion de las obras de electrificacién en el area afectada,
ose constancia escrita de aquello. Las gestiones conjuntas que se realicen incluiran la
ipacion de la directiva del respectivo Comité de Electrificacion y/o los beneficiarios

OSs.

La menor obra construida que se produjere por esta eventualidad tendra el mismo
niento al concepto de saldos de obra estipulado en el punto 13.3 del presente documento.

En general, ante eventuales exigencias adicionales que pudieran surgir en relacion a
acion de Planes de Manejo Forestal o autorizaciones de otros organismos del Estado,
seran abordadas en conjunto por la Empresa y el Gobierno Regional,
metiéndose este Ultimo a colaborar en la obtencién de las autorizaciones requeridas,
que de no obtenerse deberan tratarse en forma similar a lo sefialado en el parrafo

edente.

En lo que se refiere a Paralelismos y Cruces o Atraviesos de las lineas eléctricas
to de la Faja Fiscal, las empresas eléctricas deberan obtener la autorizacién de Vialidad,
mento que, de ser necesario, se solicitara en la Liquidacion Final del Convenio de las
ctivas obras, todo ello para salvaguardar las disposiciones legales de la Ley de Caminos.
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LMQUIDACION DEL CONVENIO

ion Parcial: La Empresa debera solicitar la liquidacion parcial del presente convenio
renta dias corridos después de la fecha establecida para el término de las obras,
en éstas la factibilidad de conexion del 100% de los beneficiarios, excluyéndose de
s beneficiarios que hayan presentado por Declaracién Simple que no desean ser
E@OS en el proyecto, ratificado por el Inspector Fiscal, excluyéndose de igual forma
neficiario que por razones técnicas especificadas por la Empresa y aprobadas por el
W Regxonal no puedan quedar con factibilidad de conexiéon dentro del periodo de
del proyecto. En el caso de los beneficiarios que no cancelen su aporte y que no
» ¢l crédito de la Empresa para materializar su respectiva instalacion domiciliaria debera
icipio respectivo el que certifique esta situacién quedando el beneficiario excluido de
n al proyecto.

tud de Liquidacion Parcial, debera contener como minimo los siguientes
tos:

» definitiva de beneficiarios con red de Baja Tension y Poste de Empalme ubicado a 30
de la vivienda respectiva.

definitiva de beneficiarios con instalacion domiciliaria ejecutadas por la Empresa.
:cion de cambios en relacién a nomina original.

definitivos del proyecto (incluyéndose la memoria explicativa y némina definitiva con
on fisica de los beneficiarios, con timbre y firma responsables).

:acion relativa a las menores obras construidas, a fin de proceder conforme lo
cido en el punto 13.3 del presente documento, en su caso.

de garantia de Correcta Ejecucion por el 10% del Subsidio y vigencia no inferior a 360
corridos.

del pais de origen de los Bienes utilizados en la construccion de la obra.

Sin perjuicio de ofras visitas de inspeccion durante la construccién de los proyectos,
2 realizarse una visita de inspeccion de obras con posterioridad a la solicitud de
cion parcial del Convenio y antes de proceder a ella. Si en dicha visita se constatan
aciones, éstas deberan ser subsanadas dentro del plazo que al efecto fije el Gobierno
onal,

Si no hubiere observamones en la visita de inspeccion o se hubieren subsanado las
aciones dentro del plazo otorgado para dichos efectos, las partes contratantes liquidaran
imente el Convenio, y una vez aprobada esta liquidacién por resoluciéon del Gobierno
onal debidamente tramitada, se procedera a devolver la garantia de anticipo del subsidio y
caso, la de fiel cumplimiento del Convenio.

En todo caso, la liquidaciéon parcial debera ser suscrita por las partes a mas tardar
ro del plazo maximo de 60 dias corridos desde la fecha de ingreso de la solicitud de
lacion parcial de La Empresa, en la Oficina de Partes del Gobierno Regional.
idacion Definitiva y Total del Convenio: La Empresa debera solicitar al Gobierno
gional la liquidacion total y definitiva del convenio, dentro del periodo que va de los 30 a los
" dias siguientes, a la fecha de recepcién de la resolucidn aprobatoria de la Liquidacién
ial con Toma de Razén de Contraloria Regional.

La Empresa debera acompafiar a su solicitud los siguientes documentos:

unicacién de Puesta en Servicio de la SEC., adjuntando Planos y Memoria Explicativa
sspectivos, debidamente visados por dicho organismo.

otocopia de declaracion de instalaciones interiores (Formulario TE1 de la S.E.C.) de los
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8. que fueron ejecutadas a través del proyecto.

¥ Memoria Explicativa de obras adicionales construidas por aplicacion de la modalidad
contempladas en el punto 13.3, con certificacion de que se encuentran operativas,

tamario 50 x 70 cms., répresentativa de cada una de las obras, con el marco

! Gobierno Regional se obliga a realizar la Liquidacioén Definitiva del Convenio en un
@ximo de 120 dias corridos desde la fecha de solicitud de liquidacion definitiva por
@e La Empresa, teniendo en su poder la totalidad de los antecedentes para dicha

~ Tramitada totalmente la resolucién que aprueba la Liquidacion Total y Definitiva del
. se procedera a la devolucion de la garantia de correcta ejecucion sefialada en el
ketra c) del presente documento.

£l Gobierno Regional, se dara por notificado de cualquier comunicacién de Ila

- a partir de la fecha de ingreso en la Oficina de Partes ubicada en Vicufia Mackenna
1° piso, Temuco.

Los plazos estipulados para materializar la Liquidacién Parcial y la Liquidacién
wa del Convenio, se entienden como minimas, pudiendo las partes al contratar las obras
otros de mayor extension dada las caracteristicas del(los) proyecto(s)

TERMINO ANTICIPADO Y SUSPENSION DEL CONVENIO

Se podra poner término anticipado al presente convenio, con el acuerdo expreso de las
una vez comprobada la imposibilidad técnica de ejecutar las obras en la forma
a.

En este caso la Empresa debera hacer devolucion del subsidio recibido por este
10 y podra rebajar las garantias en forma proporcional al saldo del subsidio.

Ademas, el Gobierno Regional se reserva la facultad de resolver administrativamente
esente convenio, en caso de incumplimiento grave de la Empresa, debidamente probado,
perquicio de hacer efectivas las boletas de garantia y de la aplicacién de las multas que
spondieren. |

El término anticipado del convenio, de acuerdo a los incisos anteriores se debera
mediante Resolucién del Intendente, la cual sera enviada a toma de razén de
loria Regional.

De igual modo, el Gobierno Regional podra, mediante resolucién, disponer la
ension del plazo de construccion de las obras en caso de no obtenerse de los beneficiarios
wocumentacion correspondiente para empezar la ejecucion de las mismas, debiendo en tal
» ampliarse el plazo de este convenio, por el periodo equivalente al de la suspension, y
arse las garantias de acuerdo al nuevo plazo.

. LA PROPIEDAD DE LAS OBRAS Y PLAZOS DE OPERACION

Las instalaciones, objeto del presente convenio, quedan de propiedad de la Empresa
as de Media Tension, Lineas de Baja Tension y Subestaciones ) y seran administradas
' ésta de acuerdo a la legalidad vigente sobre la materia, con el compromiso de mantener el
icio en optimas condiciones tecnicas por un plazo no inferior a 30 afios.

Las instalaciones eléctricas interiores, pagadas por las familias, que quedan de

opiedad de los beneficiarios, seran facturadas por la Empresa como instalaciones
ticulares afectas a |.V.A.
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OS ADICIONALES DE LA EMPRESA
: Empresa debera cumplir con las siguientes condiciones adicionales:

0 de que los bienes y servicios a ser adquiridos con recursos del Programa via
se utilizaran exclusivamente para los fines de los referidos proyectos.

an observar las medidas de proteccion ambiental propuesta por la empresa en el
» Lontrol Ambiental (PCA) en lo que sea pertinente a este tipo de obras de extension de

: derecho de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
RE), de la Comisién Nacional de Energia (CNE), asi como de Auditores
wentes, de examinar los bienes, lugares, trabajos y construcciones de los respectivos
s, :
wonar todas las informaciones que la SUBDERE, la CNE o los Auditores
rentes soliciten con relacion a un proyecto.

FICACIONES GENERALES

~Solamente los costos correspondientes a las instalaciones eléctricas interiores deberan
_especificarse con IVA incluido, dado que dicho item no es objeto de subsidio estatal.

Dado que el Gobierno Regional cofinancia este tipo de proyectos, mediante la
modalidad de subsidio, con recursos FNDR en el contexto de un Programa social
dingido a familias de escasos recursos del sector rural, y teniendo presente que la
energia eléctrica a suministrar y objeto de subsidio es de carater residencial, dicho
subsidio se debera determinar en funcién de cantidades de obra optimizadas viables y
orecios eficientes de insumos sobre la base de especificaciones técnicas minimas.

No obstante lo anterior, en la etapa de construccién de las obras, la empresa podra
ntroducir especificaciones superiores a las minimas reconocidas, o establecer
modificaciones al trazado optimizado debiendo asumir cualquier sobrecosto que ello
origine, como asimismo, podra conectar a todos los clientes potenciales existentes.

- Los valores indicados en Anexo N° 1 de la Oferta, para cada proyecto, en lo referente a
Kms. de M.T., B.T., N° de S/estaciones, N° de KVA se condideraran referenciales dado
gue son determinados en funcion de anteproyectos elaborados mayoritariamente por
las propias empresas distribuidoras, debiendo la oferta correspondiente especificar los
valores optimizados definitivos para satisfacer el nimero de familias beneficiarias
indicadas, no obstante que previo a la suscripcion del Convenio el Gobierno Regional
podra plantear alternativas de trazado que optimicen ain mas la cantidad de obras a
construir, obras que acordadas y convenidas se entenderan como minimas.

Definido lo anterior y producido un diferencial de obras no construidas superior al 2%, y
dadas las caracteristicas de estos proyectos , el Gobierno Regional podra
indistintamente solicitar el reintegro proporcional del subsidio equivalente a la menor
obra construida o la ejecucion de obra adicional para incorporar nuevos beneficiarios al
final de la etapa de construccion de los proyectos contratados o convenidos.

Con todo, por cada proyecto terminado la Empresa al solicitar la Liquidacién Parcial del
Convenio suscrito, debera informar al Gobierno Regional las menores obras
construidas, a fin de que éste le indique el lugar(preferentemente en el area del
proyecto) donde debe materializarse este diferencial de obras si se optara por otorgar
soluciones adicionales, lo que no originara obligacién pecuniaria alguna para el
Gobierno Regional.

El plazo para ejecutar dicho diferencial de obras sera informado por el Gobierno
Regional en el mismo acto en que determine el lugar en que se ejecutaran dichas
obras, el que en todo caso no podra ser superior a 30 dias corridos a contar de la fecha
de expedicion del oficio respectivo del Gobierno Regional.

La Empresa en el acto de solicitud de Liquidacién Definitiva y Total del Convenio
debera entregar copia de la documentacion correspondiente a la declaracion de Puesta

P 5
w0 A
2 ’9.51;\
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n Servicio de la obras ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
5 EC., esto es; Memoria Explicativa de obras construidas, Plano, listado de familias
veneficiarias, y Formulario TE1 de la S.E.C. de las instalaciones eléctricas interiores
#ecutadas.

E£! Gobierno Regional se reserva el derecho de rechazar una o todas las ofertas por
motivos fundados.

Todos los montos consignados en el presupuesto de postulacién deberan estar
#xpresados en miles de pesos(M$) y en cifras enteras.

En lo que respecta a Escuelas (fiscales o particulares), Postas u otros Servicios
Publicos (Retenes, SAG., Indap, etc) consideradas en cada proyecto, la instalacion
- gléctrica interior respectiva, en lo que respecta al tamario y su financiamiento, sera
responsabilidad de la institucion correspondiente.

CION DE SUBSIDIO FNDR

2s valores a restituir por parte de la Empresa se calcularan teniendo presente el
al valor de la UF a la fecha de suscripcién del Convenio, y se actualizaran al valor de
spondiente a la fecha del Oficio del Gobierno Regional que notifica a la empresa de la
y su monto, calculado segun el criterio sefialado.

ICACIONES TECNICAS

Las presentes especificaciones técnicas generales tienen sélo el caracter de orientativas,

la cuantificacion del subsidio estatal maximo a reconocer por parte del Gobierno
de La Araucania esta basado en precios eficientes de insumos, sobre la base de
aciones técnicas minimas que sin embargo, permitan operar el sistema eléctrico a
garantizando calidad y continuidad de servicio por un periodo no inferior a 30 afios, y
n a la norma S.E.C. vigente a la fecha.-

En este sentido, la utilizacion de postes de madera se considerara valida, si resulta ser
x0n mas barata y la vida util resulta no inferior a 30 afios, por lo que la Empresa debera
el proyecto con este tipo de postacion, no obstante que en definitiva ésta pueda utilizar
wn de hormigon, asumiendo con recursos propios el diferencial de costos.

LINEA MEDIA TENSION

Postacion: Podran utilizarse postes de hormigén o de madera de dimensiones
equivalentes a 10 y 11,50 mts. Valorizandose el de minimo costo en la determinacién del

costo del proyecto.

Conductor: Cobre desnudo duro N°6 AWG o de mayor seccién si las circunstancias lo
requieren.

Ferreteria: Sera de Fe galvanizada en caliente.

Aislacién: Se empleara aislacion normal de loza o plastico de 15 o de 23 Kv. segun
corresponda, para energizar en 7,62; 13,2 0 23 Kv.

Anclajes: llevaran aisladores de suspension tipo faldillas de plastico 15/25 KV., o aislador
disco suspension loza diametro .6", normalizados para 13,2 o 25 Kv., segun corresponda.

Crucetas: Metalicas galvanizadas en caliente o de hormigén pretensado.

Tirantes: En cable de acero de diametro 5/16" o 3/8” tipo EAR. Barras con ojo de Fe
galvanizado de 5/8" x 2,40 mts. y muerto de C.A para 2.000 Kgs. Tipo 380 ER.

Uniones: Para unir el conductor se emplearan conectores de Cu Burndy tipo

Nicopress de alta resistencia mecanica y en el calibre correspondiente, o en su
defecto, se debera realizar la union del conductor mediante la utilizacion de colchas,
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caracteristicas mecanicas que cumplan en su totalidad, las condiciones de
mperatura y sobrecargas a las cudles puede ser expuesto el conductor.

arexiones eléctricas: Se haran con prensa de bronce paralelas. EIl perno central de
:#s prensas debera ser de bronce.

ratecciones de Media Tensién: Desconectador fusible tipo XS para 15 o 25 Kuv.

“INEAS BAJA TENSION

tacion: En lineas de Baja Tension en postacion comin con M.T., se intercalaran
sostes de 10 u 11,50 mts, con objeto de mantener una luz o vano uniforme, que permita
nplir lo establecido en la reglamentacion vigente, en relacién a la altura minima de
szguridad de la linea sobre el suelo y separacion entre conductores. Las lineas de Baja
'sion independientes o exclusivas podran ser construidas en postes de hormigén o de
madera de 8,70 mts. o equivalente, utilizandose en la valoracién del proyecto el de
remo costo. i

~ wonductores: Seran de Alambre de cobre desnudo duro N°6 AWG tanto para la fase
»mo para el neutro. No obstante lo anterior, se podra utilizar conductor de aluminio
otegido con caracteristicas eléctricas y de conductividad, que cumplan con las
-cesidades de suministro requeridos por la comunidad.

Asslacion: Se utilizaran aisladores carrete de loza para Baja Tension

+erreteria: De Fe galvanizado en caliente.

ntes : Material con caracteristicas similares al de Media Tension.

Puestas a Tierra: Se construiran tierras de servicio en la primera estructura préxima
@ la subestacion, en distintos puntos de la red a distancias no superiores a 200 mts. y en
s extremos de las lineas.

Si se usa conductor de cobre, la seccidon minima del conductor de puesta a tierra sera de
21 mm?. La bajada se hara por el interior del poste o en carieria galvanizada de 1/2". Se
usaran barras Copperweld de 5/8 x 3 Mts., con su respectivo conector de bronce.

La resistencia de las puestas a tierra de servicio situadas en la proximidad de la
subestacion, no debera exceder en ningun caso los 5 Ohms.

Las carcasas de transformadores asi como los desconectadores de Media Tensién,
tendran su puesta a tierra de proteccion en forma independiente.

Conexiones eléctricas: Se haran con prensa de bronce paralelas, conector UDC
bimetalico o conector muela segun corresponda.

SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION

Para proteger el transformador se instalara en el lado de Media Tensién, uno o
dos desconectadores fusibles tipo XS de 15 ¢ 25 Kv., segln corresponda para sistemas
de distribucidon monofasicos o bifasicos respectivamente.

El lado de Baja Tensién se protegera con un interruptor automatico termo
magneético monofasico, de capacidad acorde a la potencia nominal del transformador, de
modo que ante una falla temporal, se pueda restablecer el suministro en forma local.
EMPALMES

Se construirdn, de acuerdo al conjunto de normas de caracter reglamentario
vigentes para Baja Tensién y aprobadas por SEC.
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£l conductor a utilizar en la construccion de la acometida, tendrda 4 mm? de
wn como minimo. A su vez, debera cumplir con las caracteristicas y tipo de
ento para lineas aéreas a la intemperie (Alambre de Cu aislado Pl o concéntrico
corresponda).

Se utilizara como proteccidn de la acometida, un porta fusible aéreo de 60 A y un
i de lamina de 50 A de capecidad.

La distancia medida desde el suelo, al punto de anclaje de la acometida y la parte
r de la bajada no podra ser inferior a 3 mts. La bajada se hara en tubo de acero
nizado de 5/8" con una mufe soldada a la caja de empalme, la que ira adosada a un
wrz o parte exterior de la vivienda.

El medidor monofasico de energia de 10-50 A serd individual para cada vivienda

El interruptor automatico termo magnético monofasico instalado en el equipo de
ccion y medida, tendra una capacidad de hasta 20 A.

sTALACION INTERIOR

Debera cumplir con todas las normas SEC vigentes a la fecha y constara de una
amsealacion minima de 6 centros (luces y enchufes). Se debera, en los casos que
wrresponda, prever posibles ampliaciones futuras de la instalacion dejando una caja de
wiribucion para tal efecto.

La instalacién se ejecutara a la vista en tubo corrugado de 2", conductor unipolar
. con aislacion de PVC, cuya seccidn no debera ser inferior a 1.5 mm?,

En cada instalacion se considera TDA que debera tener como protecciones
mas, un interruptor termo magnético y un interruptor diferencial; tierras de proteccion
- servicio en 25 y 4 mm? en colores reglamentarios. Puesta a tierra con barra
Copperweld de 1,5 mts. de longitud como minimo.

‘f'%“msdas las instalaciones deberan ser inscritas en la Superintendencia de Electricidad y
fLombustibles, S.E.C., cuya copia sera exigida en el proceso de Liquidacion del Convenio.

wando se alude a NORMA O ESPECIFICACIONES DE ENDESA, se entiende que las
#specificaciones pueden corresponder a Normas propias de la Empresa, pero en términos
esguivalentes a las de ENDESA, y que en definitiva garanticen un 6ptimo y seguro
guministro de energia eléctrica”.

ANEXO N° 1

DETALLES DE COSTOS
WMATERIALES, EQUIPOS Y MANO CE OBRA ( a completar por la empresa)
Todos los valores sin IVA a excepcion de las Instalaciones Domiciliarias

PROYECTO

rgia Punto B (/KWH)
cia Punto B ($KW)

instalada_(KVA)
8/E Primaria
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Tension [kv]
. Generales N° Fases (Maximo 2)

Longitud Linea [km]
Cantidad de
Conductores [cu]
Tipo
Resistividad

Conductor | congductor [Q mm2/m]
Seccion A [mm2]
cos(8)
Costo ($/m]
Material /

Postes Altura / ///// [m]
Cantidad ///// [clu]
Costo 777 [MS/cu]

[M$/km de Linea ] (1)

Conductores [M$/km

Co_stqs Conductor](2)

grr:tanos POr | 5 stes //// / [ M$ / km]
"Otros" [ M3/ km]
Total [M$ / km]

TOTAL COSTO CONDUCTOR Y POSTES / // /////// [M$]

(1): Costo por Km de linea considerando el N° de fases; (2): Costo por Km lineal de conductor

1,50

3,00

5,00

7,50

10,00

15,00

7,

777777477

D%

ANEXO N° 1

Continuacién
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eo DE OBRA
ran en Tabla N°s 6

EITEMS "OTROS" Y COSTOS ASOCIADOS A CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS

REDES ELECTRICA STOS ASOCIADOS 'SIN IVA ! Tabla N°6)
, ‘ ! _ Unidad
Costo M$
Costo/Km [ M$ / km]
aTierray N° N°
de Servicio Costo M$
Costo/Km ' [M$ / km]
<0 - Obra Costo M$
Costo/Km [ M$ / km]
iz 0 D00 //// Z ///////
i Costo / ///// // / M$
Costo/Km 000 [ M$ / km]
) N° km de Roce 2 [ km]
Costo | 7//// // 7 M$
Costo/Km [ MS$/ km]

i estos costos se consignan en "Materiales de Redes"(Tabla N° 2) o "Mano de Obra"(Tabla N° 5)

 MANO DE OBRA _

ita llenar correctamente los antecedentes de informacion solicitados.
:nte planilla se remitira oportunamente por via eléctrénica a las empresas distribuidoras.

AESE a las Empresas Distribuidoras de Energia Eléctrica que operan en la Region
La Araucania a postular al subsidio para la construccion, operacion y mantencién de
proyectos de electrificacion rural identificados en documento de Anexo que forma
te integrante de la presente Resolucion, y que se reproduce a continuacion:
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ANEXO
PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL
KON EXENTA N° ( ) DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA

. ASIG. CODIGO BIP NOMBRE PROYECTO COMUNA

N Instalacion Elect.rural sector Esteban

H 3 -

304 20155385-0 Cheuqueta, P. Las Casas P. Las Casas

004 30066774-0 ‘gzt:{liaczll_zr; zlgoctnﬁcacnon rural sector Lircay i Temuco
Instalacién Electrificacion rural sector Santa .

% - ¢

004 30086755-0 Filomena, Victoria Victoria

. Construccién electrificacion Rural sector Sta. _

004 30103944-0 || bel Codinhue, Vilcan Vileun

004 30104719-0 ?ﬁ;;strg;:ec;roen Electrificacion Rural sector 9 de Freire
Construccion Electrificacion Rural sector .

004 30104722-0 Rucahue, Freire Freire

WIQUESE esta Resolucion a las Empresas Distribuidoras de Energia Eléctrica que
-en la Region de La Araucania, mediante Oficio firmado por el Sr. Intendente, para
ssenten sus respectivas ofertas; cuya apertura se efectuara el dia jueves 16 de

2011, a las 10:00 horas, en la Oficinas del Gobierno Regional de la Araucania,
is en calle Vicufia Mackenna N° 290 de la ciudad de Temuco.

isidbn encargada de la Apertura de las ofertas, estara integrada por tres
arios: uno de la Division de Analisis y Control de la Gestion, uno de la Unidad de
ficacion Rural del Gobierno Regional (UTER) y uno designado por la Unidad
| de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (URS), actuando
Ministro de Fe, el funcionario de la UTER, bajo las responsabilidades legales.-

luacion de las ofertas presentadas sera realizada por funcionarios de la UTER,
e a los criterios técnicos establecidos en las Bases y al menor valor de subsidio
do por las empresas; debiendo elaborar un informe fundado, visado por el Sr. Jefe
' Division de Analisis y Control de Gestion, con la proposicién que se somete a la
ion del Sr. Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regional.

ESE el gasto que demanda la presente Resolucién al Subtitulo 31, Item 02 y
aciones 004 del Presupuesto del Programa 02 de Inversiones del Gobierno
»nal de La Araucania, con cargo a la Resolucion 103, de fecha 05 de mayo de 2011,
Sobierno Regional de la Araucania, indicada en el VISTO N° 04 y sus modificaciones
ores.

J
TESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, REFRENDASE EN SU

iDAD Y ARCHIVESE

iC. MJAG.

gional-Div. Analisis y C. de Gestion (2)
gional-Div. Administracion y Finanzas
al Subdere

JEBA_BASES:MAYO:2011:PER 06 PROYECTOS
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